



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

RODOANEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

JORNADA DO PROJETO

NOVEMBRO DE 2020



RODOANEL METROPOLITANO
DE BELO HORIZONTE

20
20

EVOLUÇÃO DO PROJETO

RODOANEL METROPOLITANO DE BH



Mapeamento dos stakeholders com *design thinking*, definição do nome do projeto e as diretrizes para a identidade visual.

AÇÕES PREPARATÓRIAS PARA O MARKET SOUNDING

DEFINIÇÃO DA PRÉ-VIABILIDADE



Início das discussões da modelagem jurídica do projeto.

ESTUDOS DE TRÁFEGO E DEMANDA

Finalização sobre pesquisas de tráfego e demanda para determinar a magnitude e necessidade de construção do Rodoanel

1ª RODADA DE MARKET SOUNDING

Conclusão do Programa de Melhorias e Ampliação da Capacidade

2ª RODADA DE MARKET SOUNDING

Conclusão do Programa de Manutenção Periódica

Caderno de Encargos

Sistema de Mensuração de Desempenho

Conclusão DO Modelo Operacional

Conclusão dos Estudos Ambientais

Conclusão dos Estudos Sociais

Conclusão Programa Construção

Modelagem Econômico-Financeira

Definição do Sistema de Pedagiamento

CONCLUSÃO DA MODELAGEM

1ª Rodada de Roadshows (previsão)

Conclusão da frente Legal e Regulatório

Conclusão do Modelo de Negócio / PER

Estamos Aqui

INÍCIO DO PROJETO - KICK-OFF

Reunião de alinhamento entre as partes envolvidas na modelagem do Rodoanel

Avaliação da disponibilidade de informações sobre projetos e estudos anteriores do Rodoanel

2020
Fevereiro

2020
Março

2020
Abril

2020
Maio

2020
Junho

2020
Julho

2020
Agosto

2020
Outubro

2020
Novembro

2020
Dezembro

EVOLUÇÃO DO PROJETO

RODOANEL METROPOLITANO DE BH



TÉRMINO DA
CONSULTA E
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Realização de
rodadas de
Roadshows



REVISÕES
DOCUMENTAIS E
APROVAÇÕES



PUBLICAÇÃO DO
EDITAL

Produtos finais do
projeto



Em 2021, as datas das
etapas do processo
licitatório, poderão sofrer
alterações.



ASSINATURA DO
CONTRATO

LEILÃO



...

