



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE REUNIÃO

Informações Gerais e Participantes:

Data: 05/07/2023

Horário de início: 09h00

Horário de término: 10h03

Participantes: Vitor Augusto M. da Costa (Presidente), Gabriel Oliveira Silva (titular), Gibran Lacerda (titular), Sílvia Lage (titular), Hélio G. Borchardt (suplente), Leonardo Aguilar Ferreira Alonso (suplente), Michelle Vieira (suplente) e José Barreto de Andrade Neto (técnico convidado da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias).

Assuntos discutidos: pedido Concessionária Lote 2 (Sul de Minas) confirmação dos valores descritos no Anexo 10 do Contrato - DUF; pedido da Concessionária Lote 2 (Sul de Minas) referente à antecipação de marcos físicos e divergências entre a Minuta do Contrato publicada junto ao Edital de Licitação e versão assinada pelas partes contratantes.

- Discussão sobre pedido Concessionária Lote 2 (Sul de Minas) confirmação dos valores descritos no Anexo 10 do Contrato - DUF:
 - Foi apresentado aos membros primeira versão de Nota Técnica referente ao pedido de confirmação dos valores descritos no Anexo 10 do Contrato nº 004/2022;
 - Os membros realizaram contribuições para adequação da redação final. Encaminhamento: inserir novos documentos recebidos do BNDES, realizar ajustes finais de redação e disponibilizar texto final para leitura e validação dos membros.
- Discussão sobre pedido da Concessionária Lote 2 (Sul de Minas) referente à antecipação de marcos físicos e divergências entre a Minuta do Contrato publicada junto ao Edital de Licitação e versão assinada pelas partes contratantes:
 - Foi apresentado aos membros expediente SEI recebido sobre solicitação de antecipação de marcos físicos e respectivas Notificações de Compensação a partir da conclusão dos marcos proporcionais da proposta de faseamento da contraprestação, bem como acerca de divergências no texto do instrumento contratual firmado;
 - Discutiu-se de modo inicial os pontos principais do processo. Encaminhamento: proposta a leitura mais aprofundada do expediente pelos membros, bem como levantamento dos prazos contratuais definidos ao Ente Regulador e conversas iniciais sobre fluxos para aprovação do cronograma físico-financeiro de antecipação proposta e para eventuais pagamentos.

Encaminhamento:

- Fechar Nota Técnica sobre Anexo 10 - DUF do Contrato nº 004/2022;

- Avançar desenvolvimento da análise do pedido de antecipação de marcos físicos e divergências do Contrato nº 004/2022.

Belo Horizonte/MG, 05 de julho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Hélio Guerra Borchardt, Diretor**, em 28/07/2023, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Michelle Vieira da Silva, Servidora Pública**, em 04/08/2023, às 06:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Aguilar Ferreira Alonso, Servidor Público**, em 04/08/2023, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Augusto Martins da Costa, Presidente (a) da Comissão**, em 04/08/2023, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Oliveira Silva, Servidor Público**, em 04/08/2023, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gibran Alvim Lacerda, Servidor Público**, em 11/09/2023, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Machado Lage, Superintendente**, em 05/10/2023, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Barreto de Andrade Neto, Presidente (a) da Comissão**, em 05/12/2023, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **69043292** e o código CRC **4FA85181**.

Referência: Processo nº 1300.01.0002267/2021-23

SEI nº 69043292