



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE REUNIÃO

Informações Gerais e Participantes:

Data: 19/07/2023

Horário de início: 09h00

Horário de término: 09h33

Participantes: Vitor Augusto M. da Costa (Presidente), Gabriel Oliveira Silva (titular), Gibran Lacerda (titular), Sílvia Lage (titular), Hélio G. Borchardt (suplente), Leonardo Aguilar Ferreira Alonso (suplente), Michelle Vieira (suplente) e José Barreto de Andrade Neto (técnico convidado da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias).

Assuntos discutidos: pedido Concessionária Lote 1 (Triângulo Mineiro) referente à implantação de iluminação no trevo de Santa Juliana em concomitância à execução da interseção em desnível que ocorrerá no 4º ano de concessão;

- Discussão sobre pedido da Concessionária Lote 1 (Triângulo Mineiro) referente à implantação de iluminação no trevo de Santa Juliana em concomitância à execução da interseção em desnível que ocorrerá no 4º ano de concessão:
 - Foi apresentado aos membros da Comissão principais pontos do processo recebido referente ao deslocamento da implantação de iluminação no trevo de Santa Juliana para execução em concomitância à interseção em desnível que ocorrerá no 4º ano de concessão;
 - Encaminhamento: verificar plano de exploração rodoviária para identificar diretrizes para a postergação do investimento, bem como leitura mais aprofundada pelos membros do expediente para continuidade da discussão.

Encaminhamento:

- Estudo pelos membros do processo relativo à postergação da implantação de iluminação no trevo de Santa Juliana, Contrato Lote 1 (Triângulo Mineiro).

Belo Horizonte/MG, 19 de julho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Augusto Martins da Costa, Presidente (a) da Comissão**, em 04/08/2023, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Oliveira Silva, Servidor Público**, em 04/08/2023, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hélio Guerra Borchardt, Diretor**, em 04/08/2023, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Aguilar Ferreira Alonso, Servidor Público**, em 11/08/2023, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Michelle Vieira da Silva, Servidora Pública**, em 11/08/2023, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gibran Alvim Lacerda, Servidor Público**, em 11/09/2023, às 08:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Machado Lage, Superintendente**, em 05/10/2023, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Barreto de Andrade Neto, Presidente (a) da Comissão**, em 05/12/2023, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **69934372** e o código CRC **B053A72C**.

Referência: Processo nº 1300.01.0002267/2021-23

SEI nº 69934372