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ANEXO 1 

 

 

PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA (PER) 

 

 

LOTE BR-135 

 

BR-135 - do km 367,65 (Entroncamento BR-135/BR-122/251/365 - Contorno de Montes 

Claros) ao km 668,85 (Entroncamento BR-135/BR-040(A)) - extensão 301,20 km. 

MG-231 - do km 41,00 (Entroncamento MG-231/LMG-754 - Cordisburgo) ao km 63,65 

(Entroncamento MG-231/BR-040) - extensão 22,65 km. 

LMG-754 - do km 2,85 (Entroncamento LMG-754/Avenida Brasil - Fim do Trecho 

Urbano de Curvelo) ao km 42,95 (Entroncamento LMG-754/MG-231 - Cordisburgo) - 

extensão 40,10 km. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ASTM American Society for Testing and Materials  

BSO Base Operacional 

CCA Centro de Controle de Arrecadação 

CCO Centro de Controle Operacional 

CFTV Circuito Fechado de Televisão 

CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito  

CTB Código de Trânsito Brasileiro 

DENATRAN Departamento Nacional de Trânsito 

DEER-MG Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

DOE Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 

EPS Elemento de Proteção e Segurança 

FWD Falling Weight Deflectometer 

GPS Global Position System 

HCM Highway Capacity Manual 

ICP Índice de Condição do Pavimento 

IGG Índice de Gravidade Global (em relação ao pavimento da rodovia) 

INMETRO      Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  

IRI Índice de Regularidade Longitudinal (International Roughness Index) 

ISO International Standards Organization 

LVC Levantamento Visual Contínuo 

OAC Obra de Arte Corrente 

OAE Obra de Arte Especial 

PAE Plano de Ação de Emergência 

PER Programa de Exploração da Rodovia 

PGR Plano de Gerenciamento de Riscos 

PMV Painel de Mensagem Variável 

SNV Sistema Nacional de Viação 

PRE Polícia Rodoviária Estadual 

PRF Polícia Rodoviária Federal 

SAU Serviço de Atendimento ao Usuário 

SETOP-MG Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais 

SGO Sistema de Gerenciamento Operacional 

SIG Sistema de Informações Geográficas 

UOP Unidade Operacional 

VDMA Volume Diário Médio Anual 
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INTRODUÇÃO 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica todas as condições para execução 

do Contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela 

Concessionária ao longo do prazo da Concessão, bem como diretrizes técnicas, normas, 

características geométricas, Escopo, Parâmetros de desempenho, Parâmetros Técnicos, bem 

como os prazos de execução que devem ser observados para todas as obras e serviços 

previstos. 

As ações para prestação desse serviço público serão dirigidas à fluidez do trânsito e à 

segurança e conforto dos usuários do Sistema Rodoviário. 

Como princípios básicos deste PER, com fulcro na regularidade e qualidade da oferta de 

infraestrutura aos seus usuários, devem ser considerados: 

 A implementação de ações de natureza preventiva, voltadas para a preservação das 

rodovias e das condições de tráfego; e, 

 A agilidade na implementação de ações corretivas, emergenciais ou não, que 

eventualmente se fizerem necessárias para a reconstituição das rodovias e das condições 

de tráfego. 

Para atendimento das condições acima, a Concessionária deverá acompanhar continuamente 

os elementos físicos e os processos gerenciais das rodovias, adotando em tempo hábil as 

providências necessárias a assegurar permanente qualidade dos serviços ofertados aos 

usuários. 
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1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

O Sistema Rodoviário objeto da Concessão, intitulado “Lote BR-135”, compreende os seguintes 

trechos rodoviários: (1) BR-135 - iniciando no km 367,65 (Início da alça do Trevo do 

entroncamento da BR-135 com a BR-122/251/365 - Contorno de Montes Claros) e findando no 

km 668,85 (Início da alça do Trevo do entroncamento da BR-135 com a BR-040(A) - São José 

da Lagoa), com extensão de 301,20 km; (2) MG-231 - iniciando no km 41,00 (Entroncamento 

da MG-231 com a LMG-754 - Perímetro Urbano de Cordisburgo) e findando no km 63,65 (Início 

da alça do entroncamento da MG-231 com a BR-040 - Paraopeba), com extensão de 22,65 km 

e (3) LMG-754 - iniciando no km 2,85 (Fim da alça do entroncamento da LMG-754 com a 

Avenida Brasil - Perímetro Urbano de Curvelo) e findando no km 42,95 (Entroncamento da 

LMG-754 coma a MG-231 - Perímetro Urbano de Cordisburgo), com extensão de 40,10 km, 

numa extensão total de 363,95 km, incluindo os elementos integrantes da faixa de domínio, 

além de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais 

ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, acostamentos, obras de 

arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de domínio, 

bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas relacionadas 

à Concessão. 

Os trechos rodoviários componentes do Lote possuem um total de 363,95 km de extensão, 

sendo a sua totalidade em pista simples. 
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2 FRENTES DA CONCESSÃO 

O presente PER estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervenções obrigatórias, 

diretrizes técnicas, normas, Escopo, Parâmetros de Desempenho, Parâmetros Técnicos e 

os respectivos prazos para seu atendimento, divididos em quatro Frentes: 

 Frente de Recuperação e Manutenção; 

 Frente de Melhorias Operacionais e de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível 

de serviço; 

 Frente de Conservação; e, 

 Frente de Serviços Operacionais. 

Em cada uma das Frentes são detalhadas as atividades de responsabilidade da 

Concessionária, com a fixação do prazo e das condições para o atendimento integral ao PER. 
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2.1 FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

A Frente de Recuperação e Manutenção engloba as fases dos Trabalhos Iniciais, 

Recuperação Estrutural e Manutenção das rodovias, conforme exposto abaixo. 

TRABALHOS INICIAIS E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

 Objeto: conjunto de obras e serviços de recuperação dos trechos concedidos, 

imprescindíveis à operação do Sistema Rodoviário e aquelas de cunho estrutural 

nos pavimentos e melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do 

Sistema Rodoviário. 

 Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e estende-se 

até o final do prazo máximo assinalado para atendimento de cada Parâmetro de 

Desempenho. As obrigações a serem atendidas em até 09 meses consideram-se 

integrantes dos Trabalhos Iniciais, para os efeitos do Contrato e dos Escopos abaixo 

especificados. 

MANUTENÇÃO 

 Objeto: conjunto de obras e serviços de recomposição e aprimoramento das 

características técnicas e operacionais do Sistema Rodoviário. 

 Período: inicia-se a partir do atendimento ao Parâmetro de Desempenho final indicado 

na Recuperação Estrutural, bem como a partir da entrega das obras da Frente de 

Melhorias Operacionais e de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de 

serviço e estende-se até o final do prazo da Concessão. 

Nas tabelas abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo 

do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. 

Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o 

Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com 

metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último 

indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e de Ampliação de 

Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço a Concessionária deverá manter desde a 

entrega, os parâmetros finais indicados na fase de Recuperação Estrutural, bem como 

observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões 

específicas de recebimento das obras. 

Os indicadores abaixo deverão ser avaliados em toda a extensão e rodovias componentes do 

Sistema Rodoviário e em todas as vias, sejam elas centrais, marginais, ligadas diretamente ou 

por dispositivos de interconexão com a rodovia, acessos, alças ou OAEs, bem como 

acostamentos. 

A Recuperação Estrutural das rodovias deverá ser executada de forma gradual, atendendo aos 

Parâmetros de Desempenho previstos nas respectivas tabelas abaixo. A Concessionária 

deverá estabelecer, ao fim dos Trabalhos Iniciais, um Programa de Intervenções de 

Recuperação Estrutural para todo o Sistema Rodoviário, priorizando os trechos mais 

importantes, de acordo com critérios de volume de tráfego, segurança e condição do 

pavimento. Esse programa deverá ser atualizado a cada relatório de monitoração. 
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2.1.1 Pavimento 

Escopo dos 

Trabalhos 

Iniciais 

1. Ações de correção de desnível entre duas faixas de tráfego contíguas. 

2. Reparos localizados na pista, de natureza superficial e profunda.  

3. Fresagem e recomposição de revestimento asfáltico nos subtrechos que apresentam IRI 

≥ 4,5 m/km. 

4. Reparos localizados nos segmentos em que os acostamentos pavimentados se 

encontrarem em más condições funcionais ou com alta frequência de defeitos. 

5. Eliminação de degrau acentuado entre a pista de rolamento e o acostamento (> 7 cm). 

6. Serviços de melhoria das condições de conforto ao rolamento em segmentos críticos. 

7. Solução de problemas de irregularidades localizados, contidos em segmentos que 

indiquem valores toleráveis do IRI, tais como abatimentos de pista causados por 

problemas geotécnicos ocorridos em terrenos de fundação de aterros, nas encostas 

adjacentes ou no próprio terrapleno. 

8. Eliminar e prevenir a ocorrência de flechas nas trilhas de roda superiores ao valor limite 

estabelecido e de desnível superior ao valor admissível entre duas faixas de tráfego 

contíguas, causado por recapeamentos diferenciados. 

Escopo da 

Recuperação 

Estrutural 

1 Execução dos reparos localizados necessários à recuperação do pavimento flexível, 

previamente à execução das obras de reforço do pavimento, em complementação ao 

tratamento iniciado nos Trabalhos Iniciais. 

2 Reforço estrutural do pavimento flexível existente, com eventual reconstrução de 

segmentos cujo nível de deterioração, condições estruturais ou ambos não comportem 

o reforço do pavimento existente. 

3 Recuperação e recomposição dos acostamentos existentes. 

4 Implantação de acostamentos pavimentados (com largura mínima de 2,0 m), onde não 

existentes. 

5 Recuperação de pavimento rígido, caso exista, compreendendo substituição parcial ou 

total de placas danificadas, de acordo com os limites estabelecidos nos Parâmetros de 

Desempenho. 

6 Definição dos tipos de revestimento a aplicar na pista de rolamento de tal forma que as 

condições de aderência pneu-pavimento sejam as melhores possíveis, de modo a não 

comprometer a segurança do usuário. 

7 Eliminação de degrau entre a pista de rolamento e os acostamentos existentes. 

Escopo da 

Manutenção 

1 Garantir frequência mínima de intervenções, utilizando técnicas que reduzam as 

interferências com o tráfego ao estritamente necessário. 

2 Assegurar irregularidade mínima e compatível com as velocidades operacionais, a fim de 

minimizar a resposta dinâmica na interação veículo-pavimento, de acordo com as 

avaliações previstas. 

3 Garantir atrito adequado, mesmo nos períodos de chuvas intensas, sem causar desgaste 

excessivo dos pneus. 

4 As soluções técnicas para a manutenção deverão garantir vida de serviço superior a 05 

(cinco) anos, a contar da conclusão das respectivas obras, e, no mínimo, até a próxima 

intervenção programada, de modo que o pavimento se mantenha em bom estado e com 

os critérios de aceitação relativos à deterioração da superfície plenamente atendidos. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a 

indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do 

parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 

Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes 

o último indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliação de Capacidade e 

Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados 

na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais 

previsões específicas de recebimento das obras. 

 



                           GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
                          SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 

 

12 
 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO 

09 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 336 meses 360 meses 

Ausência de áreas exsudadas superiores a:  1,2 m
2
 

 

   1,0 m
2
   

Ausência total de flechas nas trilhas de roda 

medidas sob corda de 1,20 m superiores a: 
20 mm 

 

   10 mm   

Percentagem de área trincada (TR) máxima: 25% da área total 

25% em 80% das 

rodovias 

25% em 60% das 

rodovias 

25% em 30% das 

rodovias 15% da área 

total das 

rodovias 

10% da área 

total das 

rodovias 

 

15% em 20% das 

rodovias 

15% em 40% das 

rodovias 

15% em 70% das 

rodovias 

Desnível entre as faixas de tráfego e os 

acostamentos externo ou interno existentes 

(tolerância máxima): 

7 cm 

7 cm em 80% das 

rodovias e 0 cm em 

20% das rodovias 

7 cm em 60% das 

rodovias e 0 cm em 

40% das rodovias 

7 cm em 30% das 

rodovias e 0 cm em 

70% das rodovias 

Ausência total   

Ausência de desnível entre faixas de tráfego 

contíguas 
X       

Irregularidade longitudinal máxima de 3,2 m/km 

(sendo que o restante não poderá exceder 4,5 

m/km), ou QI ≤ 40 contagens/km, em, no mínimo: 

0% 20% das rodovias 40% das rodovias 70% das rodovias 
100% das 

rodovias 
  

Ausência de defeitos de alçamento de placa, fissura 

de canto, placa dividida (rompida), escalonamento 

ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas ou 

passagem de nível com grau de severidade 

classificado como alto (pavimento rígido). 

X       

ICP - Ausência de amostras inferiores a 

(pavimento rígido): 
40 

50 em 20% das 

amostras 

50 em 40% das 

amostras 

60 em 70% das 

amostras 

60 em 100% 

das 

amostras 

  

Ausência de juntas e trincas sem selagem para 

pavimentos rígidos, depressões, abaulamentos 

panelas ou, ainda, defeitos que caracterizem 

problemas de segurança aos usuários. 

X       

Largura mínima das pistas de rolamento de 3,50m 

por faixa 
 

Em 20% das 

rodovias 

Em 40% das 

rodovias 

Em 70% das 

rodovias 

Em 100% 

das 

rodovias 

  

Deflexão característica (Dc) máxima de 50 x 10
-2 

mm 
    X   

Índice de Gravidade Global: IGG ≤ 40     X   
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PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO 

09 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 336 meses 360 meses 

Ausência de área afetada por trincas interligadas 

de classe 3. 
    X   

Altura de areia (HS), compreendida no intervalo: 

0,6 mm < HS < 1,2 mm (para camadas porosas de 

atrito dispensa-se o limite máximo). 

    X   

Valor da resistência à derrapagem: VRD > 47.     X   

Ausência de áreas excessivamente remendadas 

na proporção máxima de 25 reparos a cada 1 km e 

4 reparos a cada 100 m. 

    X   

IRI < 3,0 m/km em pelo menos 70% da extensão 

da rodovia e IRI < 3,2 m/km no restante 
     X  

Os segmentos homogêneos devem atender 

simultaneamente às condições de tráfego, 

estrutura do pavimento e respostas de natureza 

estrutural e funcional, com extensões de até 10 km 

justificadas pelo método das diferenças 

acumuladas da AASHTO. 

    X   

Pavimento da rodovia deverá apresentar vida 

restante de, no mínimo, 3 anos. 
      X 
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2.1.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Escopo dos 
Trabalhos 

Iniciais 

1. Recomposição da sinalização existente, com recuperação e substituição de dispositivos, 

de modo que toda a sinalização existente, de regulamentação e advertência, esteja em 

boas condições, em perfeito atendimento às determinações do CTB, DNIT, DEER-MG e 

resoluções do CONTRAN. 

2. Intervenção em pontos com sinalização horizontal deficiente e nos locais onde foram 

executados serviços emergenciais no pavimento. 

3. Complementação do número de placas de sinalização vertical e aéreas até o atingimento 

de, no mínimo, a incidência média de 4,0 m
2
/km. 

4. Reparação de todos os trechos que apresentam ausência ou insatisfatoriedade de 

sinalização horizontal, incluindo faixas de bordo e eixo, zebrados e escamas e tachas 

retrorrefletivas, assim como dos trechos com ausência ou insatisfatoriedade de 

sinalização vertical de advertência e regulamentação. 

5. Recuperação ou substituição de barreiras e defensas danificadas ou não ancoradas. 

6. Reparação de trechos com desníveis acentuados ou obstáculos rígidos em bordos 

externos de curvas ou a menos de 4,0 m da borda externa do acostamento. 

7. Recomposição de trechos em que a sinalização apresenta situações de descontinuidade 

ou má visibilidade. 

8. Recomposição da sinalização vertical, com adição, recuperação e substituição de 

dispositivos danificados ou removidos (placas de regulamentação de velocidade, 

regulamentação de sentido, regulamentação de gabarito, regulamentação de 

ultrapassagem, placas de advertência de curvas, placas de advertência de gabarito, 

quando for o caso, balizadores/delineadores de curvas, marcadores de alinhamento, 

marcos quilométricos, sinalização indicativa nos acessos). 

9. Substituição de placas de sinalização vertical e aérea que não atenderem ao índice 

residual mínimo de retrorrefletância especificado nas normas NBR 14.644 (Sinalização 

vertical viária - Películas - Requisitos), NBR 15.426 (Sinalização vertical viária - Método 

de medição da retrorrefletividade utilizando retrorrefletômetro portátil), NBR 14891 

(Sinalização vertical viária - Placas) e suas alterações. 

10. Escolha das películas de acordo com o preconizado pela norma NBR 14.891. 

11. Execução de reparos ou substituição dos dispositivos de segurança - como defensas, 

dispositivos antiofuscantes, atenuadores de impacto e barreiras rígidas de concreto do 

tipo New Jersey - em mau estado, desconformes ou que ponham em risco os usuários, 

sendo igualmente necessário implantar novas defensas e barreiras em locais de alto risco 

de acidente, priorizando curvas acentuadas, trechos sinuosos e locais com desníveis 

laterais acentuados. 

12. Fixação de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espaçados de 

acordo com as normas vigentes do DNIT e DEER-MG. 

13. Execução de serviços emergenciais de recuperação nas defensas metálicas, como 

pintura, verificação da fixação de lâminas na ancoragem e substituição de suportes e 

espaçadores com defeito. 

14. Aplicação de pintura provisória, de acordo com a norma NBR 12.935, nas linhas 

delimitadoras de faixas de tráfego, delimitadoras de bordo, de transição de largura de 

pista e em marcas de canalização de faixa de tráfego. 

15. Antecedendo cada UOP, postos da PRE e da PRF, deverão ser implantadas: 1 placa 

de pré-sinalização entre os 300 e 500 m anteriores, 2 placas de velocidade, e 1 com a 

indicação “caminhões e ônibus obrigatório faixa da direita”. 

16. Deverão ser implantadas placas indicativas dos serviços de assistência ao usuário e 

placas indicativas nas rodovias no início e fim dos trechos e em todos os principais 

acessos. 

17. Em nenhuma situaç ão, após serviço s no pavim ento, defin idos  n os Tra balhos 

Ini ciais,  a r odovia será  li berada ao trá fego sem a sinalização horizontal adequada 

que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras. Quando, 

eventualmente, o substrato apresentar condições que inviabilizem a demarcação 

(pavimento úmido), admite-se, enquanto persistirem essas condições, o uso de 

dispositivos balizadores do tipo cones ou similares. 

18. A superfície a ser demarcada deverá estar em condições que não prejudiquem a 

aderência da tinta ao pavimento. Havendo a necessidade de remoção das marcas viárias 

antigas ou conflitantes, deverão ser respeitados os referenciais técnicos sobre o 

assunto. 

19. Os marcos quilométricos implantados terão que seguir as normas e o SNV vigentes. 
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2.1.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

Escopo dos 
Trabalhos 

Iniciais 

Escopo da 
Recuperação 

Estrutural 

1. Implantação das sinalizações verticais dos tipos de regulamentação, advertência, 

educativas e de indicação, até o atingimento de, no mínimo, a incidência média de 12,0 

m
2
/km, e complementação da implantação de defensas, barreiras de segurança e 

atenuadores de impacto necessários ao longo de todas as rodovias, inclusive com a 

substituição e adequação às normas mais atualizadas dos dispositivos pré-existentes. 

2. Execução de nova sinalização horizontal adequada aos recapeamentos que ocorrerão no 

pavimento. 

3. As especificações técnicas para a sinalização horizontal deverão obedecer às normas 

vigentes do DNIT, DEER-MG, CONTRAN e CTB, seguindo as proporções descritas no 

“Manual de Sinalização Rodoviária” do DNIT, exceto para sinalizações provisórias. 

4. Implantação de barreiras de segurança nos locais considerados necessários, 

complementando os trabalhos efetuados na fase de trabalhos iniciais. 

5. Implantação da sinalização definitiva da rodovia, respeitando-se as normas vigentes no 

que tange à sinalização horizontal e vertical e à contenção viária. 

6. Implantação da sinalização horizontal de alto índice de refletorização nos locais de maior 

incidência noturna de acidentes com incidência de chuva ou neblina. As especificações 

técnicas deverão obedecer às normas do DNIT e do DEER-MG. 

7. Em complemento à pintura de solo, deverão ser utilizados elementos retrorrefletivos 

fixados sobre o pavimento. As especificações técnicas deverão obedecer às normas 

vigentes. 

8. Nos trechos sujeitos à neblina ou de maior incidência de precipitação pluviométrica, 

deverão ser utilizadas macrotachas (tachões), com índice de retrorrefletância superior 

às tachas. As especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes. 

9. Nas curvas, como auxiliares às demais sinalizações de solo, deverão ser implantados 

balizadores com elementos retrorrefletivos.  As especificações técnicas deverão 

obedecer às normas vigentes e aos manuais do DNIT e do DEER-MG. 

10. Para as placas de sinalização vertical e aérea, no caso de placas de regulamentação e 

de advertência, sua implantação se dará em função das condições geométricas e 

topográficas da rodovia. 

11. Após a identificação dos locais de incidência de neblina, deverão ser implantadas 

sinalizações complementares às normais da rodovia, por meio de placas e sinais no 

pavimento, alertando os usuários sobre a distância mínima de visibilidade. 

12. Placas de serviços auxiliares deverão ser implantadas a 500 m e no início do taper de 

desaceleração do acesso, sendo uma de pré-sinalização e outra de confirmação. 

13. Placas educativas deverão ser implantadas, no mínimo, a cada 5 km. 

14. Placas de marco quilométrico deverão ser implantadas a cada quilômetro (a cada 2 

quilômetros por sentido de tráfego). 

15. Placas de identificação da rodovia deverão ser implantadas a 200 m do fim da pista de 

aceleração dos principais acessos de ligação viária. Deverão ser implantados, também, 

junto aos marcos quilométricos múltiplos de 10. 

16. Com relação às placas compostas de regulamentação ou advertência, sua implantação 

dependerá das condições geométricas e topográficas da rodovia, devendo haver uma de 

pré-sinalização a 500 m e uma de confirmação. 

17. No caso de 3ª faixa, também deverão ser implantadas placas indicando seu início e 

término. 

18. Nos postos de pesagem e adjacências, deverão ser implantadas, no mínimo, as 

seguintes placas de informação em geral: placas de sinalização aérea a 1 km e de 

confirmação no início da faixa de desaceleração; placas com indicação de saídas e locais 

para excesso de carga, na área interna. 

19. Em todas as obras, deverão ser implantadas, em local visível aos usuários, placas 

indicativas, com breve descrição da obra, informações relativas ao responsável técnico 

e logomarca da Concessionária. 

20. Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, deverá ser implantada uma 

placa composta de advertência, a 300 m antecedendo o início da faixa; uma placa 
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2.1.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

composta de regulamentação, 100 m após o início, indicando veículos lentos a utilizar a 

faixa; e outra indicando o seu final. 

21. No caso de curva perigosa, deverá ser implantada 1 placa composta de advertência, 

entre 200 e 500 m antes do início da curva, 1 placa de redução de velocidade e 1 de 

advertência. 

22. A 500 m antecedendo cruzamento em nível, deverá ser implantada 1 placa de pré-

sinalização, 1 placa de redução de velocidade e 1 placa de cruzamento adiante, apenas 

na via secundária. 

23. Deverá ser implantada, no mínimo, 1 placa, em cada sentido, na divisa dos municípios. 

24. As placas serão implantadas sempre a uma distância mínima de: 1,20 m da borda 

externa do acostamento ou do refúgio (orla lateral interna da placa). 1,20 m do solo (orla 

inferior da placa); 6,50 m do solo, no caso de sinalização aérea (orla inferior da placa). 

25. A disposição das placas deverá estar de acordo com o disposto nos manuais do DNIT, do 

DEER-MG e do CONTRAN, em vigor, sobre sinalização. As placas de sinalização 

vertical e aérea deverão estar de acordo com a NBR 11.904 e com a NBR 14.644. 

26. Em nenhuma situação, após serviços de recuperação do pavimento, a rodovia será 

liberada ao tráfego sem a sinalização horizontal adequada que garanta a segurança dos 

usuários, ainda que provisória ou de obras. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a 

indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do 

parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 

Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o 

último indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliação de Capacidade e 

Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados 

na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais 

previsões específicas de recebimento das obras. 
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PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO 

9 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 

Ausência de defensas metálicas ou barreiras em concreto 
danificadas 

X     

Ausência de locais com sinalização vertical existente em 
desacordo com o CTB e resoluções do CONTRAN. 

X     

Ausência total de linhas amarelas da sinalização horizontal 
com índice de retrorrefletância menor que: 

80 mcd/lx/m² em 100% das 
rodovias 

100 mcd/lx/m² em 
20% das rodovias e 

80 mcd/lx/m² em 
80% das rodovias. 

100 mcd/lx/m² em 
4 0% das rodovias e 

80 mcd/lx/m² em 
60% das rodovias. 

100 mcd/lx/m² em 
7 0% das rodovias e 

80 mcd/lx/m² em 30% 
das rodovias. 

100 mcd/lx/m² em 
100% das rodovias. 

Ausência total de linhas brancas da sinalização horizontal com 
índice de retrorrefletância menor que: 

100 mcd/lx/m² em 100% 
das rodovias 

120 mcd/lx/m² em 
20% das rodovias e 

80 mcd/lx/m² em 
80% das rodovias. 

120 mcd/lx/m² em 
20% das rodovias e 

80 mcd/lx/m² em 
80% das rodovias. 

120 mcd/lx/m² em 
20% das rodovias e 

80 mcd/lx/m² em 80% 
das rodovias. 

120 mcd/lx/m² em 
100% das rodovias. 

Ausência total de sinalização vertical ou aérea suja ou 
danificada 

X     

Ausência de sinalização vertical e aérea com índice de 
retrorrefletância inferior ao especificado na NBR 14.644, 
sendo o índice mínimo de: 

70% do valor inicial para as 
películas tipo II, III-A, B e C e 
50% do valor inicial para as 
películas tipo I-A e B e IV 

80% do valor inicial 
para as películas das 
placas para 20% das 
placas das rodovias 

80% do valor inicial 
para as películas das 
placas para 40% das 
placas das rodovias 

80% do valor inicial 
para as películas das 
placas para 70% das 
placas das rodovias 

80% do valor inicial 
para as películas das 
placas para 100% das 
placas das rodovias 

Ausência total de pontos críticos da rodovia sem sinalização 
vertical de segurança 

X     

Complementação do sistema de sinalização vertical existente, 
até atingir o nível de incidência média mínima de 4,0 m² de 
placas de regulamentação, advertência, educativas e 
indicativas por quilômetro. 

X     

Complementação do sistema de sinalização vertical existente, 
até atingir o nível de incidência média mínima de 12,0 m² de 
placas de regulamentação, advertência, educativas e 
indicativas por quilômetro. 

 
20% do total de placas 

previstas 
40% do total de placas 

previstas 
70% do total de 
placas previstas 

100% do total de 
placas previstas 

Complementação da implantação de tachas refletivas, de 
acordo com as normas do DNIT e DEER-MG. 

 
em 20% das extensões 

das rodovias 
em 40% das extensões 

das rodovias 

em 70% das 
extensões das 

rodovias 

em 100% das 
extensões das 

rodovias 

Implantação dos marcos quilométricos de acordo com o SNV 
vigente. 

X     

Instalação das placas antecedendo as unidades operacionais 
e postos da PRE e da PRF, indicativas de serviços ao usuário 
e da Ouvidoria. 

X     
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2.1.3 Obras de Arte Especiais  

 
(Serviços referentes às OAEs, envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e 

superiores, além das passarelas de pedestres integrantes das rodovias.) 

Escopo dos 
Trabalhos 

Iniciais 

1. Reparos e recuperação de todos os guarda-corpos, guarda-rodas, passeios e pavimento 

das pontes e viadutos, com substituição de elementos não passíveis de recuperação, 

mantendo-se suas características originais. 

2. Limpeza e pintura de guarda-corpos, guarda-rodas e da estrutura. 

3. Correção emergencial de depressão no encontro com a via, que caracterizem riscos de 

segurança aos usuários. 

4. Reparo de juntas. 

5. Recuperação estrutural integral de todas as passarelas e aplicação de tinta protetora em 

suas superfícies visíveis, com substituição de elementos não passíveis de 

recuperação, mantendo-se suas características originais. 

6. Demolição e substituição, total ou parcial, de guarda-corpos, guarda-rodas e passeios das 

pontes, viadutos e passarelas que não tiverem possibilidade de recuperação. 

7. Execução de serviços de limpeza, desobstrução e recuperação dos sistemas de 

drenagem dos tabuleiros, descidas d'água e encontros das OAEs e efetuados serviços 

de recuperação de seu pavimento, com eliminação de desníveis e trincas existentes. 

8. Aferição dos gabaritos de todos os viadutos, passarelas de pedestres e passagens 

inferiores da rodovia e implantação de placas de sinalização de regulamentação e de 

advertência correspondente, de acordo com o CTB e o Manual Brasileiro de Sinalização 

de Trânsito do CONTRAN. 

9. Eliminação de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, 

possam colocar em risco a estabilidade ou a durabilidade das OAEs, por meio da 

realização de serviços emergenciais de recuperação e proteção, como injeção ou 

selagem de fissuras e substituição de juntas de dilatação e aparelhos de apoio 

danificados. 

Escopo 
Recuperação 

Estrutural 

1. Reparo de concreto com armadura exposta e corroída. 

2. Reparo de erosão e de proteção de terreno de talude, e execução de proteção de 

terreno de talude. 

3. Reparo e execução de canaleta de drenagem. 

4. Execução de proteção de fundação. 

5. Execução de guarda-rodas padrão New Jersey. 

6. Alargamento das passagens superiores e pontes e alongamento das passagens 

inferiores, de modo a incorporar acostamentos e faixas de segurança, de modo que 

a largura final das obras deverá ser, no mínimo, igual a 12,40 m, incorporando ainda 

faixas adicionais, em trechos específicos onde ela já exista. Reforço, para o trem-tipo 

TB-45, das pontes, passagens inferiores e superiores. (Nas OAEs com largura igual 

ou superior a 11,00 metros que integram o leito das rodovias, não será exigido o 

alargamento e o reforço para o trem-tipo TB-45). 

7. Demolição e substituição de OAEs sem condições de aproveitamento, considerando o 

acentuado estado de degradação ou de deformação, a concepção inaceitável ou a 

existência de sérias deficiências funcionais. 

8. Restituição da integridade das OAEs vinculadas à sua durabilidade, com ações que 

não sejam de natureza imediatamente estrutural, como a recomposição de 

recobrimento das armaduras, proteção de taludes, injeções de fissuras passivas, 

reconstrução de barreiras rígidas e guarda-corpos, renivelamento entre aterros e lajes 

de transição, etc. 

9. Eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam 

comprometer seu bom desempenho, sua vida útil, sua segurança ou sua resistência, 

em nível global ou local, em seus elementos estruturais, fundações, drenagem dos 

tabuleiros, pavimento e taludes dos terraplenos adjacentes; além da substituição dos 

guarda-corpos por barreira New Jersey e a execução de lajes de transição em todas 

as OAEs. 

 

10. Melhoria da funcionalidade das OAEs, com readequação de gabaritos, alargamento ou 

alongamento. 

11. Alargamento das passagens superiores somente na ocorrência de estreitamento da 

pista. 

12. Alongamento das passagens inferiores para atingir a largura final da rodovia. 
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2.1.3 Obras de Arte Especiais  

13. OAEs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de 

boa aparência. 

Escopo da 

Manutenção 

1. Ações de caráter estrutural (aumentos de seção transversal, elevação da capacidade 

das fundações, reforço nos seus diversos componentes estruturais etc.) que 

objetivem a adequação das OAEs em caso de ampliações de capacidade previstas no 

PER. 

2. Serviços gerais: 

(i) Reparos em elementos estruturais, inclusive barreiras; 

(ii) Reparos ou substituição de juntas; 

(iii) Reparos ou substituição de aparelhos de apoio; 

(iv) Modificações ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs; 

(v) Pintura das OAEs, exceto barreiras e passeios; 

(vi) Recomposição e proteção de taludes dos encontros; 

(vii) Intervenções para eliminação de trincas e desníveis na entrada e saída das OAEs; 
(viii) Outros serviços que exijam suporte técnico para garantia do padrão de qualidade. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a 

indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do 

parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 

Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o 

último indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliação de Capacidade e 

Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados 

na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais 

previsões específicas de recebimento das obras. 

 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO 

9 meses 

9 meses 

84 meses 

Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios sem necessidade de 

recuperação ou substituição. 
X  

Ausência de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos e 

obstruídos. 
X  

Ausência de depressão no encontro com a via.  X 

Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores com 

placas de sinalização, com indicação do gabarito vertical de 

passagem. 

X  

Ausência de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, 

em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade das 

OAEs 

X  

Ausência de juntas e aparelhos de apoio com patologias 

aparentes que caracterizam potencial perda de funcionalidade 
 X 

Ausência de problemas estruturais em passarelas de pedestres X  

Adequação das OAEs para as dimensões adequadas da rodovia 

e trem-tipo TB-45 
 X 
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2.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes 

 

[Serviços referentes à Drenagem Superficial - meios-fios, sarjetas de corte, sarjetas no 

canteiro central, valetas de proteção de corte, valetas de proteção de aterro, canaletas, 

saídas d’água, descidas d’água de corte e aterro, caixas coletoras, bocas de lobo etc. e 

Drenagem Profunda e do Pavimento - drenos profundos, sub-horizontais, etc. e OACs 

(bueiros de greide e de talvegue)] 

Escopo dos 

Trabalhos   

Iniciais 

1. Atividades de limpeza, pintura, desassoreamento e desobstrução de sarjetas, canaletas, 

e descidas d’água em trechos descontínuos. 

2. Intervenções emergenciais em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas. 

3. Implantação de dispositivos de drenagem que escoem eventuais empoçamentos sobre 

as faixas de rolamento com vistas a prevenir situações de aquaplanagem. 

4. Execução de todas as obras e serviços considerados emergenciais, de restauração, 

desobstrução e limpeza do sistema de drenagem das rodovias de acordo com as 

especificações de serviço DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES, abrangendo as 

drenagens superficial, subterrânea e do pavimento, assim como as OACs. 

5. Complementação dos trabalhos de recuperação dos dispositivos de drenagem por 

serviços e obras de prevenção de erosões. 

6. Utilização de método não destrutivo, constatada a necessidade emergencial, para 

complementação de bueiros, considerando dimensões, natureza dos materiais a 

escavar e cobertura sobre sua geratriz superior. 

7. Cadastro de todo o sistema de drenagem das rodovias, 

Escopo da 

Recuperação 

Estrutural 

1. Limpeza, pintura e desobstrução de sarjetas, canaletas, e descidas d’água. 

2. Recomposição de trechos descontínuos da drenagem em geral. 

3. Intervenções em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas. 

4. Expansão do sistema de drenagem nos trechos considerados como necessários no 

Cadastro realizado e apresentado na fase dos Trabalhos Iniciais. 

5. Intervenção nas OACs para limpeza e desassoreamento. 

6. Recuperação e aumento da eficiência dos dispositivos de drenagem, além da 

recomposição ou substituição das OACs, considerando o cadastro elaborado e 

apresentado na fase dos Trabalhos Iniciais. 

7. Conclusão dos trabalhos de recuperação da drenagem superficial, incluindo sarjetas, 

valetas, meios-fios, saídas d’água, caixas coletoras, descidas d’água etc. 

8. Implantação ou complementação dos sistemas de drenagem, a partir da construção dos 

elementos necessários, conforme a monitoração venha a detectar a necessidade, 

obedecendo às especificações de serviços de drenagem do DNIT e do DEER-MG. 

9. Orientação das obras de drenagem em concordância com as obras de terraplenagem e 

pavimentação. 

10. Recuperação total dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o 

restabelecimento de suas perfeitas condições de funcionamento e eliminação de todas 

as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho 

ou sua vida útil. 

11. Sistema de drenagem e OACs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de 

durabilidade, além de boa aparência. 

Escopo da 

Manutenção 

1. Evitar a deterioração de partes da estrutura do sistema de drenagem, promovendo sua 

reabilitação com intervenções eventuais. 

2. Determinação dos padrões de desempenho do sistema e planejamento das intervenções, 

com acompanhamento e avaliação. 

3. Recomposição de sarjetas, valetas e meios-fios. 

4. Recomposição de saídas, descidas d’água e dissipadores de energia. 

5. Recomposição de caixas coletoras, bueiros e drenos. 

6. Reparos de dispositivos deteriorados, de forma a restabelecer integralmente as 

condições de serventia dos mesmos, prolongando suas vidas úteis. 

7. Recomposição dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem 

danificados, englobando a eliminação total dos pontos danificados e a reconstrução 

conforme os procedimentos convencionais, com intervenção in loco dentro de um 

esquema programado de sinalização controladora do tráfego. 

8. Recomposição dos segmentos de meios-fios, os quais deverão ser pré-moldados em 

canteiro de obras e assentados nos devidos locais, também conforme os procedimentos 
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2.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes 

convencionais. 

9. Recomposição de saídas, descidas d’água e dissipadores de energia que estiverem 

danificados, englobando a eliminação total dos pontos danificados e a reconstrução, 

conforme os procedimentos convencionais, com intervenção in loco dentro de um 

esquema programado de sinalização controladora do tráfego. 

10. Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas 

d’água, segundo cuidados especiais que deverão ser tomados considerando a 

incidência do deslocamento de seus corpos. 

11. Recomposição constante do interior das caixas coletoras, a fim de que se mantenham 

superfícies (de paredes e fundos) adequadas ao acúmulo constante das águas 

incidentes, além da execução de reparos localizados, a serem realizados a partir de 

procedimentos convencionais. 

12. Manutenção das tampas de vedação das caixas coletoras, independentemente de sua 

constituição, agindo nos locais estruturalmente danificados, ocasionados devido a 

problemas específicos de sua própria estrutura, ou mesmo por movimentações do próprio 

corpo estradal, impactos etc., executando reparos, substituição ou reconstrução de 

trechos danificados, incluindo os componentes de suas bocas de entrada e saída, ou 

seja, alas, calçadas e muros de testa. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a 

indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do 

parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 

Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o 

último indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliação de Capacidade e 

Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados 

na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais 

previsões específicas de recebimento das obras. 

 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS 

9 meses 

Ausência total de elemento de drenagem ou OAC com necessidade 

de recuperação emergencial ou de substituição emergencial, 

garantidas as condições funcionais do sistema e impedindo a 

continuidade progressiva de destruição de seus dispositivos. 

X 

Ausência total de seções com empoçamento de água sobre as faixas 

de rolamento. 
X 

Ausência total de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruído. X 

Ausência total de problemas emergenciais, de qualquer natureza, 

que, em curto prazo, possam colocar em risco a rodovia. 
X 
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2.1.5 Terraplenos e estruturas de contenção 

Escopo dos 

Trabalhos  

Iniciais 

1. Recomposição de aterros e reconformação de taludes de corte que estiverem 

comprometendo a plataforma da rodovia. 

2. Remoção de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados para a 

plataforma, sendo que qualquer escorregamento ou erosão situado a menos de 4,0 m 

das faixas de rolamento demandará uma intervenção. 

3. Remoção dos materiais e pedras da superfície dos taludes de corte, bem como a 

preparação dos taludes para implantação de revestimento vegetal. 

4. Recomposição das obras de drenagem superficial de modo a permitir o livre escoamento 

das águas e evitar a erosão de terraplenos e contenções, especialmente após os 

serviços de recomposição de taludes e consequentes serviços de revestimento vegetal. 

5. Limpeza e desobstrução dos sistemas de drenagem das obras de contenção e 

transporte do material retirado para um local onde não haja possibilidade de 

carreamento posterior. 

6. Execução de tratamento emergencial às obras de contenção com indícios de 

comprometimento, como: ocorrência de trincas ou abatimentos nos acostamentos; 

movimentação nítida do maciço contido; deslocamento de peças ou ocorrência de 

recalques diferenciais; sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas; 

estrutura de concreto com desagregação e armaduras expostas; ocorrência de 

rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de drenagem; erosão na 

base ou na fundação das obras; presença de indicativos de perda de protensão ou 

rompimento de tirantes; e presença de indicativos de perda da integridade dos 

capacetes de proteção das cabeças de tirantes. 

7. Recuperação emergencial de terraplenos (recomposição de aterros, remoção de 

barreiras, reconformação de taludes de corte, recomposição das obras de drenagem 

superficial e do revestimento vegetal etc.) e das obras de contenção (limpeza, 

desobstrução do sistema de drenagem e recuperação de obras com indícios de 

comprometimento). 

8. Serviços emergenciais em locais que possam comprometer a plataforma da rodovia, 

como os casos de erosões e escorregamentos. 

Escopo da 

Recuperação 

Estrutural 

1. Total recuperação dos terraplenos e obras de contenção existentes na rodovia. 

2. Execução de todos os serviços necessários ao estabelecimento das perfeitas condições 

de estabilidade dos terraplenos, inclusive com a implantação de elementos de 

drenagem ou de contenção complementares, de modo a eliminar os problemas 

existentes e prevenir outros que possam comprometer sua integridade. 

3. Total recuperação das obras de contenção, com o restabelecimento de suas perfeitas 

condições de funcionamento, com a eliminação de todas as manifestações patológicas 

existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida útil. 

4. Terraplenos e estruturas de contenção com alto padrão de desempenho estrutural, 

funcional e de durabilidade, além de boa aparência. 

Escopo da 

Manutenção 

1. Manutenção dos terraplenos e obras de contenção da rodovia com a programação do 

conjunto de intervenções que garantam seu funcionamento adequado e prevenção do 

surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de 

segurança de obras de contenção. 

2. Intervenções, em caráter eventual, para o retorno dos elementos em questão às 

condições normais de funcionalidade, abrangendo recomposição de peças estruturais, 

substituição de tirantes e seus dispositivos de proteção, reprotensão, reconstrução de 

partes dos muros de gabiões, sistema de drenagem e demais elementos componentes 

do conjunto. 

3. Programação de atividades para a manutenção dos taludes de cortes e aterros, incluindo 

regularização manual ou mecânica da superfície dos taludes, complementação da 

cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis, 

impróprios para o desenvolvimento de vegetação, proteção dos mesmos com 

argamassa armada ou redes de alta resistência, ou, ainda, outros processos que sejam 

adequados e se justifiquem tecnicamente. 

4. Tratamento especial dos casos não convencionais, tanto de instabilidade de cortes e 

aterros, como de problemas nas obras de contenção existentes, compreendendo 

estudos e projetos executivos apresentados à fiscalização. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a 



                           GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
                          SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 

 

23 
 

2.1.5 Terraplenos e estruturas de contenção 

indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do 

parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 

Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o 

último indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliação de Capacidade e 

Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados 

na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais 

previsões específicas de recebimento das obras. 

 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS 

9 meses 

Ausência total de terraplenos ou obras de contenção com problemas 
emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam 
colocar em risco a segurança dos usuários. 

X 

Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos 
terraplenos e das obras de contenção, limpos e desobstruídos 

X 

Ausência total de material resultante de deslizamento ou erosões a 
menos de quatro metros das faixas de rolamento 

X 
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2.1.6 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

Escopo dos 

Trabalhos 

Iniciais 

1. Serviços de capina, roçada, poda, limpeza e retirada de entulhos e materiais orgânicos. 

2. Recomposição de cobertura vegetal no canteiro central e nos taludes e cortes 

desprotegidos. 

3. Despraguejamento manual de gramados e corte e remoção de árvores, onde necessário 

à segurança. 

4. Atividades de roçada do revestimento vegetal em toda a extensão e em, no mínimo, 3,0 

m da largura da faixa de domínio, em cada lado das rodovias, e no bordo interno das 

curvas, com largura suficiente para assegurar adequada visibilidade, com periodicidade 

mínima de 3 vezes ao ano. 

5. Atividades de capina, com o intuito de tornar a faixa de domínio e o canteiro central, 

onde houver, livres de vegetação daninha, além de assegurar a adequada visibilidade 

da sinalização. 

6. Atividades de capina, com o intuito de proteger a propagação de incêndios para as 

propriedades lindeiras, com formação de aceiros, com, no mínimo, 1,0 m de largura em 

cada lado das cercas, nos dois lados da faixa de domínio, com periodicidade mínima de 

1 vez ao ano. 

7. Execução de serviços de roçada e poda em toda a área gramada dos acessos, trevos e 

entroncamentos em, no mínimo, 10 m de seus entornos. 

8. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão e largura do canteiro 

central, onde houver. 

9. Execução de serviços de roçada e poda em, no mínimo, 10 m dos entornos de 

passarelas, edificações e áreas operacionais e de suporte. 

10. Execução de serviços de roçada e poda no entorno das Obras de Arte Correntes 

presentes na faixa de domínio. 

11. Corte e remoção de árvores e arbustos presentes na faixa de domínio que afetem a 

visibilidade dos usuários, representando perigo à segurança de tráfego, estruturas, 

linhas elétricas ou telefônicas, dutos etc., ou que estejam mortos ou, ainda, afetados por 

doença. 

12. Conservação adequada de árvores e arbustos, com poda, capina e adubação. 

13. Complementação da delimitação da faixa de domínio da rodovia com cercas e mourões 

nos padrões regulamentados pelo DNIT e pelo DEER-MG. 

14. Atividades de locação precisa dos limites da faixa de domínio, com recuperação de 

todas as cercas e mourões. 

15. Substituição ou implantação de mourões a cada 3,0 m, ao longo das divisas da faixa de 

domínio da rodovia, onde inexistentes. 

16. Verificação de cercas e, quando necessário, reposicionamento e complementação das 

mesmas, nos padrões do DNIT e do DEER-MG. 

17. Bloqueio de acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco 

para o usuário das rodovias, com notificação de seus responsáveis. 

18. Quando a regularização de acessos particulares for possível e desejada por seus 

responsáveis, os mesmos deverão apresentar solicitação de projeto de acesso 

particular, com as alterações necessárias. 

Escopo da 

Recuperação 

Estrutural 

1. Recuperação da faixa de domínio e canteiro central, onde houver, com objetivo de 

manter a área conservada, facilitando a manutenção de taludes e limpeza dos bueiros 

existentes, por meio de limpeza por roçada manual ou mecânica ao longo das rodovias. 

2. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão e largura de 3,0 m da faixa 

de domínio, de cada lado das rodovias, com periodicidade mínima de 3 vezes ao ano. 

3. Realização de plantio de grama nas áreas onde seja necessário. 

4. Regularização completa de todos os acessos particulares e eliminação das ocupações 

irregulares. 

5. Notificação dos responsáveis por acessos particulares não autorizados para regularizar 

sua situação. 

 

6. Indicação, por parte da Concessionária, das características técnicas necessárias à 

autorização dos acessos particulares, a serem submetidas à autorização do Poder 

Concedente. 

7. Bloqueio dos acessos particulares não autorizados em que se configure situação de 

risco para o usuário das rodovias. 

8. Quando a regularização de acessos particulares for possível e desejada por seus 

responsáveis, os mesmos deverão apresentar solicitação de projeto de acesso 
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particular, com as alterações necessárias. 

Escopo da 

Manutenção 

1. Programação do conjunto de intervenções para a manutenção do canteiro central e da 

faixa de domínio da rodovia, de modo a preservar suas condições e, especialmente, 

garantir a integridade do patrimônio das rodovias. 

2. Manutenção permanente do nível adequado de conservação da área situada até os 

limites da faixa de domínio, incluindo as cercas delimitadoras, de modo a tornar 

desnecessária qualquer programação adicional de serviços de manutenção nestes 

itens. 

3. Análise, por parte da Concessionária, dos projetos específicos para permissão de novos 

acessos particulares, conforme normas do DNIT e do DEER-MG, com verificação de 

sua viabilidade e respectiva submissão ao Poder Concedente, além do 

acompanhamento e fiscalização na sua execução. 

4. Análise, por parte da Concessionária, dos projetos específicos referentes às solicitações 

de ocupações da faixa de domínio, conforme normas do DNIT e do DEER-MG, com 

verificação de sua viabilidade e respectiva submissão ao Poder Concedente, além do 

acompanhamento e fiscalização na sua execução. 

5. Manutenção das características estruturais e funcionais dos acessos particulares que 

forem remodelados, abrangendo também os demais acessos particulares existentes e 

os novos que forem incorporados ao sistema no período de Concessão. 

6. Continuidade dos serviços de remodelação dos acessos particulares, a partir do término 

das obras de melhorias operacionais, das rodovias e decorrentes da Ampliação da 

Capacidade das rodovias. 

7. Manutenção dos componentes estruturais das áreas de acessos existentes sob a 

responsabilidade da Concessionária. 

8. Inclusão das áreas pavimentadas e demais componentes nas mesmas operações de 

manutenção definidas para as pistas e acostamentos das rodovias. 

9. Realização de levantamentos topográficos e contagens de tráfego, sempre que 

necessário, para os estudos de adequação da geometria. 

10. Adequação da sinalização horizontal, vertical e aérea de acordo com as normas 

vigentes. 

11. Ações permanentes de manutenção e conservação das áreas lindeiras que sejam de 

sua responsabilidade. 
12. Verificação, na análise dos projetos de novos acessos particulares propostos, da 

interferência com o tráfego das rodovias e com os acessos vizinhos existentes, além 

da influência do acesso pretendido em relação aos sistemas de proteção do corpo 

estradal das rodovias. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a 

indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do 

parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 

Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o 

último indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliação de Capacidade e 

Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados 

na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais 

previsões específicas de recebimento das obras. 
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PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO 

9 meses 60 meses 120 meses 180 meses 

Ausência total de vegetação rasteira nas áreas nobres (acessos, trevos, praças de pedágio e 
postos de pesagem) com comprimento superior a 15 cm numa largura mínima de 10,0 m. 

X    

Ausência total de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm nos demais locais da 
faixa de domínio, numa largura mínima de 3,0 m de cada lado das rodovias. 

X    

Ausência total de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm no entorno das Obras 
de Arte Correntes presentes na faixa de domínio. 

X    

Ausência total de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm no Canteiro Central. X    

Ausência total de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à segurança 
de tráfego ou das estruturas físicas, ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doença. 

X    

Ausência total de vegetação rasteira nas edificações e áreas operacionais e de suporte com 
comprimento superior a 15 cm, numa largura mínima de 10,0 m em relação aos seus entornos. 

X    

Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão e largura mínima de 3,0 m da faixa 
de domínio, de cada lado da rodovia, com periodicidade mínima de 3 vezes por ano. 

X X   

Todas as cercas da rodovia deverão ser reposicionadas, complementadas e recuperadas. X    

Porcentagem de acessos particulares regularizados em relação ao total de acessos 
particulares existentes. 

 30% 70% 100% 

Desocupações autorizadas pelo Poder Concedente realizadas.  30% 70% 100% 
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2.1.7 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais 

Escopo dos 

Trabalhos  

Iniciais 

1. Construção e/ou recuperação e reforma das edificações das rodovias. 

2. Construção, reforma, recuperação e adaptação, para utilização como Postos de 

Pesagem Móvel, dos Postos de Pesagem Fixa existentes, incluindo o sistema viário e 

áreas de estacionamento/transbordo, para que sejam oferecidas funcionalidades, 

padrões de operação e capacidade de atendimento exigidos na Frente de Serviços 

Operacionais. 

3. Reforma ou ampliação dos Postos da PRF e da PRE existentes, mantendo-se suas 

características básicas, com o mesmo padrão de qualidade das edificações 

operacionais da Concessionária. 

4. Construção de demais edificações da concessionária, de modo a oferecer suporte físico 

para suas atividades operacionais. 

Escopo da 

Recuperação 

Estrutural 

1. Construção de novos postos de pesagem veicular, para operação de pesagem móvel, 

incluindo o sistema viário e áreas de estacionamento/transbordo, para que sejam 

oferecidas funcionalidades, padrões de operação e capacidade de atendimento exigidos 

na Frente de Serviços Operacionais. 

2. Manutenção das edificações e instalações operacionais da rodovia, dos Postos  da PRF 

e da PRE, por meio da programação de conjunto de intervenções de modo a preservar 

as condições e garantir a integridade do patrimônio das rodovias. 

3. Cumprimento de cronograma de manutenção de edificações e instalações prediais que 

considere o término da vida útil de cada componente. 

4. Execução de serviços necessários à preservação da funcionalidade dos sistemas 

operacionais, como pintura, eventuais ampliações das edificações e instalações, e 

reformas de grande porte envolvendo substituições de paredes ou de coberturas. 

Escopo da 

Manutenção 

1. Manutenção das edificações e instalações operacionais das rodovias, de postos da PRF 

e da PRE, por meio da programação de conjunto de intervenções de modo a preservar 

as condições e garantir a integridade do patrimônio das rodovias. 

2. Cumprimento de cronograma de manutenção de edificações e instalações prediais que 

considere o término da vida útil de cada componente. 

3. Execução de serviços necessários à preservação da funcionalidade dos sistemas 

operacionais, como pintura, eventuais ampliações das edificações e instalações, e 

reformas de grande porte envolvendo substituições de paredes ou de coberturas. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a 

indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do 

parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 

Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o 

último indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliação de Capacidade e 

Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados 

na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais 

previsões específicas de recebimento das obras. 
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PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO 

9 meses 24 meses 

Edificações e instalações operacionais existentes nas rodovias deverão estar adequadas às funcionalidades e 

aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais, atendendo aos 

padrões de acessibilidade exigidos na NBR 9.050/2004 da ABNT 

30% 70% 

Novas edificações deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos 

observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais, atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na 

NBR 9.050/2004 da ABNT 

 100% 
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2.1.8 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Escopo dos 

Trabalhos 

Iniciais 

1. Recuperação dos sistemas de iluminação em todos os trechos das rodovias e naqueles 

próximos às BSOs, CCO e postos de pesagem, Postos da PRF e da PRE e Postos 

Fiscais. 

2. Implantação de sistemas de iluminação nas rodovias nos trechos próximos às BSOs, 

CCO, postos de pesagem fixa já existentes, Postos da PRF e PRE (já existentes) e 

Postos Fiscais (já existentes). 

3. Complementação dos sistemas de iluminação existentes dos principais acessos, trevos, 

entroncamentos, retornos, passagens subterrâneas, trechos urbanos, locais de 

travessia de pedestres e passarelas. 

4. Implantação do sistema de iluminação das praças de pedágio juntamente com as 

referidas edificações. 

5. Recuperação integral de todos os sistemas elétricos e de iluminação, existentes ao longo 

das rodovias, nos acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas, e nas 

edificações operacionais, a ser executada de forma a manter as características 

originalmente existentes. 

6. Limpeza geral de postes e luminárias e, se necessário, sua pintura. 

7. Substituição de postes, luminárias, reatores e lâmpadas danificadas. 

8. Recuperação ou substituição de redes de distribuição e aterramento, assim como de 

dispositivos de acionamento da iluminação, quando forem constatados inoperantes ou 

ineficientes. 

9. Medições de tensão e de resistência de aterramento em locais que indiquem deficiências 

ou risco de segurança, orientando sua recuperação ou substituição. 

10. Recuperação, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminação 

existentes em acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas e 

respectivas rampas. 

11. O consumo de energia elétrica dos sistemas elétricos e de iluminação objeto deste 

escopo é de responsabilidade das municipalidades ou do estado, conforme for o caso. 

Escopo da 

Recuperação 

1. Implantação de sistemas de iluminação nas passarelas a serem implantadas. 

2. Manutenção dos demais sistemas elétricos e de iluminação, sob responsabilidade da 

União, do Estado ou Municípios, existentes ao longo das rodovias, após a sua inclusão 

no Termo de Arrolamento e de Transferência de Bens. 

3. O consumo de energia elétrica dos sistemas elétricos e de iluminação objeto deste 

escopo é de responsabilidade das municipalidades ou do estado, conforme for o caso.   

Escopo da 

Manutenção 

1. Manutenção dos sistemas de energia e iluminação das rodovias por meio da 

programação de conjunto de intervenções, de modo a preservar as condições e garantir 

a integridade do patrimônio das rodovias. 

2. Cumprimento de cronograma de manutenção, abrangendo os sistemas de energia e 

iluminação implantados nas rodovias, nas praças de pedágio, nos postos de pesagem 

fixa existentes e demais instalações (BSOs, CCO, Postos da PRF e da PRE, etc.). 

3. Execução de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervenções corretivas 

nos sistemas e aumentar sua confiabilidade. 

4. Organização de arquivos e atualização de todos os projetos de iluminação, inclusive dos 

sistemas de energia elétrica, assim como catalogação e arquivo das intervenções de 

Manutenção em campo. 

5. Estabelecimento de rotinas de manutenção, com execução de trabalhos em campo. 

6. Deverão ser enquadrados na manutenção os serviços de maior porte, inclusive os que 

envolvam mudança do sistema, sendo os demais serviços rotineiros alocados nas 

atividades de Conservação. 

7. O consumo de energia elétrica dos sistemas elétricos e de iluminação objeto deste 

escopo é de responsabilidade das municipalidades ou do estado, conforme for o caso.  

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a 

indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do 

parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 
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Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o 

último indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliação de Capacidade e 

Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados 

na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais 

previsões específicas de recebimento das obras. 

 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO 

9 meses 24 meses 

Sistemas elétricos e de iluminação existentes nas rodovias 

totalmente recuperados ou substituídos. 
X  

Complementação dos sistemas de iluminação existentes nas 

rodovias. 
 X 

  



                           GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
                            SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
 

 

31 
 

2.2 FRENTE DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE AMPLIAÇÃO DE 

CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

 OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS - Objeto: conjunto de obras e 

serviços de melhorias de acesso, passarelas, implantação e melhorias de 

interseções, implantação de acostamentos e paradas de ônibus, observados 

os Parâmetros Técnicos. 

 OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL 

DE SERVIÇO - Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação das 

rodovias, implantação de ruas laterais (vias marginais), implantação de faixas 

adicionais (terceiras faixas) e contornos de trechos urbanos, observados os 

Parâmetros Técnicos. 

Durante o período de obras de melhorias operacionais e de ampliação de capacidade, 

a Concessionária deverá garantir que ao menos uma faixa de tráfego esteja sempre 

disponível. Em caso de inviabilidade técnica, o fechamento de todas as faixas de 

tráfego deve ser previamente submetido à aprovação da fiscalização. 

2.2.1 Obras de Melhorias Operacionais 

Como o próprio nome indica, as obras de melhorias operacionais visam à melhoria da 

segurança viária, do conforto dos usuários e da fluidez do tráfego. Os estudos 

realizados pelo Poder Concedente identificaram um grupo de melhorias, relacionadas 

no quadro abaixo, cuja execução pela Concessionária é obrigatória, obedecendo, 

também obrigatoriamente, o cronograma que consta no mesmo quadro, podendo este 

cronograma ser antecipado, a critério da Concessionária. No entanto, a 

Concessionária tem a obrigação de manter o nível de serviço, previsto nos parâmetros 

técnicos, em todas as rodovias do Lote e durante todo o prazo da concessão, portanto, 

se, para o atendimento do nível de serviço preconizado, forem necessárias realizações 

de obras de melhorias operacionais adicionais às obrigatórias, constantes no quadro 

abaixo, a Concessionária será obrigada a realizá-las, por sua conta e ônus, não 

ensejando as execuções destas obras reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 

de Concessão. 

OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS OBRIGATÓRIAS  

Descrição Quantidade 
Cronograma Físico 

Até o 5º Ano do 6º ao 10º Ano 

Melhorias em Acessos às Rodovias 120 unid 75% 25% 

Passarelas para Pedestres 14 unid 65% 35% 

Interseções em nível - Rotatória com 03 Ramos 06 unid 65% 35% 

Interseções em nível - Rotatória com 04 Ramos 02 unid 100% - 

Interseções em nível - Rotatória alongada 25 unid 75% 25% 

Interseção em desnível - Trevo Completo 07 unid 100% - 

Implantação de Acostamentos (extensão 

considerando apenas um lado da rodovia) 
125,5 km 35% (MG-231) 65% (LMG-574) 
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Implantação de Parada para ônibus 67 unid 80% 20% 

 

As localizações detalhadas, para cada uma das rodovias componentes do Lote, das 

obras de Melhorias Operacionais obrigatórias se encontram no Apêndice A – Obras de 

Melhorias e Ampliação de Capacidade Obrigatórias. As localizações constantes no 

Apêndice A são as sugeridas pelos levantamentos e estudos efetuados pelo Poder 

Concedente. A Concessionária poderá propor alterações nas referidas localizações, 

devendo, se for o caso, submeter suas solicitações para aprovação da fiscalização. No 

entanto, as quantidades constantes no Apêndice A (que são as mesmas do quadro 

acima) são mínimas e devem ser obrigatoriamente implantadas. Mantendo-se a 

mesma funcionalidade do dispositivo, tais solicitações, se aprovadas, não ensejarão 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. 

2.2.2 Obras de Ampliação de Capacidade 

A Concessionária será obrigada a manter o nível de serviço nas rodovias 

componentes do Lote, estipulado nos parâmetros técnicos deste PER, durante todo o 

período da concessão. A Concessionária, através da monitoração constante das 

rodovias, deve manter permanentemente atualizados os estudos de capacidade, com 

utilização do manual do HCM 2010, para possibilitar a verificação tempestiva, pela 

fiscalização, do nível de serviço de todas as rodovias componentes do Lote. As obras 

necessárias à manutenção do nível de serviço serão realizadas pela Concessionária e 

não ensejarão recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 

Concessão. 

Independentemente das obras a serem realizadas para o atendimento ao nível de 

serviço, os estudos realizados pelo Poder Concedente identificaram um grupo de 

obras de Ampliação de Capacidade, relacionadas no quadro abaixo, cuja execução 

pela Concessionária é obrigatória, obedecendo, também obrigatoriamente, o 

cronograma que consta no mesmo quadro, podendo este cronograma ser antecipado, 

a critério da Concessionária, sem, no entanto, ensejar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato de Concessão. 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE OBRIGATÓRIAS  

Descrição Quantidade 

Cronograma Físico 

Até o 5º 

Ano 

do 6º ao 

10º Ano 

do 11º ao 

17º Ano 

do 18º ao 

23 Ano 

Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras 

Faixas) 
110,0 km 50% 30% 15% 5% 

Duplicações (BR-135 – do km 574,55 ao km 

668,85 e do km 367,65 ao km 410,00) 
136,65 km 100% - - - 

Ruas Laterais (Vias Marginais) 6,05 km 100% - - - 

Contornos de Trechos Urbanos (BR-231 - 

Cordisburgo) 
3,50 km 100% - - - 

 

As localizações detalhadas, para cada uma das rodovias componentes do Lote, das 

obras de Ampliação de Capacidade obrigatórias se encontram no Apêndice A – Obras 

de Melhorias e Ampliação de Capacidade Obrigatórias. As localizações constantes no 
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Apêndice A são as sugeridas pelos levantamentos e estudos efetuados pelo Poder 

Concedente. A Concessionária poderá propor alterações nas referidas localizações, 

devendo, se for o caso, submeter suas solicitações para aprovação da fiscalização. No 

entanto, as quantidades constantes no Apêndice A (que são as mesmas do quadro 

acima) são mínimas e devem ser obrigatoriamente implantadas. Mantendo-se a 

mesma funcionalidade do dispositivo, tais solicitações, se aprovadas, não ensejarão 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.   
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2.2.3 Obras de Manutenção de Nível de Serviço 

 Objeto: conjunto de obras e serviços de implantação de vias marginais, de 

faixas adicionais, viadutos, passagens inferiores, trevos em nível, correções 

de traçado, passarelas e melhorias em acessos, observados os Parâmetros 

técnicos. 

 Período: inicia-se após a Fase de Recuperação Estrutural, estendendo-se 

até o prazo final da Concessão. 

2.3 OBRAS EMERGENCIAIS 

 Objeto: conjunto de obras e serviços emergenciais necessários para 

restaurar as condições de tráfego e de segurança afetadas por qualquer 

evento que gere ou possa gerar impacto no Sistema Rodoviário. 

 Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e 

estende-se até o prazo final da Concessão. 

As obras emergenciais devem ser executadas pela Concessionária imediatamente 

após a ocorrência do evento que as motivou, durante todo o prazo da Concessão. 

Quando verificada a necessidade de intervenções emergenciais que impliquem na 

remoção de vegetação para estabilização, em decorrência de quedas de barreiras 

ou deslizamentos de taludes, deve-se notificar imediatamente aos órgãos ambientais, 

preferencialmente antes do início das intervenções, sem prejuízo da execução 

imediata dos trabalhos de emergência. Considera-se emergencial, entre outros, a 

existência de erosões ou material de escorregamento a menos de 4,0 m das faixas de 

rolamento. 

Uma vez restauradas as condições de tráfego e de segurança, deverá ser 

promovida imediatamente a recuperação das áreas eventualmente degradadas 

pelas atividades desenvolvidas para a ação emergencial. 

As ações necessárias à reabilitação ambiental do componente impactado, embora 

de caráter emergencial, deverão ser revestidas dos cuidados e procedimentos 

ambientais. No caso das medidas adotadas para sanar os problemas decorrentes 

das emergências ocorridas terem sido executadas em caráter provisório, a 

posterior e devida implementação da solução definitiva se condicionará ao 

atendimento das normas ambientais. 

A comunicação da realização das respectivas obras e serviços emergenciais 

deve ser feita previamente ao seu início para a fiscalização, a qual dará aprovação 

para o início das mesmas, dado o caráter emergencial ou não. Os projetos 

elaborados para essas obras dispensam a aceitação prévia pela fiscalização, 

devendo ser encaminhados à fiscalização para acompanhamento de sua execução 

no prazo de até 48 horas da ocorrência do evento, com posterior 

encaminhamento do projeto “as built”. 

Quando ocorrer uma interrupção, deverá ser restabelecida a circulação entre todas 

as origens e destinos do sistema, em até 72:00 horas da ocorrência, ainda que para 
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tanto se faça necessária a implantação de desvios provisórios, mesmo 

eventualmente utilizando vias externas ao Sistema Rodoviário. 

Eventuais acionamentos de coberturas securitárias não serão aceitos como 

justificativa para postergação do início dos serviços emergenciais de reparo. 

2.4 PARÂMETROS TÉCNICOS 

2.4.1 Parâmetros da Classe da Rodovia 

As características geométricas das obras da Frente de Ampliação de Capacidade e 

Manutenção do Nível de Serviço a serem executadas no Sistema Rodoviário deverão 

ser estabelecidas tendo em vista a Classe I, o relevo dos terrenos atravessados e o 

tráfego existente e futuro. 

Para as rodovias existentes será admitida a largura mínima de 3,5 m para as faixas de 

rolamento e largura mínima de 2,0 m para os acostamentos, independente das 

especificações para rodovias de Classe I acerca do relevo dos terrenos atravessados 

pelas rodovias componentes do Lote.  

As pistas principais, marginais, ramos e alças deverão ser projetados dotados de 

espiral de transição, superlargura e superelevação, adotando como veículo de 

projeto, no mínimo, o semirreboque (carreta) com distância entre eixos equivalente 

de 10,50 m e como velocidade diretriz a maior técnica e economicamente viável, 

obedecendo sempre aos valores mínimos normativos. 

Obrigação de atendimento à Classe I: a Concessionária deverá adequar as pistas 

simples existentes aos parâmetros geométricos aplicáveis às rodovias de Classe M-I, 

de tal forma que até o 5º ano da Concessão, exceto para a LMG-754, cujo prazo de 

adequação é até o 10º ano, estas pistas estejam adequadas à referida Classe, 

observadas as tolerâncias (largura das pistas de rolamento mínima de 3,5 m e largura 

dos acostamentos mínima de 2,0 m) admitidas para as rodovias existentes, conforme 

o segundo parágrafo deste item. As rampas e curvas verticais das pistas existentes 

não precisarão ser adequadas. As faixas adicionais que se fizerem necessárias ao 

longo da Concessão também deverão estar adequadas aos parâmetros geométricos 

aplicáveis às rodovias de Classe I, observado o disposto no segundo parágrafo deste 

item. As OAEs seguirão o cronograma e especificações, quanto à largura do tabuleiro, 

constantes do item 3.1.3 deste PER.  

Quanto à separação central, as duplicações das pistas que atravessam regiões 

urbanas não são obrigadas a atender à Classe I, devendo, contudo, serem 

implementadas com barreiras rígidas de concreto do tipo New Jersey. São 

consideradas regiões urbanas aquelas assim definidas pela legislação municipal 

como Zona Urbana, para fins de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana.  

2.4.2 Parâmetros Gerais 

No caso de novas interseções e remodelações nos dispositivos existentes, os 

traçados planialtimétricos deverão permitir velocidades operacionais de, no mínimo, 60 

km/h para os ramos direcionais e de 40 km/h para os ramos semidirecionais (loops), 

file://///cainffss1/Orgaos1/SETOP/AJU/Doc/EDITAL%20DE%20LICITAÇÃO/AUDIÊNCIA%20PÚBLICA/Concessão%20BR%20135/1%20ANEXO%20I%20do%20EDITAL%20-%20PER%20-%20PROGRAMA%20DE%20EXPLORAÇÃO%20DA%20RODOVIA.docx%23_bookmark8
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para os dispositivos de elevado padrão e, respectivamente, de 50 km/h e 30 km/h, 

para os casos de dispositivos de padrão inferior. 

De cada interseção a ser detalhada, deverá fazer parte o respectivo estudo de 

capacidade dos ramos, de acordo com a demanda de tráfego para o horizonte de 

projeto considerado, que não deverá ser inferior a 20 anos. Assim, o número de 

faixas por ramo resultará da demanda de tráfego prevista. 

As rampas máximas previstas para os ramos das interseções deverão ser de 6,0 

% sempre que possível, admitindo-se um valor máximo de 8,0 % para os ramos 

semidirecionais de elevado padrão, e o máximo de 10,0 % para os ramos 

semidirecionais de padrão inferior. 

Na concordância dos ramos das interseções com as rodovias envolvidas, deverão 

ser previstas faixas auxiliares seguidas de tapers compatíveis com a velocidade 

diretriz da rodovia no segmento. O comprimento dessas faixas deverá ser corrigido 

pelo efeito dos greides das referidas rodovias, de acordo com o que recomenda a 

publicação A Policy on Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO. 

As curvas das interseções deverão ser dotadas de espirais de transição. 

Com relação à superelevação nos ramos das interseções, deverá ser adotado, de 

maneira geral, o valor de 8,0 %, para os casos dos ramos semidirecionais (loops). 

Nos ramos direcionais, a superelevação deverá ser definida em função dos raios 

adotados e das respectivas velocidades, variando entre 8,0 % e 2,0 %, de acordo 

com a “terceira hipótese de cálculo de superelevações para raios acima do 

mínimo”, constante das Instruções para superelevação e superlargura em projetos 

rodoviários, do DNIT. 

Os greides dos ramos deverão ser previstos obedecendo aos parâmetros K 

mínimos para as curvas verticais, de modo a garantir distâncias mínimas de 

visibilidade de parada, de acordo com a velocidade diretriz do ramo. 

As melhorias em acesso incluem a correção dos raios das curvas, a inserção ou 

adequação de tapers e faixas de aceleração e desaceleração, de dispositivos de 

canalização de tráfego, da sinalização, dos dispositivos de drenagem, e dos demais 

elementos necessários para garantir a melhoria da estrutura, da funcionalidade e da 

segurança do acesso. 

As obras de arte especiais deverão ser dimensionadas para o trem-tipo TB-45, da 

ABNT. 

A fim de garantir melhores condições de operação e, principalmente, de segurança 

aos usuários, poderão ser adotadas modificações nos parâmetros mínimos acima 

exigidos. Em qualquer caso, estas modificações somente poderão ser 

implementadas após a apreciação e aceitação da fiscalização, com base em 

solicitação tecnicamente fundamentada pela Concessionária. 

Considerar-se-ão concluídas as obras da Frente de Melhorias Operacionais e de 

Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço quando atendidas 

condições de segurança para abertura ao tráfego. 
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2.4.3 Parâmetros Técnicos das Obras de Melhorias 

Passarelas: 

 Tela de proteção no trecho de travessia da via, que impeça o pedestre de jogar 

objetos nos veículos; 

 Iluminação; 

 Elementos construtivos pré-fabricados; 

 Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m; 

 Tela no canteiro central da rodovia, de 300 m de extensão e 1,80 m de altura, 

como obstáculo à travessia em nível; 

 Calçadas e passeios de acesso às rampas da passarela devem permitir 

acesso aos portadores de necessidades especiais segundo norma ABNT NBR 

9050:2004; 

 Deverão ser implantados os sistemas de drenagem e elementos 

complementares de acesso na saída/entrada das rampas das passarelas. 

 Deverão ser implantados pontos de parada de ônibus na saída/entrada das 

rampas das passarelas, observadas as disposições do “Manual de projeto 

Geométrico de Travessia Urbana” do DNIT. 

 Os pontos de parada de ônibus deverão conter baia para acomodação do 

ônibus fora da faixa de tráfego. 

 O projeto das baias dos pontos de parada de ônibus deverá incluir rampas, 

plataformas pavimentadas com abrigo para passageiros, sinalização de 

placas, marcas no pavimento e passeio para direcionamento do fluxo de 

pedestres. 

 A largura necessária da baia dos pontos de parada de ônibus, deve ser de 

3,00 m. 

 As plataformas para os passageiros devem ter largura mínima de 3,50 m, 

adotando-se 2,00 m como largura padrão de um abrigo mais 1,50 m como 

largura mínima do passeio. 

 A extensão das baias dos pontos de parada de ônibus, incluindo as faixas de 

mudança de velocidade e a área de parada, deve ser de 60,00 m. 

 Os pontos de parada serão implementados em todas as passarelas, desde 

que haja distância mínima entre elas de 3,5 km. 

Vias Marginais 

 As vias terão alinhamentos adequados às construções existentes e 

preferencialmente com condições mínimas de cortes e aterros. 

 A seção da nova via terá: 

 Pista de rolamento com 7,00 m de largura; 

 Passeio em pelo menos um dos lados, com 2,0 m de largura; 

 Acomodação do talude com 1,00 m de largura para o outro lado. 

 Em ambos os lados deverá haver meio fio e sarjetas de 0,45 cm. 
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Os dispositivos das obras de melhoria devem permitir a travessia de pedestres com 

segurança até os passeios lindeiros. 

Em todos os casos, as alças de acesso à rodovia devem ser dimensionadas para que 

não ocorra interferência na velocidade do tráfego da rodovia no trecho do dispositivo. 

2.4.4 Nível de Serviço 

Durante todo o período da vigência do Contrato de Concessão, nenhum segmento, de 

nenhuma das rodovias componentes do Lote, poderá operar mais de 50 horas em 

nível pior que o D (nível E), conforme o manual do HCM 2010. 

A Concessionária é obrigada a monitorar constantemente o Nível de Serviço das 

rodovias do Lote, bem como fazer projeções dos referidos níveis, de maneira a 

possibilitar a programação das ações a serem tomadas por ela para a manutenção do 

Nível de Serviço. 

Para a monitoração do Nível de Serviço, as rodovias devem ser divididas em Trechos 

Homogêneos (TH), considerando-se as características do tráfego, relevo, traçado, etc. 

A definição dos Trechos Homogêneos deverá ocorrer até o final do 3º ano da 

Concessão, após o pleno conhecimento, tanto pela Concessionária quanto pela 

Fiscalização, das características, em especial em relação ao tráfego, das rodovias 

concedidas, devendo ser elaborada de comum acordo entre a Concessionária e a 

Fiscalização. 

Caso as projeções do Nível de Serviço indiquem uma data provável para o atingimento 

do limite aqui imposto, em qualquer dos Trechos Homogêneos das rodovias, a 

Concessionária, com antecedência de 01 ano, deve iniciar a elaboração dos projetos 

para as obras cujas implantações serão necessárias para a manutenção do Nível de 

Serviço nos Trechos Homogêneos com previsão de atingimento do limite aqui imposto, 

que deverão ser entregues à fiscalização, para a devida aprovação, no prazo máximo 

de 06 meses antes da data prevista para o início das obras. 

Atingido o limite do Nível de Serviço, em qualquer dos Trechos Homogêneos das 

rodovias, a Concessionária terá o prazo máximo de 12 meses para a conclusão e 

entrega ao tráfego das obras necessárias ao retorno do Nível de Serviço ao padrão 

aqui exigido, nos Trechos Homogêneos que atingiram o limite do Nível de Serviço. A 

realização das obras para manutenção do Nível de Serviço é obrigatória, por parte da 

Concessionária, e não ensejará recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato de Concessão. 

2.4.5 Projetos 

Salvo referência específica, a Concessionária deverá elaborar os projetos e executar 

as obras de acordo com as normas e especificações adotadas pelo DNIT e pelo 

DEER-MG e, quando cabível, pelos documentos técnicos pertinentes da ABNT ou 

outras normas aceitas pela fiscalização. 

Conforme necessário, a implantação de toda obra ou serviço nas rodovias deverá 

ser obrigatoriamente precedida da implantação de sinalização de obras e serviços, 
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conforme manual do DNIT e do DEER-MG ou projetos-tipo aprovados pela 

fiscalização. 

Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou serviço, a 

Concessionária deverá apresentar à fiscalização um relatório detalhado, com 

registros fotográficos, consolidando todos os serviços efetivamente executados e, 

havendo alterações em relação ao projeto original, as respectivas quantidades, em 

projeto as built. Após análise desses relatórios e constatação da qualidade e 

suficiência dos trabalhos executados, a fiscalização os aceitará e atestará sua 

conclusão. Tais elementos deverão ser encaminhados à fiscalização em, no máximo, 

60 dias após a conclusão das obras. 
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2.5 FRENTE DE CONSERVAÇÃO 

 Objeto: conjunto de operações preventivas, rotineiras e de emergência 

realizadas com o objetivo de preservar as características técnicas e físico-

operacionais do Sistema Rodoviário e das instalações da Concessionária. 

 Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e 

estende-se até o final do prazo da Concessão. 

 Escopo: as atividades de conservação a serem realizadas pela 

Concessionária deverão obedecer ao Escopo mínimo previsto abaixo e aos 

Parâmetros de Desempenho estabelecidos neste PER e os prazos de 

solução previstos em regulamentação da ANTT. O não cumprimento sujeitará 

a Concessionária às penalidades previstas na regulamentação da ANTT e no 

Contrato. 

2.5.1 Pavimento 

Escopo: conservação do pavimento de pistas, acostamentos, faixas adicionais, faixas de segurança, acessos, 

trevos, entroncamentos e retornos. Ações de limpeza, reparos na superfície do pavimento betuminoso, correção 

de defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto. No caso dos pavimentos flexíveis, reparar trincas 

de classe 3, panelas e afundamentos plásticos em pontos localizados. No caso dos pavimentos de concreto, 

conservar o sistema superficial de drenagem e recalques de aterros, selagem de juntas e reparos localizados 

nas placas. Remoção total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrução, em áreas localizadas. Fresagem 

de parte da camada betuminosa e recomposição, em áreas localizadas. Reparos, em áreas localizadas. 

Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa. Varredura constante das pistas. Todos os 

demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e do DEER-MG. 

 

2.5.2 Elementos de proteção e segurança 

Escopo: conservação da sinalização horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tachões retrorrefletivos, 

balizadores e delineadores), e dos variados dispositivos de segurança, tais como defensas metálicas, barreiras 

de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto. Todos os demais serviços necessários 

para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e do DEER-MG. 

 

2.5.3 Obras de Arte Especiais 

Escopo: preservação da qualidade e características das obras de arte especiais da rodovia, incluindo pontes, 

viadutos, passagens inferiores, passarelas e passagens superiores. Deverá abranger os seguintes serviços 

principais: limpeza geral das superfícies, roçada e capina dos encontros, pintura de barreiras, limpeza e 

desobstrução dos dispositivos de drenagem, limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação e junto aos 

aparelhos de apoio, remoção de vestígios de óleo ou graxa no pavimento, substituição eventual de juntas de 

dilatação e aparelhos de apoio danificados, pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem, pequenas 

recomposições em taludes de encontro, pequenas recomposições no pavimento, e pequenos reparos em 

passarelas. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e do 

DEER-MG. 

 

2.5.4 Sistema de drenagem e Obras de Arte Correntes 

Escopo: conservação do sistema de drenagem e das OACs da rodovia. Deverá abranger os seguintes 

serviços principais: limpeza e enchimento de juntas, selagem de trincas, limpeza de sarjetas e meios-fios, 

limpeza manual de valetas, limpeza de bueiros, recomposição de obras de drenagem superficial, e 

recomposição de bueiros. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos 

manuais do DNIT e do DEER-MG. 



                           GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
                            SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
 

 

41 
 

  



                           GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
                            SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
 

 

42 
 

 

2.5.5 Terraplenos e estruturas de contenção 

Escopo: conservação das obras de contenção, limpeza de seus dispositivos de drenagem, remoção de 

vegetação e outros detritos. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos 

manuais do DNIT e do DEER-MG. 

 

2.5.6 Canteiro central e faixa de domínio 

Escopo: conservação do canteiro central e da faixa de domínio. Deverá abranger os seguintes serviços 

principais: (i) poda, roçada e capina em toda a extensão e em, no mínimo, 3,0 m da largura da faixa de domínio 

da rodovia a partir dos bordos das rodovias, no bordo interno das curvas, com largura suficiente para assegurar 

adequada visibilidade e em toda a  extensão e largura do canteiro central, assim como no entorno das Obras 

de Arte Correntes presentes na faixa de domínio, no mínimo 3 vezes ao ano; (ii) recomposição de cobertura 

vegetal, despraguejamento manual de gramados, corte e remoção de árvores, conservação de árvores e 

arbustos, limpeza e remoção de lixo, entulho e materiais orgânicos, conservação das cercas delimitadoras da 

faixa de domínio; (iii) preservação da faixa de domínio com relação a novas ocupações irregulares; (iii) capina, 

com o intuito de proteger a propagação de incêndios para as propriedades lindeiras, com formação de aceiros, 

com, no mínimo, 1,0 m de largura em cada lado das cercas, nos dois lados da faixa de domínio, com periodicidade 

mínima de 1 vez ao ano. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais 

do DNIT e do DEER-MG. 

 

2.5.7 Edificações e instalações operacionais 

Escopo: reparo e conservação rotineira dos elementos componentes das edificações e instalações de apoio da 

Concessionária e seus respectivos equipamentos, incluindo as unidades operacionais, Postos da PRF e da PRE, 

postos de pesagem e as praças de pedágio. Execução dos seguintes serviços: (i) substituição de lâmpadas e 

luminárias das áreas internas e externas, bem como tomadas e chaves que apresentem defeito; (ii) reparos 

ou substituição das louças e metais utilizados nas instalações hidrossanitárias; (iii) limpeza de todas as 

edificações e instalações de apoio da Concessionária acima descritas, inclusive conservação de ruas e jardins, 

se for o caso, com coleta de lixo; (iv) limpeza e desobstrução das redes de esgoto e águas pluviais; e pintura 

constante e eventuais reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias, etc. 

Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e do DEER-

MG. 

 

2.5.8 Sistemas elétricos e de iluminação 

Escopo: conservação rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e baixa tensão) e de 

iluminação das rodovias. Deverá abranger os seguintes serviços principais: limpeza, substituição ou conserto de 

qualquer peça ou componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado. Execução dos seguintes 

serviços: (i) limpeza de luminárias; (ii) substituição de lâmpadas ou luminárias; (iii) tratamento antiferruginoso de 

postes; (iv) substituição de postes; (v) conservação de postes para garantir sua verticalidade; (vi) substituição de 

conectores, disjuntores ou fusíveis; (vii) substituição de reatores, contactores e de cabeamento; (viii) reparos 

na tubulação de passagem de cabos; (ix) reparo ou substituição de painéis de comando e quadros elétricos; 

(x) conservação dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; (xi) reparo e substituição de 

subestações e transformadores; e (xii) reparo e substituição de conjuntos motogeradores. Todos os demais 

serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e do DEER-MG. 
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2.6 FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 

 Objeto: implantação e operacionalização das seguintes infraestruturas e 

serviços: (i) Centro de Controle Operacional; (ii) Equipamentos e Veículos 

da Administração; (iii) Sistemas de Controle de Tráfego; (iv) Sistemas de 

Atendimento ao Usuário; (v) Sistemas de Pedágio e controle de 

arrecadação; (vi) Sistema de Comunicação; (vii) Sistema de Pesagem; (viii) 

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial, bem como execução da reforma 

dos Postos da PRF e da PRE. As obrigações a serem atendidas em até 9 

meses consideram-se integrantes dos Trabalhos Iniciais, para os efeitos do 

Contrato. 

 Período: inicia-se a partir da data de assunção da Concessão e estende-se 

até o final do prazo da Concessão, observados os seguintes prazos: 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS 

12 meses 24 meses 

9 meses 

Centro de Controle Operacional X   

Equipamentos e Veículos da administração X   

Sistemas de 

controle de 

tráfego 

Equipamentos de detecção e 

sensoriamento de pista 
  X 

Painéis móveis de mensagens 

variáveis 
 X  

Sistema de inspeção de tráfego X   

Sistema de detecção de altura X   

Sistema de Circuito Fechado de TV nas 

Praças de Pedágio  
X   

Sistema de controle de velocidade  X  

Sistemas de 

atendimento 

ao usuário 

Bases Operacionais  X  

Atendimento médico de 

emergência 
X   

Socorro mecânico X   

Combate a incêndios e apreensão de 

animais na faixa de domínio 
X   

Sistema de informações aos 

usuários 
X   

Sistema de reclamações e 

sugestões dos usuários 
X   

Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação X   

Sistema de 

Comunicação 

Estação de Telecomunicações X   

Demais elementos do sistema X   

Sistema de 

Pesagem 

Implantação dos Postos de Pesagem Móvel 

e Adaptação dos Fixos 
  X 

Equipes de Pesagem Móvel   X 

Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial X   
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Postos da 

PRF e PRE 
Reforma/ampliação dos Postos existentes  X  

 

Parâmetros de Desempenho: os serviços deverão ser implantados nos prazos 

previstos, observados os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos 

especificados a seguir. Os serviços relativos à operação da estrutura administrativa e 

à conservação de seus elementos deverão ter início a partir de sua implantação e 

instalação e se estender até o final da Concessão. Os serviços relativos à reposição e 

à constante atualização de seus elementos, de modo a manter sua funcionalidade, 

deverão se dar a partir de sua implantação e instalação e se estender até o final da 

Concessão. Todas as edificações e instalações operacionais, Postos da PRF e da 

PRE, deverão seguir NBR 9.050/2004 da ABNT, sobre a acessibilidade. 

2.6.1 Centro de Controle Operacional 

Escopo 1 Implantação e operacionalização do CCO da Concessionária em até 9 meses 

Parâmetros 

Técnicos 

Coordenação geral e monitoração de todas as atividades das rodovias, mediante 

recebimento das informações, análise e tomada de decisões para solução dos problemas 

e manutenção de banco de dados informatizado para balizar as ações a serem tomadas. 

Concentração dos meios de comunicação com os usuários e equipes. 

Gerenciamento do SIG. 

Espaço físico capaz de abrigar pessoas e equipamentos eletrônicos de comunicação que 

utilizem recursos de informática para processar e armazenar os dados recebidos do 

ambiente rodoviário e transformá-los em informações perceptíveis ao operador, tais como 

painel com display gráfico, monitores de vídeo, mesas e consoles de radiocomunicação, 

dispositivos de telefonia e de telecomunicações, além de painel eletrônico de situação. 

Instalações completas para a PRF e PRE, de modo a permitir a comunicação com seus 

Postos ao longo da rodovia. 

Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverão permanentemente 

atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade. 

Ausência de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento, com idade 

(contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas 

vidas úteis, tal como informadas para efeitos de depreciação. 

O CCO manterá profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24 horas 

por dia, nos sete dias da semana, durante todo o ano, incluindo sábados, domingos e 

feriados. 

Escopo 2 Implantar um SGO no CCO 

Parâmetros 

Técnicos 

Capacidade de receber dados operacionais e físicos, processar e transformar em 

informações a serem distribuídas a outros sistemas, subsidiando decisões e ações em 

todas as atividades da Concessionária, da PRF, PRE e da fiscalização. 

Utilização das informações para elaboração de relatórios gerenciais sobre: fluxo de 

veículos (por classe e por hora), estatística de acidentes, dados de pesagem de veículos, 

condições meteorológicas e condições físicas da rodovia. 

Todos os registros do sistema devem ser invioláveis e disponibilizados em tempo real para 

a fiscalização. 

O sistema deverá permitir a abertura de notificações de falha em tempo real pela 

fiscalização, com registro de data e hora de abertura e encerramento. 
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O sistema deverá ser capaz de gerenciar, por telemetria, de forma integrada aos demais 

sistemas operacionais, toda a frota operacional utilizando interface web com acesso online 

e dados em tempo real. 

Possibilidade de transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas físicas 

para o SIG. 

Envio periódico de mensagens aos usuários, através dos PMVs, site da internet, serviço 

de radiodifusão, sobre as condições de tráfego, condições do tempo, velocidade máxima 

permitida, avisos de atenção, serviços prestados ao usuário, principais direitos dos 

usuários, canais disponíveis para reclamações e sugestões, bem como o fornecimento de 

informações completas, precisas, seguras e atualizadas, para divulgação junto aos meios 

de comunicação locais e regionais. 
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2.6.2 Equipamentos e Veículos da Administração 

Escopo Aquisição e instalação de móveis, equipamentos e veículos para a administração da 

operação da rodovia. 

Parâmetros 

Técnicos 

Dimensionamento dos móveis, equipamentos e veículos conforme a estrutura 

administrativa da Concessionária. 

Veículos de inspeção e operação equipados com GPS, equipamentos de sinalização de 

emergência noturnos e diurnos. 

Todos os móveis, equipamentos e veículos deverão permanentemente atender às suas 

funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade. 

Ausência de móveis, equipamentos e veículos, em qualquer momento, com idade 

(contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas 

vidas úteis, tal como informadas para efeitos de depreciação. 

Prazo para 

implantação e 

operacionalização 

do escopo 

Até o final do 12º mês da Concessão. 

 

2.6.3 Sistemas de Controle de Tráfego 

Escopo 

Implantação de um sistema de controle de tráfego com o objetivo de controlar e 

monitorar o trânsito de veículos no Sistema Rodoviário. Integram o sistema de 

controle de tráfego: (i) equipamentos de detecção e sensoriamento de pista; (ii) 

painéis móveis de mensagens variáveis; (iii) sistema de inspeção de tráfego; (iv) 

sistema de detecção de altura; e (v) sistema de controle de velocidade. 

Parâmetros 

Técnicos 

As informações captadas pelo sistema de controle de tráfego deverão ser 

acessadas em tempo real pelo CCO. 

Todas as informações coletadas e as ações adotadas em resposta deverão ser 

registradas, de forma inviolável, e integrar o banco de dados dos sistemas de 

monitoração dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional. Poderão 

ser acessadas online e a qualquer instante pela fiscalização. 

Deverá possuir equipamentos de registro de dados, informações e imagem, 

integrados ao sistema de telecomunicações, ao Sistema de Assistência ao 

Usuário, aos demais sistemas de monitoração, e ao CCO, com funcionamento 

durante 24 horas por dia, a partir de sua implantação e até o final do prazo da 

Concessão. 

Os projetos executivos e os manuais de procedimentos técnicos para 

implantação do sistema de controle de tráfego deverão ser aceitos pela 

fiscalização antes de sua implantação. 

Todos os equipamentos e veículos utilizados nos sistemas de controle de tráfego 

deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de 

qualidade e modernidade. 

Ausência de equipamentos e veículos do sistema de controle de tráfego, em 

qualquer momento, com idade (contada a partir de sua aquisição pela 

Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis, tal como informadas 

para efeitos de depreciação. 

Os serviços de Inspeção de tráfego deverão realizar ciclos com tempo médio de 

circulação, que é definido como o intervalo de tempo necessário para a viatura 

de inspeção passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de 

tráfego. 



                           GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
                            SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
 

 

47 
 

Parâmetros 

de 

Desempenho 

A somatória do tempo de interrupção de funcionamento dos equipamentos que 

integram o sistema de controle de tráfego não poderá ser superior a 48 horas por 

mês, em cada sistema. 

Prazo para 

implantação e 

operacionalização 

do escopo 

Até o final do 24º mês do prazo da concessão (exceto painéis móveis de 

mensagens variáveis e sistema de inspeção de tráfego), observados os prazos 

intermediários para implantação e operacionalização de cada componente do 

sistema de controle de tráfego. 
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2.6.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 

Escopo 

Instalação dos equipamentos de detecção e sensoriamento de pista. A 

localização dos equipamentos de detecção e sensoriamento de pista deverá ser 

proposta pela Concessionária e apresentada à fiscalização para aceitação. Após 

a realização de obras de ampliação de capacidade no local de sua instalação, a 

fiscalização poderá solicitar à Concessionária sua reinstalação em novo local, 

sem ônus adicional. 

Parâmetros 

Técnicos 

Os equipamentos deverão realizar contagens volumétricas, bem como medições 

de velocidade e densidade de veículos no Sistema Rodoviário. 

Deverão ser instalados em trechos do Sistema Rodoviário que caracterizem 

regiões homogêneas ou áreas de maior complexidade operacional, inclusive nos 

seguintes locais: (ii) nos locais do Sistema Rodoviário em que seja necessária a 

obtenção de informações e estatísticas associadas ao cumprimento de suas 

obrigações contratuais, tal como a obrigação de realizar obras de ampliação 

condicionadas ao volume de tráfego e monitoração de fluidez e velocidade nos 

dispositivos, e entroncamentos (ii) principais acessos e entroncamentos do 

Sistema Rodoviário. 

Deverão dispor das funções de análise automática de tráfego. 

Instalação de estações ao longo das rodovias, em pontos estratégicos, de forma 

a permitir a caracterização adequada da composição e do comportamento do 

tráfego. 

Os equipamentos com inter-relação de dados deverão fornecer as seguintes 

informações: contagem veicular, velocidade dos veículos, classificação dos 

veículos, determinação do intervalo de tempo entre veículos, determinação do 

comprimento dos veículos, densidade de tráfego por intervalo de tempo. 

Deverão ser fornecidos à fiscalização, mensalmente: 

 Relatórios gerenciais e estatísticos: os dados estatísticos de volume de 

tráfego serão emitidos e classificados por tipo de veículos (motocicleta, carro 

de passeio, caminhão e ônibus) e por faixas de velocidade e de horário, em 

modelos e formulários próprios, a serem definidos pela fiscalização; 

 Relatórios de funcionamento de todos os equipamentos instalados. 

Prazo para 

implantação e 

operacionalização 

do escopo 

Até o final do 24º mês do prazo da Concessão. 
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2.6.3.2 Painéis móveis de mensagens variáveis 

Escopo Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender situações 

especiais do Sistema Rodoviário. 

Parâmetros 

Técnicos 

Oferecer ao usuário em tráfego informação instantânea e atualizada sobre as 

condições de operação do Sistema Rodoviário. 

Os PMVs móveis deverão ser localizados em carretas dotadas de engate e ser 

acionados e controlados pelo CCO. 

A localização deverá ser definida em função da necessidade de fornecimento de 

informações ao usuário em situações de emergência, de realização de obras e 

serviços, entre outras. 

O regime de operação dos PMVs móveis deverá ser permanente, após entrada 

em funcionamento, enquanto se configurar sua necessidade. 

Os PMVs móveis deverão ter as seguintes características técnicas: 

 Projeção de mensagens na cor âmbar, de alta luminosidade; 

 Instalação sobre carreta, com braço hidráulico para sua sustentação em 

operação; 

 Sistema de alimentação elétrica e também sistema de painéis solares para 

alimentação em caso de não haver fornecimento de energia no local de 

utilização, com baterias para armazenamento de energia e autonomia de 

funcionamento de 48 horas ininterruptas; 

 Com localizador GPS; 

 Recepção de mensagens via wireless diretamente do CCO e teclado para 

digitação direta de forma local pelo operador; 

 Display de caracteres de 3 linhas com 8 caracteres por linha, “full matriz”, 

com área mínima aproximada de 1.320 mm de altura, 2.460 mm de largura; 

altura do caractere, no mínimo, de 320 mm; 

 Display com, no mínimo os modos de apresentação fixo, piscante e 

sequencial; 

 Capacidade de visibilidade de 270 m e capacidade de leitura de 200 m 

numa velocidade de 80 km/h, equivalente a 9,1 s de tempo de leitura para o 

motorista; 

 Operação em conformidade com o Protocolo NTCIP. 

Prazo para 

implantação e 

operacionalização 

do escopo 

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão. 
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2.6.3.3 Sistema de inspeção de tráfego 

Escopo 

Disponibilização de equipe e de uma frota de veículos de inspeção de tráfego, 

tipo utilitário, para percorrer diuturnamente toda a extensão da rodovia, com o 

objetivo de detectar quaisquer tipos de ocorrências, tanto na pista quanto na 

faixa de domínio, efetuando o registro de problemas e o eventual acionamento 

de recursos adicionais de apoio e de sinalização em situações de emergência, 

para orientação do tráfego. 

Parâmetros 

Técnicos 

Os veículos deverão percorrer o trecho concedido com velocidade média de 

cerca de 70% da velocidade máxima da rodovia. Na hipótese de atendimento de 

uma ocorrência, com a necessidade de paralisação de uma das viaturas, essa 

velocidade deverá ser ultrapassada pelas demais, que deverão se adequar à 

situação, de forma a manter a frequência de inspeção estabelecida. 

Os veículos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO, 

sinalizador automotivo, dispositivos luminosos de advertência, aparelho de 

iluminação emergencial, radiocomunicador, dispositivos de sinalização, vassoura, 

rodo de madeira, cabo de aço com engate, lanterna manual e caixa de 

ferramentas básicas. 

A inspeção de tráfego deverá obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser 

acionada, também, em situações de emergência. 

A escala deverá ser definida para que todos os pontos da rodovia sejam visitados 

com regularidade pelas equipes de inspeção, com tempo máximo de percurso 

para passar no mesmo ponto da rodovia, se pista simples, e no mesmo ponto e 

sentido, se pista dupla, em condições normais de operação. 

Deverá ser continua e sem interrupções, durante 24 horas do dia, em todos os 

dias da semana. 

As equipes responsáveis por estes serviços deverão trabalhar uniformizadas. 

As atividades deverão estar referenciadas, dentre outras, às seguintes diretrizes 

setoriais: 

 Identificar eventuais problemas rotineiros de sinalização, de pavimento, de 

equipamentos eletroeletrônicos, de segurança, detritos na pista, de ocupação 

irregular da faixa de domínio e área não edificante da rodovia etc.; 

 Prestar pronto atendimento aos usuários da rodovia, orientando-os quanto a 

situações operacionais críticas; 

 Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a máxima 

urgência; 

 Propiciar ao usuário condições de segurança e de conforto, especialmente 

em situações de emergência; 

 Efetuar sinalização de emergência em situações de risco à circulação. 

Uma vez detectada uma ocorrência, a equipe de inspeção deverá prestar auxílio 

básico no local e deverá acionar os serviços necessários, utilizando os meios de 

comunicação disponíveis. 

A sinalização temporária de emergência (acidentes em geral - atropelamentos, 

abalroamentos, colisões, choques, capotagens, tombamentos - panes em 

veículos sobre a faixa de rolamento, obstáculos na via, atendimentos aos 

usuários, e serviços emergenciais de conservação) deverá ter o objetivo de: 

 Alertar os usuários sobre ocorrências, propiciando-lhes tempo e condições 

adequadas para a adoção de novos comportamentos no volante, frente às 

mudanças impostas; 

 Minimizar transtornos no fluxo normal de tráfego decorrente de situações 

inesperadas. 
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2.6.3.3 Sistema de inspeção de tráfego 

Parâmetros de 

desempenho 

Intervalo de tempo necessário para a viatura de inspeção de tráfego passar duas 

vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de tráfego, a cada 480 minutos. 

Prazo para 

implantação e 

operacionalização 

do escopo 

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão. 
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2.6.3.5 Sistema de circuito fechado de TV para as Praças de Pedágio 

Escopo 
Instalar e operacionalizar o CFTV, nas Praças de Pedágio que se destina ao 
monitoramento visual do tráfego nas Praças de Pedágio 

Parâmetros 
Técnicos 

As câmeras deverão ser instaladas de modo que toda a Praça de Pedágio seja 
monitorada ininterruptamente sem pontos cegos. 

As especificações técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem atender o 
objetivo que se busca. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 9º mês do prazo da Concessão. 

 

2.6.3.6 Sistema de controle de velocidade 

Escopo 

Implantação de um sistema de controle automático de velocidade de veículos, composto 

pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade fixa, podendo ser do tipo radar fixo 

ou “barreira eletrônica”. Os serviços a serem realizados compreendem: (i) disponibilização, 

instalação, manutenção e permanente reposição de equipamentos das unidades de 

monitoração eletrônica de velocidade; (ii) coleta e processamento de imagens e dados 

captados pelos equipamentos; (iii) envio das imagens captadas à fiscalização e/ou PRF 

e/ou PRE para validação e obtenção de dados dos veículos/proprietários; (iv) 

processamento dos dados e imagens validados pela fiscalização; (v) geração de relatórios 

estatísticos e gerenciais a partir dos dados coletados pelos equipamentos e sistema de 

processamento; e (vi) disponibilização à fiscalização e/ou PRF e/ou PRE de todas as 

imagens captadas e dados processados. 

Parâmetros 

Técnicos 

As unidades de monitoração eletrônica de velocidade deverão ser instaladas em trechos 

do Sistema Rodoviário que se caracterizem como críticos e sua localização deverá ser 

proposta pela Concessionária até o final do 6º mês do prazo de concessão e apresentada 

à fiscalização e/ou PRF e/ou PRE para aceitação, de acordo com a resolução 396/11 do 

CONTRAN ou posterior. Após a realização de obras de ampliação da capacidade no local 

de sua instalação, a fiscalização e/ou PRF e/ou PRE poderá solicitar à Concessionária sua 

reinstalação em novo local, sem ônus adicional. 

Unidade de monitoração eletrônica de velocidade é o equipamento que cobre no mínimo 

duas faixas de rolamento, durante 24 horas por dia, e realiza a coleta, armazenamento e 

tratamento de dados volumétricos, classificatórios e de velocidade de todos os veículos 

passantes, e registro da imagem dos veículos com excesso de velocidade. 

Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrônico de velocidade deverão 

atender às seguintes premissas: 

 Basear-se em padrões determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de 

equipamentos fixos de monitoração eletrônica de velocidade; 

2.6.3.4 Sistema de detecção de altura 

Escopo 
Implantação de sistema de detecção de altura junto à entrada, nos dois sentidos, 
de todas as Praças de Pedágio de detectores de altura de veículos. 

Parâmetros 
Técnicos 

Capacidade de detecção de eventual ultrapassagem dos limites de altura 
determinados para a rodovia. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 9º mês do prazo da Concessão. 
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2.6.3.6 Sistema de controle de velocidade 

 Assegurar interface amigável ao usuário, equipamentos e sistemas de informações; 

 Permitir a integração das diversas funcionalidades dos equipamentos e sistemas; 

 Garantir a integridade dos dados e a segurança física e lógica das informações 

obtidas, bem como permitir a auditoria dos equipamentos e sistemas; 

 Garantir a agilidade na disponibilização das informações. 

Equipamento fixo de medição de velocidade é aquele com portaria de aprovação de 

modelo emitida pelo INMETRO, que possua estrutura rígida fixa, tendo como referência 

também a Portaria no 115/98 do INMETRO. 

A coleta de imagens e dados deve possuir, no mínimo, as seguintes características: 

 Descriptografia da imagem coletada e conferência da assinatura digital da mesma; 

 Envio de arquivo com imagens à fiscalização e/ou PRF e/ou PRE, para consulta de 

características de veículos e proprietários identificados; 

 Identificação do veículo, mediante comparação da visualização das imagens com os 

dados do cadastro; 

 Envio do arquivo das imagens para validação pela fiscalização e/ou PRF e/ou PRE; 

 Disponibilização para consulta pela fiscalização e/ou PRF e/ou PRE; 

 Possibilidade de emissão das notificações pela fiscalização e/ou PRF e/ou PRE. 

O software de processamento deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: 

 A base de dados do sistema de processamento deverá possuir a informação 

referente ao número de ordem de cada uma das imagens capturadas, de maneira a 

possibilitar a verificação do relacionamento entre os dados e as imagens coletadas 

em campo; 

 Acessar e permitir a visualização das imagens criptografadas capturadas pelos 

equipamentos; 

 Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e 

características originais; 

 Possuir função de identificação e registro de usuários e agentes de trânsito, com 

controle de acesso e com senhas protegidas; 

 Gerar arquivo de placas de veículos infratores, para posterior envio à fiscalização e/ou 

PRF e/ou PRE, que realizará as consultas necessárias para obtenção dos dados 

cadastrais e características dos mesmos junto aos DETRAN conveniados; 

 Conferir os dados e características de veículos identificados pela fiscalização e/ou 

PRF e/ou PRE com as imagens e dados do cadastro; 

 Fornecer à fiscalização e/ou PRF e/ou PRE arquivo de consulta dos dados da 

infração, acessado pelos seguintes dados: 

a. Número do auto de infração, 

b. Número de aviso de recebimento, 

c. Placa do veículo. 

 

O arquivo disponibilizado à fiscalização e/ou PRF e/ou PRE deverá conter, no mínimo, os 

seguintes dados: 

 Dados do veículo (placa/marca/modelo/espécie); 

 Dados da infração (número do auto de infração, código e descrição da infração, 

tipificação, pontuação, velocidades: aferida e permitida, local, data e hora da 

infração, valor da multa, código do equipamento medidor de velocidade); 

 As informações capturadas pelos equipamentos. 

As imagens capturadas pelos equipamentos deverão registrar: 

 Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com possibilidade de 

verificação de sua placa; 

 Velocidade aferida no momento da infração, em km/h; 

 Data (dia, mês e ano) e horário (horas, minutos e segundos) da infração. 
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2.6.3.6 Sistema de controle de velocidade 

 Velocidade regulamentada para o local, em km/h; 

 Local da infração; 

 Identificação do equipamento utilizado; 

 Data de verificação do equipamento pelo INMETRO. 

Os relatórios estatísticos e gerenciais deverão compreender, no mínimo: 

 Dados relativos às notificações de infração e notificações de penalidade, emitindo 

estatísticas quantitativas das imagens e dos dados consistentes e inconsistentes; 

 Dados consolidados de fluxo de veículos obtidos por meio dos equipamentos, 

gerando informações de fluxo de veículos, velocidades praticadas, infrações e 

notificações; 

 Relatórios de fluxo de veículos por: 

a. Intervalo de faixa de velocidade, 

b. Intervalo de faixa horária (mínimo de 15 em 15 minutos), 

c. Intervalo de data (dia, semana ou mês), 

d. Por tipo de veículos (motocicleta, carro de passeio, caminhão ônibus), 

e. Por intervalo de comprimento dos veículos. 

Deverão ser fornecidos à fiscalização e/ou PRF e/ou PRE, semanalmente: 

 Imagens e dados de todos os veículos infratores, que compõem os respectivos autos 

de infração, os quais serão armazenados em mídia digital para eventual impressão, 

de forma que as informações contidas não sejam alteradas sob nenhuma hipótese; 

 Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até 3 meses após aprovação dos estudos de localização pelo órgão de trânsito 

competente. 
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2.6.4 Sistema de Atendimento ao Usuário 

Escopo 

Disponibilização de Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU), serviço capaz de 

fornecer o suporte necessário aos usuários das rodovias. Através do atendimento, 

durante 24 horas, o usuário pode solicitar auxílio em situações de emergência, 

informar a existência de acidentes ou interferências nas rodovias, além de 

receber informações sobre as rodovias. 

O SAU compreenderá, no mínimo, os serviços de assistência a seguir definidos: 

(i) atendimento médico de emergência; (ii) socorro mecânico; (iii) combate a 

incêndios e apreensão de animais na faixa de domínio; (iv) sistema de 

informações aos usuários; (v) sistema de reclamações e sugestões dos usuários. 

Parâmetros 

Técnicos 

O SAU deverá contar com equipes locadas em Bases Operacionais (BSOs), 

implantadas pela Concessionária ao longo das rodovias. 

As BSOs definitivas terão, no mínimo, 220 m² de área edificada e 2.000 m² de 

área total, com as seguintes unidades básicas: instalações de atendimento aos 

usuários, depósito, escritório, copa/refeitório, vestiários (feminino e masculino), 

sanitários (feminino, masculino, e para portador de necessidades especiais).  

 

As BSOs deverão dispor ainda de instalações de atendimento aos usuários, 

através de atendentes e/ou totens eletrônicos, 24 horas por dia, todos os dias do 

ano, com área para descanso, estacionamento, sanitários (feminino, masculino e 

portador de necessidades especiais), fraldário, água potável e telefone público.  

 

As BSOs deverão dispor de área para estacionamento de 6 veículos leves e 2 

veículos pesados, área reservada aos veículos de atendimento, espaço 

condizente com a manobra destes veículos, além de tapers de entrada e saída, 

iluminação e sinalização indicativa. 

As BSOs deverão ser dotadas de infraestrutura básica para seus ocupantes, de 

meios de comunicação para contato com as viaturas e órgãos envolvidos com a 

operação da rodovia (CCO, PRF, PRE, Corpo de Bombeiros, etc.) e 

equipamentos de proteção e segurança para as equipes ali alocadas, para a 

realização dos serviços emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de 

incêndio, cones, cavaletes etc.). 

As BSOs deverão dispor de local próprio para a guarda de animais, que ali 

deverão ser depositados pelos veículos de apreensão de animais e permanecer 

até sua destinação final. 

Todas as informações coletadas e as ações adotadas em resposta deverão ser 

registradas, de forma inviolável, e integrar o banco de dados dos sistemas de 

monitoração dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional, podendo 

ser acessadas online e a qualquer instante pela fiscalização. 

Poderão ser implantadas BSOs provisórias até a implantação das BSOs 

definitivas nos prazos estabelecidos; As soluções propostas deverão ser 

submetidas à aprovação prévia da fiscalização e deverão obrigatoriamente 

atender condições mínimas de conforto e segurança aos usuários.  

 

Prazo para 

implantação e 

operacionalização 

do escopo 

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão, para as BSOs provisórias, e até o 

final do 12º mês, para as BSOs definitivas. 
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2.6.4.1 Atendimento médico de emergência 

Escopo 
Disponibilizar serviço de atendimento médico de emergência 24 horas por dia, inclusive 

sábados, domingos e feriados. 

Parâmetros 

Técnicos 

Atendimento à portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saúde. 

Permanente supervisão e orientação de um médico regulador, a partir do CCO ou de uma 

das BSOs do Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU). 

Os pedidos de socorro médico que derem entrada, por quaisquer vias de comunicação 

entre o usuário e a Concessionária, deverão ser imediatamente registrados e transmitidos 

à BSO que deverá atender à solicitação, com a orientação do médico regulador, que 

definirá as condições e procedimentos para o atendimento. 

As ambulâncias para o atendimento de emergência deverão atender às especificações 

contidas na portaria GM 2.048/2002, para o tipo C, com as seguintes equipes e 

indicações: 

 Tipo C, ambulância de resgate: veículo de atendimento de urgências pré- 

hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil 

acesso, com capacidade de realizar o suporte básico de vida e equipamentos de 

salvamento contando com equipe formada de acordo com os termos da portaria GM 

2.048/2002 do Ministério da Saúde.  

As ambulâncias deverão conter aparelhos para salvamento, com condições de retirar 

rapidamente acidentados das ferragens, bem como deverão estar equipados com 

equipamentos hidráulicos, motosserra com sabre e corrente, cortador a disco, além de 

equipamentos auxiliares como extintores, correntes, faróis auxiliares, ferramentas e 

máscaras contra gases. 

Os veículos deverão dispor de mapa de localização dos hospitais e de GPS, 

permanentemente monitorados pelo CCO. 

Todos os registros de atendimento médico de emergência deverão compor um relatório 

mensal, encaminhado à fiscalização. 

Parâmetros de 

Desempenho 

Para a ambulância do tipo C: tempo máximo de chegada ao local igual a 30 minutos em 

90% das ocorrências mensais e 40 minutos no restante. O tempo de chegada será 

calculado do momento de identificação do incidente até o momento de chegada do veículo 

no local da ocorrência. 

 

2.6.4.2 Socorro mecânico 

Escopo 

Disponibilizar serviço de guinchos leves e pesados, com equipes treinadas, em 

regime de prontidão nas Bases Operacionais, para reboque de veículos e 

realização de troca de pneus. 

Parâmetros 

Técnicos 

Em todas as BSOs deverão estar de prontidão os utilitários com guincho leve do 

tipo plataforma de serviços mecânicos, com equipamentos para guinchar veículos 

leves para a prestação do serviço de socorro mecânico a veículos em pane ou 

acidentados na rodovia. 

Os guinchos pesados, destinados à remoção localizada de veículos pesados, 

deverão ter capacidade para remoção de veículos de até 60 toneladas. 

Os veículos de socorro mecânico deverão ser equipados com todas as 

ferramentas, materiais auxiliares, materiais de sinalização e equipamentos 

necessários à prestação dos serviços. 

Todos os veículos deverão dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo 

CCO. 

As equipes de atendimento, alocadas em unidades móveis, deverão atuar sob 

regime de prontidão, durante 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e 
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2.6.4.2 Socorro mecânico 

feriados. 

Parâmetros de 

Desempenho 

Serviço de guincho leve: tempo máximo de chegada ao local igual a 60 minutos, 

em ao menos 90% das ocorrências mensais e 75 minutos no restante. O tempo de 

chegada será calculado do momento de identificação do incidente até o momento 

de chegada do veículo no local da ocorrência. 

Serviço de guincho pesado: com tempo máximo de chegada ao local igual a 180 

minutos, em ao menos 90% das ocorrências mensais e 210 minutos no restante. O 

tempo de chegada será calculado do momento de identificação do incidente até o 

momento de chegada do veículo no local da ocorrência. 
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2.6.4.3 Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de domínio 

Escopo 
Disponibilização de caminhões pipa e caminhões guindauto adaptados para a 

apreensão e transporte de animais. 

Parâmetros 

Técnicos 

Carro pipa: caminhão com tanque com capacidade de, no mínimo 8.000 l, 

equipado com bomba e mangueira para lançamento. Suas equipes somente 

deverão dar apoio às equipes do Corpo de Bombeiros, que deverão ser acionados 

pelo CCO, evitando o alastramento dos incêndios até sua chegada. 

Veículo guindauto adaptado para apreensão e transporte de animais: caminhão 

com carroceria em madeira, com a estrutura tipo “gaiola”, com 2 compartimentos 

interligados, com tampa basculante, para propiciar a entrada/saída dos animais 

com capacidade da lança de 1,8 toneladas e da lança extensora de 1,5 toneladas. 

Suas equipes deverão fornecer apoio à PRF e à PRE, sendo que os animais que 

se encontrarem na faixa de domínio das rodovias, colocando os usuários em 

situação de risco, deverão ser presos pelas equipes da Concessionária, que 

aguardarão equipe da PRF e da PRE, acionada pelo CCO, para sua devida 

apreensão. 

Os veículos deverão ser equipados com todas as ferramentas, materiais auxiliares, 

materiais de sinalização e equipamentos necessários à prestação dos serviços. 

Todos os veículos deverão dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo 

CCO. 

Todos os registros de combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 

domínio deverão compor um relatório mensal, encaminhado à ANTT. 

Parâmetros de 

Desempenho 
Tempo máximo de chegada ao local igual a 180 minutos. 

 

2.6.4.4 Sistema de informações aos usuários 

Escopo 

Produção e edição de um boletim periódico, permanentemente atualizado, a ser 

disponibilizado gratuitamente aos usuários, especialmente nas praças de pedágio e 

bases operacionais, divulgando os aspectos importantes da Concessão, valor das 

tarifas de pedágio, pesos máximos permitidos, locais de acessos e saídas, 

turísticas ao longo das rodovias, mapa linear com a localização de postos de 

serviços, restaurantes e áreas de descanso e lazer, serviços prestados ao usuário, 

principais direitos dos usuários, canais disponíveis para reclamações e sugestões, 

notícias sobre o progresso das obras e os serviços em implantação, além de 

matérias sobre assuntos diversos ligados às rodovias. 

Parâmetros 

Técnicos 

Com enfoque jornalístico, essa publicação deverá fornecer informação de todas as 

formas de comunicação dos usuários com a Concessionária e com a fiscalização, 

além de oferecer espaço para a manifestação dos usuários, podendo conter 

publicidade, tratada como receita acessória. 

O boletim deverá ser disponibilizado em local visível e acessível em cada cabine de 

praça de pedágio ou auxiliar e nas BSOs, assim como no site da internet da 

Concessionária. 

Sempre que necessário, deverão ser distribuídos folhetos, explicando aos usuários 

os trabalhos em andamento, eventuais bloqueios ou interdições e, principalmente, 

situações que afetem o conforto ou a segurança dos usuários. 

O sistema de informações ao usuário envolve, também, os serviços oferecidos 

através de rádio, site na internet, aplicativo para telefone celular, telefone, 

sinalização viária, PMVs, entre outros dispositivos a serem implantados. 

Parâmetros de 

Desempenho 
O boletim periódico deverá ser editado trimestralmente. 
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2.6.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 

Escopo 

Os serviços abrangerão as reclamações e sugestões dos usuários, tendo como 

objetivo o recebimento, análise, tomada de decisão e emissão de resposta em 

relação às reclamações e sugestões emitidas espontaneamente pelos usuários, 

consistindo das seguintes atividades: recebimento rotineiro de reclamações e 

sugestões dos usuários, avaliação das reclamações pela Concessionária, 

encaminhamento de propostas de intervenção nas áreas pertinentes da 

Concessionária, e emissão de respostas e comunicações em geral aos usuários e 

à fiscalização. 

Parâmetros 

Técnicos 

A Concessionária deverá receber as reclamações e sugestões por vários canais de 

comunicação, que deverão ser colocados à disposição dos usuários, incluindo: 

(i) cartas, e-mails ou faxes, entregues diretamente à Concessionária (com 

divulgação do endereço por meio de distribuição de folhetos e no site da 

Concessionária); (ii) cartas, e-mails, faxes ou outros registros, entregues 

diretamente à fiscalização, posteriormente encaminhadas à Concessionária; (iii) 

livros de registro de reclamações e sugestões, a serem colocados à disposição dos 

usuários nas BSOs; (iv) serviço telefônico gratuito; e (v) aplicativo para telefone 

celular. 

Os livros de registro deverão estar disponíveis, permanentemente, para atender 

aos usuários que desejem registrar alguma reclamação ou sugestão, nas BSOs. 

As reclamações e sugestões dos usuários deverão ser registradas, analisadas, 

respondidas, informando ao usuário quanto às providências tomadas, e 

permanentemente monitoradas. O tratamento dado às reclamações dos usuários 

deve seguir as normas vigentes. 

A Concessionária deverá implantar placas da Ouvidoria da fiscalização ao longo da 

rodovia, conforme padrão, quantidade e localização estabelecidos pela fiscalização. 

Todos os registros de reclamações e sugestões dos usuários, por todos os meios, 

e suas respectivas respostas, deverão compor um relatório trimestral, encaminhado 

à fiscalização, juntamente com os boletins mensais e folhetos distribuídos aos 

usuários no período. 

O nível de desempenho para o serviço de atendimento gratuito deverá seguir o 

disposto no Decreto Federal nº 6.523/2008. 

 

2.6.4.6 Estudo sobre Pontos de Parada e Descanso para caminhoneiros 

Escopo 

A concessionária deverá desenvolver um estudo, atendendo ao normativo vigente, 
relacionando os Pontos de Parada e Descanso já reconhecidos, bem como deverá 
elencar os estabelecimentos passíveis de serem reconhecidos como tais. 

Parâmetros 
Técnicos 

Este estudo deverá seguir o disposto na Lei Federal nº 13.103/2015 e no Decreto 
Federal nº 8.433/2015. 

Prazo para 
implantação do 
escopo 

Apresentação de um levantamento inicial até o final do 9º mês do prazo da 
Concessão. 
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2.6.5 Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação 

Escopo 

A Concessionária deverá implantar e operar o sistema de arrecadação de 

pedágio, os edifícios de apoio e as praças de pedágio, ao longo do trecho a ser 

concedido, com localização de acordo com o Apêndice D, podendo sua posição 

ser alterada em até 5 km. 

Caso a Concessionária julgar conveniente a alteração de qualquer praça de 

pedágio, além dos 5 km, deverá submeter à fiscalização, para sua aprovação, 

estudo técnico e análise do impacto no tráfego local que justifique a alteração da 

localização da praça de pedágio. 

Parâmetros 

Técnicos 

Os sistemas de arrecadação do pedágio contemplarão duas modalidades, ambas 

com condições de identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de 

qualquer veículo. 

 Sem parada de veículos: cobrança automática; 

 Com parada de veículos: cobrança manual. 

Fica facultada a Concessionária a implantação de um sistema de cobrança semi- 

automática. 
As praças de pedágio deverão possuir toda a infraestrutura básica e edificações 

de modo a oferecer condições adequadas de conforto e segurança aos usuários, 

inclusive iluminação em cada direção das rodovias, bem como sinalização 

indicativa, entre outros. 

Toda a operação das praças de pedágio deverá ser permanentemente 

acompanhada por câmeras de vídeo (Sistema CFTV), com recursos de gravação, 

em todas as pistas e em todas as cabines. Deverão também ser previstas 

câmeras que permitem a visualização da sinalização horizontal das filas máximas 

de 200 e 400 metros. 

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao 

sistema de arrecadação de pedágio deverão estar consubstanciados em manual 

próprio, que deverá ser elaborado pela Concessionária e submetidos à 

fiscalização para sua aceitação. 

Parâmetros de 

Desempenho 

Filas máximas nas praças de pedágio, limitadas a 250 metros de extensão, limite 

que deverá ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para 

aferição deste parâmetro será analisado, durante 15 minutos, se as filas ficam 

permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 250 metros, 

caracterizando, desta maneira, infração. Filas máximas limitadas a 400 metros nos horários de pico, sendo esta extensão 

também demarcada na rodovia. Mantém-se a forma de aferição de ambos os 

parâmetros. 

Os horários de pico serão definidos a critério da fiscalização de acordo com as 

particularidades de cada trecho concedido. 

Caso a Concessionária observar que qualquer desses limites foi atingido, deverá 

liberar a passagem de veículos sem cobrança de pedágio, sem que isto possa 

gerar qualquer pedido de ressarcimento. 

Os sistemas de iluminação das praças de pedágio, tanto internos como externos, 

deverão oferecer padrão de iluminação compatível com as funções específicas e 

condições climáticas, nos períodos requeridos durante o dia ou à noite. 

 

2.6.5.1 Parâmetros técnicos para implantação e instalação das praças de pedágio 

Sinalização 

Área de aproximação sinalizada a 2 km antes da praça (por pórtico ou bandeira). 

Sinalização: placas de sinalização aérea em pórticos, antecedendo o pedágio em 1 

km; placas de regulamentação (redução de velocidade) e proibição para estacionar 

e parar; placas de advertência de estreitamento de pista. 

Tarifas informadas a 1 km e a 500 metros antes das cabines de pedágio 

(sinalização vertical). 
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2.6.5.1 Parâmetros técnicos para implantação e instalação das praças de pedágio 

Linhas de canalização para as cabines e by pass na entrada e saída da praça 

(sinalização horizontal). 

Linhas de canalização nos vértices das ilhas seguidas de linha contínua por 30 m 

(sinalização horizontal). 

Sinalização semafórica piscante de advertência nos vértices dos submarinos. 

Sinalização semafórica de cores vermelha e verde indicativa do status de operação 

da cabine, localizada na marquise da praça, acima de cada cabine. 

Sinalização 

Displays para veículos parados junto às cabines com valor da tarifa. 

Sinalização semafórica para retenção e liberação dos veículos parados na cabine. 

Identificação do arrecadador na cabine. 

Faixas transversais a 250 e a 400 metros a montante do eixo das cabines. 

Pavimento 

Nas áreas próximas às cabines das praças de pedágio, o pavimento deverá ser do 

tipo rígido. 

Dispositivos de drenagem superficial deverão ser implantados em toda a área da 

praça. 

Elementos de 

proteção e 

segurança 

Implantação de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafões presentes 

nas ilhas, assim como cones e/ou barreiras plásticas removíveis (com dispositivos 

luminosos) para segregação dos sentidos de tráfego na aproximação e saída dos 

veículos. 

A área da praça de pedágio será iluminada em uma extensão de, no mínimo, 

250 m da aproximação e 250 m da saída da praça. 

Edificações 

As edificações deverão estar conectadas à rede pública de energia elétrica, 

provendo tanto a sua iluminação como a iluminação da própria praça. 

As edificações devem possuir um grupo gerador que permitirá a alimentação para 

um funcionamento satisfatório dos equipamentos elétricos e eletrônicos caso 

houver interrupção do fornecimento de energia elétrica. 

Um túnel ou passarela permitirá o acesso pelos funcionários da Concessionária do 

prédio administrativo até as cabines de cobrança. 

Cada cabine de arrecadação deverá ser equipada de uma ilha e submarino para 

permitir o afunilamento dos veículos. 

A cabine deverá obedecer a padrões estéticos, estruturais, ergonômicos, de design 

de acordo com as normas pertinentes. Deverá conter um dispositivo de ar 

condicionado assim como permitir, de forma segura, o acesso ao túnel ou à 

passarela. 

No caso das faixas específicas para cobrança automática (pistas AVI e mistas), 

serão previstas grades de proteção, por conveniência da fiscalização. 

Será implantada área de estacionamento operacional junto às praças. 

Prédio 

administrativo 

Sanitários para os funcionários. 

Vestiários, com sinalização e acabamento adequados. 

Sistema de ar condicionado 

Conferência de numerário e caixa-forte, com boca de lobo e passa-malote. 

Câmeras de monitoramento. 

Segurança predial inclusive a acessibilidade do carro-forte. 

Copa e refeitório para os funcionários. 

Dispositivo para proteção do cabeamento. 

Sistema de comunicações. 
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2.6.5.1 Parâmetros técnicos para implantação e instalação das praças de pedágio 

Sala exclusiva para o grupo gerador. 

Lixeiras para coleta seletiva. 

Alambrado e jardins. 

Controle de 

arrecadação 
Para cada pista 

Detectores de eixos. 

Detectores de eixo suspenso. 

Detectores de rodagem. 

Detectores de composição de veículos. 

Câmeras com tecnologia OCR. 

Cancelas. 

Controle de 

arrecadação 

Para cada pista 

Antenas para identificação dos veículos equipados com 

etiqueta eletrônica (para pistas AVI). 

Estações de trabalho das cabines. 

Impressoras de recibos, nos quais deverão constar, no mínimo, 

informações tais como: (i) nome da concessionária; (ii) número 

do recibo; (iii) nome do arrecadador; (iv) dia e hora da 

transação; (iv) praça e pista/cabine onde ocorreu a transação; 

(v) categoria original do veículo correspondente ao número 

total de eixos; (vi) número de eixos suspensos, com referência 

à “Lei Federal nº 13.103/2015” e (vii) valor cobrado. 

A disposição dos equipamentos acima listados deverá permitir 

a efetiva detecção dos caminhões com eixos suspensos 

quando os mesmos transpuserem a praça de pedágio. 

Para a sala de 

controle 

Estações de trabalho. 

Impressoras de relatórios. 

Software de controle da arrecadação. 

Modelo de relatórios. 

Comunicação 

Radiotransmissores portáteis para os funcionários. 

Interfone entre a sala de controle e as cabines. 

Radiocomunicação entre a sala de controle e o CCO. 

Recursos 

humanos 

Os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados (crachá) e 

possuir equipamentos de proteção individuais. 

 

2.6.5.2 Parâmetros técnicos para operação das praças de pedágio 

Sistema de 

cobrança manual 

Operação com a ajuda do arrecadador, que cobrará do usuário a correspondente 

tarifa e executará o processamento da cobrança. 

Operação com equipamentos de cobrança que permitam minimizar o tempo de 

espera e pagamento. 

Sistema de 

cobrança 

automática 

Possibilitar o pagamento da tarifa de pedágio sem necessidade de parada ou de 

redução significativa na velocidade do veículo, mediante utilização de etiqueta 

eletrônica ou equipamento detector de sinal de rádio, emitido por um dispositivo 

instalado no veículo ou outros dispositivos com resultados semelhantes. 

Os equipamentos empregados na cobrança automática deverão permitir a 

transmissão de informações sobre a categoria do veículo, registrar sua passagem, 
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2.6.5.2 Parâmetros técnicos para operação das praças de pedágio 

calcular a tarifa a ser paga e permitir o pagamento antecipado, ou por débito em 

conta corrente ou cartão de crédito. 

Os equipamentos deverão ainda armazenar os dados relativos à operação. 

Os usuários poderão utilizar os serviços das Administradoras de Meios de 

pagamento para Arrecadação de Pedágio – AMAPs autorizadas. 

A velocidade dos veículos durante a cobrança automática deverá obedecer a 

limite a ser estabelecido pela fiscalização. 

No início, deverá ser implantado, no mínimo, 1 equipamento automático por 

sentido, por praça de pedágio para posterior substituição gradativa dos 

equipamentos existentes. 

Sistema de 

cobrança semi-

automática 

Implantação facultativa. 

Caracteriza-se pela passagem do veículo por cabine que dispõe de equipamento 

de leitura eletrônica de dados, o qual deverá identificar as informações contidas 

em cartão eletrônico sem contato, pré-pago, ou cartão bancário. 

No caso de uso de cartão bancário, de débito ou credito, este deverá contar com 

sistema de processamento que libere o usuário em tempos inferiores aos relativos 

ao pagamento manual. 

Em qualquer caso, a liberação da passagem do veículo deverá ser feita 

automaticamente. 

Sistema de 

controle de 

violações 

Qualquer que seja o sistema de arrecadação empregado, deverá ser implantado 

um sistema de controle e processamento de violações que registrará a(s) 

imagem(ns) de veículos infratores, que permita identificar, inequivocamente, o 

local, a data e a natureza da infração, como também o veículo infrator (placa e 

marca), atendendo a todos os requisitos constantes na Portaria DENATRAN nº 

179/2015, Resolução CONTRAN nº 165/2004 e posteriores. 

Parâmetros 

aplicáveis aos 

sistemas de 

cobrança 

automática, semi-

automática e 

manual 

Permitir que a capacidade de vazão das praças de pedágio seja suficiente para o 

fluxo atual e possíveis ampliações quando ocorrer o aumento deste fluxo. 

Permitir a cobrança em função das características físicas dos veículos, tais como 

quantidade de eixos, tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composição de dois 

ou mais itens. 

Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso das rodovias. 

Inibir as tentativas de fraudes. 

Registrar, de forma inequívoca, as violações ao sistema. 

Apresentar facilidades de supervisão, controle, operação e manutenção. 

Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira. 

Permitir integração com outros sistemas já existentes. 

Disponibilizar, online e em tempo real, no CCO das rodovias e da praça de 

pedágio, assim como para a fiscalização, informações sobre o fluxo de veículos 

(quantidade e tipo). 

Permitir a fiscalização de quesitos dos veículos, conforme preconizado na 

legislação de trânsito existente. 

Permitir modernização, sem necessidade de troca total do sistema. 

Ser flexível para a inclusão de novas funções e controles. 

Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuários, sem 

comprometer a vazão do sistema. 
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2.6.5.2 Parâmetros técnicos para operação das praças de pedágio 

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorrência de falhas 

no sistema. 

Permitir telecomando. 

Dimensionamento 

das cabines e dos 

equipamentos de 

cobrança 

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadação e dos 

equipamentos de cobrança, inclusive automática, de modo a proporcionar um 

nível de serviço satisfatório e atender aos Parâmetros de Desempenho, deve ser 

apresentado à fiscalização para aceitação, antes de sua execução. 

Deve ser adequado o número de cabines ao crescimento do tráfego durante o 

prazo da Concessão e atendimento aos Parâmetros de Desempenho. 

Sistema de 

arrecadação de 

pedágio 

A operação das cabines deve ser adequada às variações de fluxo que ocorrem 

nas horas-pico e dias de maior demanda (feriados prolongados, início e término 

de férias escolares etc.). 

A operação das praças de pedágio envolverá a adoção de procedimentos 

especiais nos casos de isenção, conforme resolução específica. 

Será aceito o pagamento da tarifa de pedágio de acordo com os modelos de Vale- 

Pedágio habilitados pela ANTT, nos termos da Lei Federal nº 10.209, de 23 de 

março de 2001 e de regulamentação específica da ANTT. 

A fiscalização poderá realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle 

empregados para controlar e gerenciar as transações efetuadas nas praças de 

pedágio. 

Controle e 

operação do 

pedágio 

Implantação e manutenção de sinalização indicativa dos valores atualizados das 

tarifas de pedágio, em pontos adequados próximos das praças de pedágio. 

Sinalizar as pistas. 

Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines. 

Fiscalizar a arrecadação. 

Garantir a segurança da circulação de valores e sua transferência para a sede da 

Concessionária, ou banco. 

Elaborar mapas estatísticos de tráfego e receita. 

Registrar as ocorrências principais e mais significativas. 

Controlar e manter vigilância sobre os equipamentos. 

Controlar a arrecadação e o recolhimento de numerário por cabine, por turno de 

trabalho e por agente arrecadador. 

Prestar atendimento ao usuário. 

Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pela fiscalização. 
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2.6.6 Sistemas de Comunicação 

Escopo 

Implantar um sistema de comunicação, para suportar o sistema operacional das 

rodovias, para atender aos serviços de atendimento emergencial, de 

informações, de assistência ao usuário e de guarda e vigilância patrimonial, 

devendo abranger todas as rodovias e integrar os diversos serviços de forma 

flexível, modular e capaz de suprir as necessidades a curto, médio e longo prazo. 

Parâmetros 

Técnicos 

A Sistema de Radiocomunicação será o principal meio de transmissão entre as 

instalações fixas do sistema operacional, inclusive da fiscalização, PRF e PRE. 

O sistema de comunicação deverá atender a solicitações de dados e 

informações de modo geral, e servir como base e meio de integração dos 

sistemas de controle que serão implantados, devendo ser projetados de forma 

que possam servir à interconexão de equipamentos e sistemas diversos com 

sinais de voz, dados e vídeo. 

Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente, 

deverá ser inteiramente compatível com os sistemas definitivos. 

Todos os sistemas, meios de comunicação, protocolos e equipamentos deverão 

ser especificados de forma a garantir a compatibilidade com expansões e 

modificações futuras, com simples adições de equipamentos ou módulos e a 

respectiva reprogramação operacional dos sistemas. 

O sistema de comunicação deverá ser dimensionado para atender aos sistemas 

que deverão ser implantados, abrangendo os seguintes serviços: (i) dados para 

PMVs; (ii) coleta de dados de detectores de tráfego e sensores diversos; (iii) 

coleta de imagens de TV; (iv) praças de pedágio; (v) postos de pesagem; (vi) 

Postos da PRF e PRE; (vii) A Fiscalização; (viii) BSOs (SAUs, etc.); (ix) CCO; (x) 

sistema de informações aos usuários; e (xi) comunicação com viaturas. 

Todos os equipamentos deverão permanentemente atender às suas funções 

com elevado padrão de qualidade e de modernidade. 

Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir 

de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas vidas 

úteis informadas para efeitos de depreciação. 

Para o serviço de atendimento gratuito, o parâmetro deverá seguir o disposto no 

Decreto Federal nº 6.523/2008. 

Prazo para 

implantação e 

operacionalização 

do escopo 

Até o 12º mês do prazo da Concessão. 

Para as edificações com prazo distinto para implantação, os elementos do 

sistema de comunicação devem ser instalados e operacionalizados juntamente 

com a entrega da respectiva edificação. 

 

2.6.6.1 Parâmetros técnicos dos demais elementos do Sistema de Comunicação 

Estação de 

Telecomunicações 

A estação de telecomunicações deverá ser o ponto de acesso com a rede de 

comunicação ou rádio digital. 

Os sistemas de detecção de veículos poderão ser integrados através de uma 

estação de telecomunicações. 

Deverá ter como princípio básico a modularidade e conectividade de sistemas. 

As entradas e saídas da estação de telecomunicações deverão prever: (i) energia; 

(ii) interface de comunicações; (iii) analisadores de tráfego; (iv) sensores 

meteorológicos; e (v) PMVs. 
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2.6.6.1 Parâmetros técnicos dos demais elementos do Sistema de Comunicação 

As funções da estação de telecomunicações compreenderão: (i) condicionamento 

dos sinais; (ii) autoteste; (iii) autoinicialização; (iv) formatação das mensagens de 

acordo com o protocolo definido para a rede; (v) codificação e decodificação de 

voz; (vi) transmissão de dados dos analisadores de tráfego; (vii) transmissão das 

mensagens destinadas ao PMV; (viii) fonte de alimentação AC e DC (bateria). 

Radiocomunicação 

Deverá assegurar agilidade operacional. 

Deverá ser constituído por estações fixas ao longo das rodovias, móveis (viaturas) 

e portáteis (individuais), que deverão operar em frequência a ser definida pelo 

projeto técnico da rede. 

As estações móveis dos veículos de atendimento e apoio operacional devem 

possibilitar a comunicação entre si, com o CCO e com as BSOs. 

As unidades móveis deverão ser instaladas em todos os veículos da 

Concessionária, PRF, PRE e fiscalização. 

Deverão ser instaladas estações fixas nas praças de pedágio, BSOs do SAU, no 

CCO, nos Postos da PRF e PRE e para a fiscalização. 

As unidades portáteis devem estar distribuídas nas praças de pedágio, postos de 

pesagem, PRF, PRE, fiscalização e outros. 

A rede deverá utilizar repetidoras com antenas omnidirecionais, localizadas em 

posições tais que realizem toda a cobertura das rodovias. 

Telefonia 

operacional 

Uma rede de telefonia comutada privada deverá atender à comunicação 

operacional entre o CCO e praças de pedágio, BSOs e outras edificações da 

Concessionária. 

A central deverá ser interligada à rede pública, objetivando estender-se o serviço 

para telefonia geral (PABX) e como mais um meio de atendimento aos usuários, 

pela utilização de sistema telefônico gratuito. 

Telefonia celular 

Poderá ser pleiteada a implementação, juntamente com as operadoras de 

telefonia celular de sistema de abrangência total nas rodovias, criando assim, 

canal de comunicação entre os usuários e a Concessionária. 

Prazo para 

implantação e 

operacionalização 

do escopo 

Até o 6º mês do prazo da Concessão.  

Para as edificações com prazo distinto para implantação, os elementos do 

sistema de comunicação devem ser instalados e operacionalizados juntamente 

com a entrega da respectiva edificação. 
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2.6.7 Sistemas de Pesagem 

Escopo Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade móvel com 

condições de verificar situações de excesso de peso em qualquer veículo e 

efetuar autuações. 

Parâmetros 

Técnicos 

Os postos de pesagem fixa existentes nas rodovias poderão ser recuperados, 

reformados, e adaptados para a pesagem móvel, sendo que os projetos devem 

ser apresentados para aceitação pela fiscalização. 

As equipes de pesagem móveis deverão dispor de todo o equipamento 

necessário para a pesagem, inclusive para a autuação, a ser efetuada pela Poder 

Concedente, que deverá contar com rede de transmissão de dados para 

fiscalização remota. 

A Concessionária deverá fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para 

a operação dos postos de pesagem móveis. 

A Concessionária deverá instalar todos os recursos necessários para implantação 

de um sistema de autuação remota por parte do Poder Concedente. 

Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão 

permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e 

de modernidade. 

Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir 

de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis 

informadas para efeitos de depreciação. 

Todos os equipamentos de pesagem deverão ser objeto de permanente aferição 

pelo INMETRO, com intervalo máximo entre cada aferição de 1 ano. 

As equipes de pesagem deverão operar permanentemente, durante 24 horas, 

todos os dias da semana. 

Não será admitida, em hipótese alguma, a formação de filas de veículos em 

áreas externas às áreas dos postos de pesagem (veículos em espera nos 

acostamentos ou faixas de tráfego) e também o estacionamento de veículos 

retidos fora do espaço de estacionamento previsto para esta finalidade. 

Parâmetros de 

Desempenho 

Qualquer equipamento ou elemento dos postos de pesagem que apresente 

problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas. 

As equipes de pesagem não deverão sofrer paralisação superior a 120 horas por 

ano, exceto se por determinação da fiscalização ou regulamentação sobre o 

tema. 

Prazo para 

implantação e 

operacionalização 

do escopo 

Os serviços relativos à operação dos sistemas de pesagem deverá se dar até o 

término do 2º ano do prazo da Concessão.  

 

2.6.8 Sistemas de Guarda e Vigilância Patrimonial 

Escopo 

Implantação de uma estrutura de vigilância patrimonial, que deverá fiscalizar 

todas as estruturas físicas da Concessionária, onde não exista permanência 

constante de pessoal operacional ou mesmo nestes locais, se a Concessionária 

considerar conveniente.  

Parâmetros 
Técnicos 

Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal 

necessário e adequado. 

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela 

Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas para 

efeitos de depreciação. 
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Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão. 
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2.6.9 Postos da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária Estadual 

Escopo Reforma e adequação dos Postos da PRF e da PRE. 

 Os Postos serão compostas por 2 módulos: operacional e garagem. 

Pátios de Apreensão de Veículos deverão ser instalados em áreas contiguas ou 

integrantes dos Postos da PRF e PRE existentes. Os pátios devem ser cercados 

e iluminados. 

Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos necessários 

e adequados à comunicação com a Concessionária e fiscalização. 

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela 

Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas para 

efeitos de depreciação. 

Prazo para 

implantação e 

operacionalização 

do escopo 

Até o final do 12º mês do prazo da Concessão para reforma/ampliação das UOPs 

ou Delegacias existentes e até o 24º mês para a construção de novas UOPs ou 

Delegacias, se for o caso. 
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3 MONITORAÇÃO E RELATÓRIOS 

3.1 RELATÓRIOS INICIAIS 

Ao final do 3º mês do prazo da Concessão, a Concessionária deverá apresentar 

à fiscalização 4 relatórios, a saber: 

4.1.1. Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego das rodovias 

4.1.2. Cadastro Inicial das rodovias 

4.1.3. Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais 

4.1.4. Relatório de Operações 

3.1.1 Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego das rodovias 

O Relatório de Riscos Iminentes deverá identificar os trechos das rodovias em que 

existem riscos iminentes de desabamentos ou graves comprometimentos à 

infraestrutura rodoviária; os locais críticos de acidentes de trânsito e uma avaliação 

precisa do tráfego atual das rodovias, incluindo um plano de controle e monitoração 

do tráfego nas rodovias durante o ano seguinte. 

3.1.2 Cadastro Inicial das rodovias 

O cadastro inicial das rodovias deverá conter o cadastro completo dos elementos 

funcionais das rodovias, suficientes para avaliação dos Parâmetros de Desempenho e 

demais informações dos Relatórios de Monitoração, incluindo: 

 Pavimento;  

 Elementos de proteção e segurança;  

 Obras de arte especiais;  

 Sistemas de drenagem e obras de arte correntes;  

 Terraplenos e estruturas de contenção;  

 Canteiro central e faixa de domínio, incluindo passivos ambientais;  

 Edificações e instalações operacionais;  

 Sistemas elétricos e de iluminação. 

O cadastro do pavimento deverá compreender, no mínimo: 

 Levantamento das condições estruturais dos pavimentos, com identificação 

de suas camadas, espessuras, data de execução do pavimento original e 

subsequentes intervenções, se existirem todas estas informações disponíveis; 

 Levantamento do Módulo de Resiliência ou MR (em MPa) e Índice de Suporte 

Califórnia ou CBR; 

 Determinação da largura das faixas de tráfego, de segurança e dos 

acostamentos; 

 Avaliação do estado dos pavimentos, incluindo: 

o Deflectometria, utilizando o FWD ou qualquer outra metodologia a qual 

possui correlações comprovadas com os resultados obtidos pelo FWD;  
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o Avaliação da irregularidade longitudinal, com obtenção do IRI; 

o Levantamento do estado de superfície dos pavimentos pelo uso das 

metodologias LVC (Levantamento Visual Contínuo) e DNIT-PRO 06/2003; 

o Levantamento das condições de aderência dos pavimentos, em segmentos 

críticos, 

o Levantamento do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao 

desnível em relação à pista de rolamento. 

O Cadastro das OAEs deverá compor banco de dados informatizado com dossiês 

individualizados para cada OAE existente, com, no mínimo, os seguintes tópicos de 

informações: 

 Cadastramento de campo, detalhado, com informações técnicas precisas e 

objetivas, além de documentação fotográfica; 

 Projetos originais, de recuperação e reforço, estudos e relatórios, quando 

existentes. 

 Estudo sobre o regime hídrico dos cursos de água sob as pontes, avaliando a 

suficiência dos vãos existentes. 

A concessionária deverá ainda encaminhar estudo de drenagem considerando o 

histórico pluviométrico verificado nos últimos 100 anos. 

O cadastro dos terraplenos e estruturas de contenção deverá conter classificação de 

risco dos terraplenos e estruturas de contenção e especificar se integra passivo 

ambiental. 

O cadastro do canteiro central e da faixa de domínio deverá ser georreferenciado, 

contendo a explicitação dos limites e da área não edificante, e a identificação precisa 

de todos os acessos (autorizados e não autorizados) e de todas as ocupações 

(regulares e irregulares), como moradias, pontos comerciais, instalações de 

equipamentos, torres, dutos, cabos, posteamentos, entre outros. No caso dos acessos 

não autorizados, indicará se há possibilidade técnica de regularização. Com relação às 

ocupações irregulares, apresentará localização e característica das benfeitorias, 

levantamento socioeconômico dos ocupantes, tempo de posse e outros dados 

relevantes para eventuais processos de indenização e reassentamento. 

O cadastro dos passivos ambientais deverá ser georreferenciado, contendo a 

caracterização ambiental, registro fotográfico, informações sobre nível de risco da 

situação e dinâmica atual e as diretrizes técnicas para recuperação, prevenção, 

remediação e gerenciamento do passivo ambiental. Deverá ser apresentado também o 

cronograma de execução dos serviços de recuperação, prevenção, remediação e 

gerenciamento dos passivos ambientais. 

O cadastro dos sistemas elétricos e de iluminação deverá ser acompanhado de um 

estudo relativo à complementação dos sistemas de iluminação existentes. O estudo 

deverá ser apresentado à fiscalização. 

O cadastro da rodovia deverá ser atualizado com a mesma periodicidade da entrega 

dos Relatórios de Monitoração. 
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3.1.3 Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais 

Com base no Cadastro Inicial das rodovias e no Relatório de Riscos Iminentes e 

Tráfego das rodovias, a Concessionária deverá preparar um Plano de Ação dos 

Trabalhos Iniciais que vise atender as especificações do PER para os Trabalhos 

Iniciais, priorizando as áreas de maior risco e maior índice de acidentes. 

Este Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais deverá assegurar à fiscalização de que a 

Concessionária atenderá todos os Parâmetros de Desempenho e o Escopo definidos 

para os Trabalhos Iniciais. 

Ao final dos 09 primeiros meses do prazo da Concessão, a Concessionária 

deverá entregar uma avaliação do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais indicando, 

com registros objetivos, o atendimento das metas propostas. A avaliação deste plano 

deverá apresentar o mesmo conteúdo e formato do Plano de Ação dos Trabalhos 

Iniciais indicando para cada ação prevista sua execução, não execução ou 

execução de intervenção substituta. No caso da execução de intervenção substituta, 

a Concessionária deverá apresentar um anexo que demonstra a adequação da 

alternativa instalada em detrimento da programada. Caberá à fiscalização julgar a 

adequação desta alternativa. 

A avaliação do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais deverá identificar o atendimento 

dos Parâmetros de Desempenho estipulados no PER para o período. A aferição dos 

parâmetros de desempenho deverá verificar a data em que foram cumpridos cada 

um dos parâmetros, garantindo avaliação do atendimento dos prazos estipulados. 

Caso a fiscalização julgue que o Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais não foi 

devidamente cumprido, a Concessionária deverá apresentar revisões mensais do 

Plano até que a fiscalização julgue que todas as atividades previstas foram realizadas. 

Uma vez verificado o cumprimento integral das obrigações indicadas como integrantes 

dos Trabalhos Iniciais, a fiscalização emitirá o Termo de Vistoria. 

3.1.4 Relatório de Operações 

O Relatório de Operações deverá conter os seguintes capítulos: 

A. Relatório de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade previsto no 

Contrato; 

B. Projeto executivo operacional;  

C. Plano de monitoramento de tráfego;  

D. Manual com todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos 

referentes ao sistema de arrecadação de pedágio. 

Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos no PER, a 

Concessionária deverá implantar, até o final do 2º ano da Concessão, Sistemas de 

Gestão da Qualidade e de Gestão Ambiental para todas as obras e serviços 

necessários ao cumprimento do objeto do Contrato, com base na série de normas 

NBR ISO 9.000 e 14.000, da ABNT, e suas respectivas atualizações. A 

concessionária deverá apresentar pe r i od i camen te  os certificados das normas 

NBR ISO 9.001 e 14.001 emitidos por entidade credenciada, na frequência 
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estabelecida por estas normas. Tanto a implantação quanto a execução do sistema 

serão permanentemente acompanhadas e controladas pela fiscalização.  

Deverá ser ainda implantado, até o final do 2º ano da Concessão, um Sistema de 

Gestão da Segurança Viária (SV) baseando-se na norma NBR ISO 39.001/2015, da 

ABNT, havendo a necessidade de credenciamento quando a norma for passível de 

certificação. 

O Projeto Executivo Operacional deverá propor um modelo de operação do Sistema 

Rodoviário, que abranja o planejamento executivo e a implantação e integração 

dos sistemas de gerenciamento operacional, comunicação, monitoração, 

sensoriamento, pesagem, arrecadação de pedágio e de atendimento aos usuários. 

Serão apresentados nesse projeto o plano de contingência para situações de 

emergência, com propostas de medidas a serem implantadas na eventual ocorrência 

de obras ou serviços emergenciais levando a interdições de pista, inclusive relativas 

a acidentes com cargas perigosas. O projeto também deverá contemplar o 

melhoramento contínuo dos equipamentos e sistemas. 

O plano de monitoração do tráfego deve conter informações sobre as tecnologias 

selecionadas, localização dos equipamentos, estrutura do banco de dados e formato 

dos relatórios, bem como proposta de segmentos homogêneos para fins de 

monitoração do tráfego, devendo ser aprovado pela fiscalização. 

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes às 

funções operacionais deverão estar consubstanciados em um manual específico, 

detalhado e elaborado pela Concessionária. 

3.2 RELATÓRIOS DE MONITORAÇÃO 

Todos os relatórios de monitoração deverão ser enviados à fiscalização até o 12º 

mês do prazo da Concessão. A partir da entrega do 1º relatório, os Relatórios de 

Monitoração seguintes deverão atender à frequência indicada na tabela abaixo. A 

entrega dos Relatórios de Monitoração deverá ser realizada até 30 dias após a 

avaliação de campo. 

Todas as informações dos relatórios deverão ser apresentadas por meio de SIG.  

Todos os relatórios deverão conter os seguintes capítulos mínimos: 

 Avaliação de todos os Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos 

previstos neste PER; 

 Descrição detalhada da metodologia empregada para avaliar estes 

parâmetros; 

 Atualização do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodoviário. 

3.2.1 Relatórios de Monitoração de Pavimento 

Para os Relatórios de Monitoração de Pavimento deverão ser definidos segmentos 

homogêneos de, no máximo, 3 km com base nos seguintes aspectos: 
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 Estrutura do pavimento (dimensões e materiais); 

 Características estruturais e funcionais; 

 Tráfego do trecho; 

 Geometria do trecho; 

 Características de suporte do subleito; 

 Clima (pluviometria). 

A avaliação estrutural do pavimento compreenderá o levantamento das deflexões 

com equipamento do tipo FWD, de acordo com a norma DNER-PRO 273/96, com 

espaçamentos máximos, em uma mesma faixa de tráfego, de 200 m. Para as faixas 

de tráfego que apresentam maior utilização pelos veículos comerciais, tais como 

terceira faixa e outras com participação em relação ao Volume Médio Diário superior a 

30%, o espaçamento máximo deverá ser de 100 m. Caso haja possibilidade para 

utilizar outra metodologia, a mesma deverá possuir correlações comprovadas com os 

resultados obtidos pelo FWD e o seu uso será condicionado a um aceite prévio pela 

fiscalização. 

O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexíveis deverá seguir o procedimento 

DNIT 006/2003 – PRO, aplicando-se a terminologia de defeitos definida pela norma 

DNIT005/2003 – TER. 

As condições de conforto ao rolamento do pavimento flexível deverão ser verificadas 

a partir da medição da irregularidade longitudinal, com utilização de equipamento do 

tipo perfilômetro a laser, classe I, da ASTM E 950, contendo, no mínimo, 2 (dois) 

sensores lasers e 2 (dois) acelerômetros, que permitam a obtenção de valores na 

escala internacional de irregularidade em tempo real, durante os levantamentos de 

campo, ou equipamento tecnicamente superior. Os valores de irregularidade 

longitudinal para a obtenção do IRI deverão ser integrados em lances máximos de 

200 m, em todas as faixas de tráfego. 

Para os pavimentos rígidos, o levantamento de defeitos deverá ser efetuado de 

acordo com o Manual de pavimentos rígidos do DNIT, com o cálculo do ICP. Para fins 

de monitoração, todas as placas deverão ser codificadas e representadas 

graficamente, associadas aos marcos quilométricos. 

O levantamento de área trincada seja realizado de acordo com a norma técnica DNIT 

007/2003- PRO. 

Para a avaliação do ICP, deverá ser realizada a “inspeção em todo o trecho” definida 

na norma DNIT 062/2004 – PRO, ou seja, o levantamento deverá ser realizado 

em todo o trecho em pavimento rígido das rodovias, com o número de placas das 

amostras definido na norma DNIT 060/2004 – PRO, que também deverá ser utilizada 

para a avaliação do grau de severidade dos defeitos. 

O cálculo de irregularidade longitudinal deverá ser feito por análise estatística, 

realizado por faixa de tráfego, em segmentos homogêneos de 1 (um) km de 

extensão, obedecendo aos seguintes critérios: 
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 100% dos valores individuais devem atender: ao limite estabelecido com 

tolerância de 10%; 

 80% dos valores individuais devem atender: ao limite estabelecido; 

 A média dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido. 

Valores individuais são a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e 

externa de cada lance de integração. 

3.2.2 Relatórios de Monitoração dos Elementos de Proteção e Segurança 

A monitoração deverá atentar para os aspectos específicos de fixação, corrosão e 

balizamento retrorrefletivo dos equipamentos de proteção e segurança. 

Com relação à sinalização horizontal, a Concessionária deverá executar controle 

permanente do índice de retrorrefletância das marcas viárias, por inspeção através 

de um retrorrefletômetro, executado à luz do dia. Essa monitoração indicará a curva 

de desgaste da sinalização horizontal, podendo indicar falhas executivas, propiciando 

o desenvolvimento de materiais mais adequados e permitindo o planejamento das 

intervenções, com maior precisão. Para os elementos retrorrefletivos (tachas e 

tachões), sua monitoração será executada, por inspeção visual, que buscará 

detectar falhas ou deficiência em seu funcionamento adequado. 

A monitoração da sinalização vertical e aérea deverá ser executada quanto à 

retrorrefletividade, através de um retrorrefletômetro, executado à luz do dia. 

3.2.3 Relatórios de Monitoração de Obras de Arte Especiais 

Os procedimentos de inspeção e intervenção deverão respeitar as normas da ABNT e 

as normas, parâmetros e manuais do DNIT. 

A monitoração das OAEs deverá abranger, no mínimo, as seguintes atividades: 

observação da abertura de fissuras, do comportamento das fissuras injetadas, e 

de infiltrações de água por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros; análise da 

carbonatação do concreto e da presença de cloretos; detecção de pontos de 

desagregação do concreto e de armaduras expostas; integridade e adequado 

funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas de dilatação; verificação da 

limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e drenos, e dos berços, 

nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros; defeitos por acidentes; danos 

devidos à ação predatória do homem, principalmente em “pés” de pilares; existência 

de trincas no pavimento e desníveis na entrada e na saída das OAEs; condições 

do pavimento; infiltrações e erosões nos encontros; estado de deformação da 

estrutura; estabilidade dos taludes adjacentes; acompanhamento do nível dos 

cursos d’água. 

3.2.4 Relatórios de Monitoração do Sistema de Drenagem e Obras de Arte 

Correntes 

O relatório também deverá apresentar a avaliação das condições de funcionamento 

das bacias hidrográficas, a partir de restituição aerofotogramétrica e imagens de 

satélites, sempre que forem detectadas condições anormais de vazão, nos cursos 
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d’água cortados pela rodovia. 

A Concessionária também deverá encaminhar estudo de drenagem considerando 

o histórico pluviométrico verificado nos últimos 100 anos. 

A Concessionária também deverá manter um banco de dados da monitoração dos 

sistemas de drenagem e OACs da rodovia, alimentado com os elementos 

definidos anteriormente, permitindo: 

 A análise das condições de segurança do tráfego; 

 A análise das condições de proteção do pavimento; 

 A análise das condições de proteção dos acostamentos; 

 A análise das necessidades, complementarmente às ações de conservação, 

de limpeza e desobstrução das seções de vazão; 

 A análise das condições de vazão das bacias hidrográficas. 

3.2.5 Relatórios de Monitoração de Terraplenos e Estruturas de Contenção 

A Concessionária deverá realizar visitas de campo e levantar dados remotos 

sistematicamente de modo a identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura 

de contenção da rodovia. 

Os Relatórios de Monitoração deverão conter uma análise aprofundada das áreas 

consideradas de risco incluindo resultados de dispositivos do tipo piezômetro, 

inclinômetro, placas de recalque, medidores de nível de água e demais dispositivos, 

instalados em áreas de risco. 

A geração periódica de informação deverá manter atualizado um banco de dados 

contendo: 

 A monitoração geológica; 

 O registro das condições funcionais das obras de contenção; 

 O registro das condições estruturais das obras de contenção; 

 O registro dos processos morfológicos predominantes, como erosão e 

acumulação; 

 Os estudos de estabilidade das encostas; 

 Os estudos das áreas susceptíveis a inundações; 

 Os estudos de áreas susceptíveis a movimentos de massa nas vertentes; 

 A definição das áreas de risco quanto à estabilidade de taludes e inundações. 

3.2.6 Relatórios de Monitoração de Canteiro Central e Faixa de Domínio 

O Relatório de Monitoração deverá conter o registro das inspeções rotineiras 

realizadas pela Concessionária para identificar tentativas de ocupação irregular da 

faixa de domínio, construções em áreas não edificantes e de acessos não autorizados. 

O Relatório de Monitoração deverá também observar as condições dos acessos 

regulares e autorizados das rodovias e compreenderá a realização de inspeções 
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periódicas de modo a verificar a compatibilidade de suas características geométricas, 

considerando o fluxo de tráfego avaliado nos respectivos locais e a estatística de 

acidentes, em função das necessidades operacionais. 

A avaliação das ocupações autorizadas da faixa de domínio deverá verificar qualquer 

problema que possa comprometer as condições de segurança dos usuários. 

Deverão ser verificadas e acompanhadas as condições das ocupações irregulares 

não retiradas. 

3.2.7 Relatórios de Monitoração de Instalações Operacionais 

Dentre os elementos das edificações, deverão ser objeto do Relatório de Monitoração 

os seguintes: 

 Fundações e estruturas; 

 Revestimentos de pisos, paredes e forros; 

 Coberturas; 

 Instalações elétricas, inclusive acessórios e iluminação; 

 Instalações hidrossanitárias e seus acessórios; 

 Esquadrias de madeira; 

 Caixilhos metálicos; 

 Vidros; 

 Pinturas; 

 Instalação de telefonia; 

 Pisos externos; 

 Paisagismo; 

 Para-raios; 

 Cercas e alambrados. 

O banco de dados da monitoração de edificações e instalações operacionais das 

rodovias deverá ser capaz de permitir: 

 A análise das condições das estruturas e infraestruturas das áreas edificadas; 

 A análise das condições das instalações elétricas e hidráulicas das 

edificações; 

 A análise das condições dos equipamentos; 

 A avaliação das alternativas para melhoramento tecnológico; 

 O planejamento das atividades de manutenção. 

De acordo com a monitoração das edificações e respectivas instalações, deverão ser 

definidas as intervenções necessárias para sanear problemas identificados, com 

orientações detalhadas dos serviços a executar, incluindo: 

 A orientação para projeto, obra ou serviços de conservação; 

 A priorização das ações preventivas e corretivas; 
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 Alternativas para melhoramento tecnológico. 

3.2.8 Relatórios de Monitoração de Sistemas Elétricos e de Iluminação 

A monitoração dos sistemas de energia e iluminação deverá, entre outros aspectos, 

analisar a estabilidade de tensão, o equilíbrio do consumo de energia, a eficiência 

do sistema de aterramento, a necessidade de reposição de componentes, o reforço de 

sistemas, etc. 

Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminação, ou seja, 

subestações, transformadores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle, 

cabos, luminárias, postes, dispositivos e sinais luminosos deverão ser monitorados 

através de inspeção visual e por instrumentos de medição, por rede de detectores 

automáticos. 

3.2.9 Relatórios de Monitoração de Acidentes 

O primeiro Relatório de Monitoração de Acidentes deverá apresentar um programa 

de longo prazo para a redução de acidentes de trânsito, incluído adaptações em 

sistemas das rodovias e estratégias de gestão de obras, principalmente durante os 

primeiros anos da concessão. 

Assim, para o acompanhamento dos resultados desse programa e a verificação da 

necessidade de adequação ou melhorias, deverão ser entregues anualmente 

relatórios de acompanhamento, contendo, no mínimo: 

 As informações mensais de acidentes por trecho homogêneo considerado; 

 Acompanhamento do número de acidentes por km nos 12 meses corridos 

para cada mês do ano e identificação das intervenções realizadas pela 

Concessionária nos km em que o número de acidentes for superior a 3 no 

período; 

 Todas as informações georreferenciadas e em mapas, a fim de se ter uma 

visão espacial dos acidentes e tratamentos realizados. 

Ao longo do período da Concessão, deverá ser realizada a Monitoração dos 

trechos homogêneos, a fim de que sejam identificados e tratados trechos 

homogêneos ou locais pontuais com elevação do número de acidentes ou de sua 

gravidade/severidade. 

3.2.10 Relatórios de Sistema de Gerenciamento Operacional 

A fiscalização poderá exigir que a Concessionária envie relatório para o 

acompanhamento do tráfego em determinados trechos das rodovias. Estes relatórios 

podem incluir informações suficientes para determinar com precisão a velocidade 

média de tráfego, nível de serviço, contagem volumétrica entre outros. 

Área funcional Relatório Frequência 

Pavimento 

Relatório de monitoração para avaliar as 

condições funcionais e estruturais do 

pavimento (IRI, TR, resistência à 

derrapagem, macrotextura). 

Anualmente 
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Área funcional Relatório Frequência 

Relatório de monitoração para avaliar a 

deflexão característica 

No 1º ano-concessão e 

quinquenalmente do 6º ao 30º 

ano-concessão 

Relatório de monitoração para avaliar as 

condições do pavimento rígido 

(levantamento de defeitos e cálculo do ICP) 

Anualmente 

Elementos de proteção e 

segurança 

Relatório de monitoração da sinalização 

horizontal 
Anualmente 

Relatório de monitoração da sinalização 

vertical e aérea 
A cada 2 anos 

Relatório de monitoração dos demais 

elementos de proteção e segurança 
Anualmente 

Obras de arte especiais Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas de drenagem e 

obras de arte correntes 
Relatório de monitoração Anualmente 

Terraplenos e estruturas de 

contenção 
Relatório de monitoração Anualmente 

Canteiro central e faixa de 

domínio 
Relatório de monitoração Anualmente 

Edificações e instalações 

operacionais 
Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas elétricos e de 

iluminação 
Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas de Gerenciamento 

Operacional 
Relatório de Monitoramento de Tráfego 

Periodicidade definida pela 

Fiscalização 

Redução de acidentes Relatório de monitoração Anual 

3.3 RELATÓRIO TÉCNICO, OPERACIONAL, FÍSICO E FINANCEIRO 

A Concessionária deverá apresentar trimestralmente o Relatório Técnico-Operacional 

Físico e Financeiro à fiscalização. 

3.4 PLANEJAMENTO ANUAL DE OBRAS E SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO 

TRIMESTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS e EXECUÇÃO TRIMESTRAL 

DE OBRAS E SERVIÇOS 

Após o termino do 6º mês do prazo da Concessão a Concessionária deverá enviar 

anualmente um Planejamento Anual de Obras e Serviços e, trimestralmente, a 

Programação Trimestral de Obras e Serviços.  

A Concessionária deverá apresentar até o 5º  dia de cada trimestre, a Execução 

Trimestral de Obras e Serviços identificando todas as intervenções de fato 

realizadas nas rodovias no trimestre anterior. Esse relatório deverá contrastar as 

atividades programadas com as atividades executadas. 

A Concessionária deverá indicar a natureza de todas as intervenções, o número de 
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faixas de rolamento indisponibilizadas durante cada intervenção, o tempo de 

duração de cada intervenção, o horário em que as faixas de rolamento estarão 

indisponibilizadas e as datas de cada intervenção.  

3.5 PLANEJAMENTO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E 

MELHORIAS DAS RODOVIAS 

Em até 6 meses, contados do início do prazo da Concessão, a Concessionária deverá 

apresentar o Planejamento de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias das 

rodovias especificadas até o 60º mês do prazo da Concessão. Este planejamento 

deverá compreender todas as obras descritas na seção Obras Melhorias Operacionais 

e de Ampliação de Capacidade. 

Todas as intervenções nas rodovias deverão também estar previstas no Planejamento 

Anual de Obras e Serviços e na Programação Trimestral de Obras e Serviços e as 

informações apresentadas nestes documentos deverão ser consistentes entre si. 

O Planejamento de Obras de Melhorias Operacionais e Ampliação de Capacidade das 

rodovias deverá identificar marcos intermediários de execução, incluindo elaboração e 

eventual apresentação de anteprojetos e projetos executivos, pedido de 

licenciamento ambiental, execução de estudos ambientais, terraplanagem, 

asfaltamento, sinalização e conclusão. Os prazos intermediários serão vinculantes e 

poderão ensejar penalidades, conforme previsto no Contrato.  

3.6 OUTROS RELATÓRIOS 

Adicionalmente, a Concessionária deverá enviar os relatórios especificados abaixo com 

a frequência indicada na tabela. 

Relatório Frequência Início 

Relatório a ser apresentado em caso de remoção de material 

proveniente de deslizamento em corte e limpeza da plataforma 
Mensal 

A partir do início do 

prazo da 

Concessão 

Relatório de todos os registros de reclamações e sugestões 

dos usuários, por todos os meios, e suas respectivas 

respostas, juntamente com os boletins mensais e folhetos 

distribuídos aos usuários no período. 

Trimestral 

A partir do início do 

prazo da 

Concessão 

Relatórios gerenciais estatísticos sobre o volume de tráfego 

Relatório de funcionamento de todos os equipamentos 

instalados 

Mensal 
A partir do 2º ano do 

prazo da Concessão 

Relatório de Sistema de Controle de Velocidade com 

informações exigidas no item 3.6.3.6 
Mensal 

A partir do 2º mês de 

operacionalização 

do sistema 

Relatório com o resultado da aferição de todos os 

equipamentos de pesagem previstos no Sistema de Pesagem 

pelo INMETRO 

Anual 
A partir do 2º ano do 

prazo da Concessão 
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3.7 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 

O gerenciamento dos dados que darão sustentação à monitoração do Sistema 

Rodoviário deverá contar com um Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

utilizando tecnologia de geoprocessamento, que fará a integração entre os sistemas 

de monitoração das estruturas físicas e dos processos gerenciais. 

O SIG deverá ser implantado e estar em funcionamento até o final do 12° mês do 

prazo da Concessão. Como primeira etapa para a implantação do SIG, deverá ser 

realizado um recobrimento aerofotogramétrico de todo o Sistema Rodoviário. 

Os dados serão incorporados ao SIG mediante restituição digital, obtendo-se a base 

de dados primária do Sistema Rodoviário, incluindo-se os arquivos gráficos 

(contendo as informações espaciais cadastradas) e os arquivos tabulares (contendo 

os atributos de cada elemento cadastrado). 

Em caso de elementos não cadastrados, deverá ser utilizado equipamento do Sistema 

de Posicionamento Global (GPS), de modo a prover os dados de localização com 

aproximação suficiente para sua perfeita definição. 

O sistema implantado deverá ser capaz de disponibilizar acessos online para consulta 

pela fiscalização. 
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4 GESTÃO AMBIENTAL 

A Concessionária deverá observar e cumprir, às suas expensas, a legislação 

ambiental vigente, incluindo eventuais providências exigidas pelos órgãos 

ambientais competentes, nos níveis federal, estadual e municipal, incluindo todas 

as instruções de serviço, normas, regulamentos e resoluções, tais como instruções 

e procedimentos do DNIT, do DEER-MG, a base legal adotada pelo IBAMA e 

pelos órgãos ambientais estaduais e municipais, leis federais, estaduais e 

municipais de Meio Ambiente, portarias, resoluções do CONAMA e resoluções da 

ANTT. 

Sem prejuízo de outros dispositivos legais e regulamentares, devem ser seguidos 

os seguintes dispositivos, tal como alterados: 

 Lei nº 6.938/1981: dispõe sobre a política nacional do Meio Ambiente; 

 Decreto nº 99.274/1990: regulamenta a Lei nº 6.938/1981; 

 Decreto n° 96.044/1988: aprova o regulamento para o transporte rodoviário 

de produtos perigosos e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA nº 237/1997: regulamenta os aspectos de licenciamento 

ambiental estabelecidos na política nacional do Meio Ambiente; 

 Lei nº 9.605/1998: dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências; 

 Lei nº 9.985/2000: regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza e dá outras providências; 

 Resolução ANTT nº 420/2004: aprova as instruções complementares ao 

regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos; 

 Resolução ANTT nº 1.187/2005: dispõe sobre os procedimentos de execução 

de obras e serviços pelas concessionárias nas rodovias federais reguladas 

pela ANTT; 

 ABNT NBR 14.095/2003: área de estacionamento para veículos rodoviários 

de transporte de produtos perigosos; 

 DNIT/2005: instruções de proteção ambiental das faixas de domínio e 

lindeiras das rodovias federais; 

 DNIT/2005: manual para atividades rodoviárias ambientais; 

 DNIT/2005: manual rodoviário de conservação, monitoramento e controle 

ambientais; 

 Lei nº 11.428/2006: dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa 

do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências; 

 Decreto nº 6.514/2008: dispõe sobre as infrações e sanções administrativas 

ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações, e dá outras providências; 

 ABNT NBR 15.480/2007: estabelece os requisitos mínimos para orientar a 

elaboração de um plano de ação de emergência (PAE) no atendimento a 

acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos; 
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 Lei Complementar nº 140/2011: fixa normas para a cooperação entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna 

e da flora; 

 Portaria Interministerial MMA/MT nº 288/2013: institui o Programa de 

Rodovias Federais Ambientalmente Sustentáveis - PROFAS, para fins de 

regularização ambiental das rodovias federais; 

 Portaria MMA nº 289/2013: dispõe sobre procedimentos a serem aplicados 

pelo IBAMA no licenciamento ambiental de rodovias e na regularização 

ambiental de rodovias federais; 

 Decreto nº 8.437/2015: regulamenta o disposto no art. 7º, caput, inciso XIV, 

alínea "h", e parágrafo único, da Lei Complementar nº 140/2011. 

A Concessionária deverá encaminhar à fiscalização cópia de todas as licenças 

ambientais e autorizações exigidas ou informar quando as mesmas não forem 

necessárias. 

A Concessionária deverá encaminhar, mensalmente, cópias de todas as 

comunicações feitas entre a Concessionária e os Órgãos Ambientais (federal, estadual 

e/ou municipal). 

A Concessionária deverá encaminhar, trimestralmente, o Relatório de Programas 

Sociais, Ambientais e Educacionais que deve conter informações sobre a execução 

dos programas sociais, ambientais e educacionais. 

A Concessionária deverá enviar à fiscalização, semestralmente, relatório de 

acompanhamento ambiental, com todas as informações relativas aos aspectos 

ambientais dos serviços e obras previstos e executados no Sistema Rodoviário no 

período, inclusive com relação aos respectivos licenciamentos ambientais. O 

relatório de acompanhamento ambiental deverá ser elaborado pela Concessionária 

e deverá abranger os meios físico, biótico e socioeconômico, para os serviços 

relevantes executados no Sistema Rodoviário, especialmente os referentes às obras 

e serviços de recuperação, manutenção e de Melhorias Operacionais e Ampliação 

de Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço. 

A Concessionária deverá implantar, em prazo máximo de 2 anos contados da Data 

de Assunção, um Sistema de Gestão Ambiental, com base na norma NBR ISO 

14.001, da ABNT, equivalente à norma ISO 14.001 da “International Standards 

Organization”, e suas atualizações, o que será comprovado mediante apresentação 

de certificado de entidade credenciada, que deve ser renovado conforme exigido em 

norma ou validade definida no certificado. 

A Concessionária deverá apresentar em até 6 meses, contado a partir da Data de 

Assunção, um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e um Plano de Ação de 

Emergência (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que deverão ser 

elaborados considerando as normas e legislações vigentes, além das orientações dos 

órgãos ambientais federal, estaduais e municipais com jurisdição sobre o trecho 
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concedido, e deverão ser apresentados à fiscalização para aceitação. 
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5 GESTÃO SOCIAL 

A Concessionária deverá estabelecer um Plano de Gestão Social para conduzir os 

processos de deslocamento de atividade econômica, reassentamento involuntário de 

população e indenizações resultantes da implantação do Contrato com base nas 

melhores práticas de mercado, garantindo que as condições de vida das Pessoas 

Afetadas pelo Projeto (PAPs) não fiquem piores do que eram quando do início do 

projeto. Este Plano deverá ser entregue até o final do 24º mês do prazo da 

Concessão à fiscalização. 

A Concessionária deverá executar um levantamento detalhado das ocupações da 

faixa de domínio, incluindo pelo menos as seguintes atividades: 

 Identificação e cadastramento da população e das atividades econômicas que 

serão diretamente afetadas pelo Projeto (PAPs); 

 Levantamento do perfil socioeconômico global das PAPs; 

 Quantificar as necessidades de deslocamentos; 

 Definir as elegibilidades de PAPs com relação a cada medida indenizatória, 

compensatória e/ou assistencial prevista; 

 Estabelecer os valores indenizatórios mediante aplicação das normas de 

avaliação pertinentes; 

 Estabelecer o cronograma detalhado de implantação.  

Sem prejuízo de outros dispositivos legais, devem ser seguidos os seguintes 

dispositivos: 

 Lei Decreto Federal Nº 3.365/41 e Complementações; 

 As normas de avaliação de bens listadas a seguir:  

o NBR 14.653-1/01 – Avaliação de Bens – Parte 1: Procedimentos; 

o NBR 14.653-2/04 – Avaliação de Bens – Parte 2: Imóveis urbanos; 

o NBR 14.653-3/04 – Avaliação de Bens – Parte 3: Imóveis rurais; 

o NBR 14.653-4/04 – Avaliação de Bens – Parte 4: Empreendimentos; 

o NBR 14.653-5/06  –  Avaliação de  Bens  –  Parte  5:  Máquinas, 

equipamentos, Instalações e bens industriais em geral; 

o NBR 14.653-6/08 – Avaliação de Bens – Parte 6: Recursos naturais e 

ambientais. 

Os trechos de travessias urbanas deverão ser objeto de um Programa de 

Requalificação Urbanística de Travessias Urbanas a ser desenvolvido pela 

Concessionária em parceria com o Poder Público Municipal, envolvendo a 

adequação do trecho urbano afetado, seu asfaltamento, pintura, sinalização e 

paisagismo. 
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6 APÊNDICES 

Apêndice A – Obras de Melhorias Operacionais e de Ampliação de Capacidade 
Obrigatórias 

Apêndice B  – Verbas para desapropriação 

Apêndice C – Quantitativos mínimos das instalações e equipamentos da Frente de 
Serviços Operacionais 

Apêndice D – Localização das praças de pedágio 
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APÊNDICE A – OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE 
AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE OBRIGATÓRIAS 

Arquivo Eletrônico Anexo 
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APÊNDICE B – VERBAS PARA DESAPROPRIAÇÃO 
 

As Verbas para Desapropriação foram estimadas pelo Poder Concedente, conforme 

critérios especificados na Tabela abaixo. Quando da efetivação das desapropriações 

serão verificados os reais dispêndios com estes procedimentos e realizados os 

equilíbrios econômico-financeiro do Contrato de Concessão, se for o caso. 

Tipo de Obra Unidade Valor (R$) 

Interseções Alongadas Unid 100.000,00/unid 

Interseções em Dois Níveis Unid 100.000,00/unid 

Interseções em Nível - 3 Ramos Unid 50.000,00/unid 

Interseções em Nível - 4 Ramos Unid 50.000,00/unid 

Terceiras Faixas Km 5.000,00/km 

Duplicação Km 120.000,00/km 

Vias Laterais Km 100.000,00/km 

Edificações e Instalações Operacionais 

(Somente para as Praças de Pedágio) 
Unid 300.000,00/unid 

Contornos Km 100.000,00/km 

Passarelas Unid 20.000,00/unid 

De acordo com os quantitativos previstos para as Obras de Melhorias Operacionais e 

de Ampliação de Capacidade Obrigatórias, constantes do Apêndice A, e os valores da 

Tabela acima, chegou-se à um total para verba para desapropriação de R$ 

23.580,000,00 (vinte e três milhões, quinhentos e oitenta mil reais). 
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APÊNDICE C – QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES 
E EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 

SAUs 

Bases Operacionais 5 

 

Recursos Operacionais 

Ambulâncias do tipo C 5 

Guinchos Pesados 1 

Guinchos Leves 3 

Caminhões Pipa 1 

Caminhões Apreensão de Animais 1 

Veículo de Inspeção de Tráfego 2 

*Caso novos equipamentos sejam incorporados pela 

Concessionária, de modo a que sejam atendidos os parâmetros 

de desempenho, o fato será de responsabilidade e ônus da 

Concessionária. 

 

Postos de Pesagem Móvel 

Postos de Pesagem Móveis 14 

 

Equipes de Pesagem Móvel 

Equipes de Pesagem Móvel 2 

 

Edificações Administrativas e de Apoio Operacional 

Centro de Operações da Concessionária – COC+CCO 1 

 

ITS 

PMV Móvel 7 

SISTEMA DE CFTV (somente nas Praças de Pedágio) 6 

Sensoriamento de Tráfego 7 

Detecção de Altura 12 

CCO (monitores, software e mobiliário) 1 

Radar Fixo 10 

 

SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO 

Estação Repetidora 10 

Estação Fixa (inclui nos Postos da PRF e PRE) 18 

Estação Móvel 36 
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Portátil 29 

Centro de Radiocomunicação (CCO) 1 
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APÊNDICE D – LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO 

 

Praça de 

Pedágio 
Km Rodovia 

P1 399,2 BR-135 

P2 463,6 BR-135 

P3 523,3 BR-135 

P4 583,0 BR-135 

P5 634,4 BR-135 

P6 24,6 LMG-754 

 

 

 


