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PARTE | - DA ALOCACAO DOS RISCOS
1. DISPOSICOES GERAIS

1.1.0s riscos decorrentes da execucdo da Concessdo serdo alocados ao
PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA consoante as
disposicbes contidas neste anexo. Somente caberda REVISAO DO
CONTRATO nos casos em que a ocorréncia dos fatos indicados
abaixo resultar em variacdo do fluxo de caixa projetado da
CONCESSAO, observada necessariamente a distribuico de riscos
aqui prevista.

2. SECAO 1: DOS RISCOS DO PODER CONCEDENTE

2.1.Dado o exposto, constituem riscos suportados exclusivamente pelo
PODER CONCEDENTE, que poderdo ensejar reequilibrio
econdmico financeiro, nos termos deste CONTRATO:

2.1.1. Mudangas no Projeto Basico por solicitagdo de entidades
publicas, salvo se tais mudancas decorrerem da nédo-
conformidade do Projeto Basico com a legislagdo em vigor
ou com os padrdes exigidos pelo PODER CONCEDENTE;

2.1.2. Substituicdo de um processo de atendimento alterando
totalmente o POP e o FLUXO de atendimento, dos servicos
institucionais em decorréncia de novas exigéncias do PODER
CONCEDENTE ou decorrentes de nova legislacdo ou
regulamentacdo publicas brasileiras, salvo aquelas ja
previstas no CONTRATO e no ANEXO IV;

2.1.3. Incorporacdo de novas tecnologias inovadoras e de ponta para
a execucdo dos SERVICOS UALI, solicitados pelo PODER
CONCEDENTE;

2.1.4. Qualquer modificacdo unilateral do CONTRATO, imposta
pelo PODER CONCEDENTE;

2.1.5. Variacdo extraordinaria dos custos dos SERVICOS UAI,
imprevisivel ou previsivel, mas de propor¢des imponderaveis
a época da formulacdo da PROPOSTA COMERCIAL, sendo
que, para fins do item 2.1.5, ndo serdo consideradas as
variagfes ordinarias dos custos dos insumos necessarios a
prestacdo dos SERVICOS UAL

2.1.6. Entende-se por varia¢Ges ordinarias dos custos, 0s acréscimos
ou diminuicbes de valor inerentes ao mercado e a alea
empresarial da CONCESSIONARIA.
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2.1.7. Na hipotese de variacdo imprevista ou previsivel, mas de
propor¢bes imponderaveis, do retorno econdmico da
CONCESSAO em virtude de fato superveniente n&o
imputavel as PARTES, estas poderdo, caso haja consenso,
optar, alternativamente & REVISAO DO CONTRATO, pela
sua extingdo ou pela adogdo de solugbes alternativas que
envolvam alteracio das obrigacdes da CONCESSIONARIA.

2.1.8. Ac0es ou omissdes ilicitas do PODER CONCEDENTE ou de
quem lhe represente;

2.1.9. Reducdo de custos da CONCESSIONARIA, decorrente de
incentivos ou facilidades de qualquer género oferecidos pelo
PODER CONCEDENTE, demais entes da Federacdo ou
entidades integrantes de sua administragdo indireta, tais
como, linhas de crédito especiais, beneficios oriundos da
celebracdo de convénios, de incentivos fiscais, de
transferéncia de conhecimento, de disponibilizacdo ou
subsidio de servigcos necessarios ao funcionamento da UAI
sem 6nus para a CONCESSIONARIA, dentre outros;

2.1.10. Mudanca na legislacéo tributaria que aumente custos da obra,
custos operacionais ou custos de manutencdo de
equipamentos, exceto imposto incidente sobre a renda ou
lucro;

2.1.11. Ocorréncia de eventos de for¢a maior ou caso fortuito, exceto
quando seu seguro possa ser contratado junto a instituicdes
seguradoras, no mercado brasileiro, na data da ocorréncia ou
quando houver apolices vigente que cubram o evento,
conforme disposto na PARTE Il -DO CASO FORTUITO E
DA FORCA MAIOR,;

2.1.12. Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas
obrigacOes contratuais ou regulamentares, incluindo, mas nao
se limitando, ao descumprimento de prazos aplicaveis ao
PODER CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou
na legislagdo vigente;

2.1.13. Alteracbes na metodologia de célculo dos indices de
desempenho; e

2.1.14. Erros ou omissdo nos estudos, documentos e projetos
entregues pelo PODER CONCEDENTE.

3. SECAO 2: DOS RISCOS DA CONCESSIONARIA
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3.1.Salvo os riscos expressamente alocados a0 PODER CONCEDENTE
no CONTRATO, a CONCESSIONARIA é exclusiva e integralmente
responsavel por todos os demais riscos relacionados a presente
CONCESSAO, ndo sendo, portanto objeto de recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, a serem destacados
em especial:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

3.15.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

Aumentos de preco nos insumos para a execugdo das obras,
salvo aqueles que decorram diretamente de mudancas
tributérias, nos termos do item 2.1.10;

Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da
elevacdo dos custos operacionais e de compra ou manutencao
dos equipamentos;

Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem
realizados pela CONCESSIONARIA;

Mudancgas parciais nos procedimentos, incluindo POP e
FLUXOS de atendimento, dos servicos institucionais em
decorréncia de solicitagdo do PODER CONCEDENTE ou
decorrentes de nova legislacdo ou regulamentacdo publicas
brasileiras, salvo aquelas ja previstas no CONTRATO e no
ANEXO 1V;

Investimentos, custos ou despesas adicionais necessarios para
o0 atendimento das especificacdes técnicas determinadas pelo
PODER CONCEDENTE ou de quaisquer das obrigacGes
contratuais, do nivel de servico estabelecido e da qualidade
na prestacéo dos servicos previstos no CONTRATO;

Investimentos, custos ou despesas adicionais necessarios para
a inclusdo dos servicos previstos no item 2 do Apéndice IX
do Anexo 1V;

Estimativa incorreta do cronograma de execucdo dos
investimentos;

Prejuizos decorrentes de falha na seguranca no local de
realizacdo das obras;

Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de
aumento das taxas de juros;

Aumento de custo dos financiamentos captados pela
CONCESSIONARIA.

Variagéo das taxas de cambio;
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3.1.12. Prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela
CONCESSIONARIA ou por qualquer outra pessoa fisica ou
juridica a ela vinculada, em decorréncia de obras ou da
prestacdo dos Servigos;

3.1.13. Prejuizos decorrentes de erros na realizacdo das obras que
ensejem a necessidade de refazer parte ou a totalidade das
obras;

3.1.14. Atrasos decorrentes da ndo obtencdo de autorizacdes, licencas
e permissdes da Administracdo Puablica exigidas para
construcdo ou operacdo das novas instalacdes, exceto se
decorrente de fato imputavel a Administracdo Publica

Estadual;

3.1.15. Mudancas dos projetos apresentados pela
CONCESSIONARIA que ndo tenham sido solicitadas pelo
PODER CONCEDENTE;

3.1.16. Mudancas _ tecnologicas implantadas pela
CONCESSIONARIA e que ndo tenham sido autorizadas pelo
PODER CONCEDENTE;

3.1.17. Greves realizadas por empregados contratados pela
CONCESSIONARIA ou pelas Subcontratadas e prestadoras
de servigos 8 CONCESSIONARIA;

3.1.18. A ocorréncia de dissidio, acordo ou convencdo coletiva de
trabalho;

3.1.19. Custos de acles judiciais de terceiros contra a
CONCESSIONARIA ou Subcontratadas decorrentes da
execucdo da Concessdo, salvo se por fato imputavel ao
PODER CONCEDENTE e observado o disposto no item2.1
deste ANEXO.

3.1.20. Ocorréncia de eventos de forga maior ou caso fortuito quando
a sua cobertura seja aceita por instituicbes seguradoras, no
mercado brasileiro, conforme disposto na PARTE Il -DO
CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR,;

3.1.21. Constatacdo superveniente de erros ou omissdes em sua
PROPOSTA COMERCIAL, notadamente a utilizacdo de
estudos de demanda proprios ndo correspondentes a
DEMANDA REAL;

3.1.22. Destruigéo, roubo, furto ou perda de BENS REVERSIVEIS e
de suas receitas;
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3.1.23. Manutenc&o da seguranca dos USUARIOS;

3.1.24. Incidéncia de responsabilidade civil, administrativa,
ambiental, tributéria e criminal por fatos que possam ocorrer
durante a prestacdo dos SERVICOS UAI;

3.1.25. Custos gerados por condenacdes ou pelo acompanhamento de
acdes judiciais movidas por ou contra terceiros;

3.1.26. Riscos decorrentes de eventual incapacidade do mercado em
fornecer-lhe os bens e insumos necessarios a prestacdo dos
SERVICOS UAI,

3.1.27. Valorizac&o ou depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS;

3.1.28. Variagdo ou a ndo realizagdo das receitas alternativas,
complementares, acessdrias ou de projetos associados;

3.1.29. Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas na
organizacdo dos SERVICOS UAI realizados pela
CONCESSIONARIA,;

3.1.30. a reducdo de receita em decorréncia da aplicacdo dos indices
de desempenho e qualidade, constantes do ANEXO Il do
EDITAL.

3.2.A CONCESSIONARIA declara:

3.2.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por
ela assumidos no CONTRATO;

3.2.2. Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua
Proposta e assinatura do CONTRATO.

3.3.A CONCESSIONARIA n#o tera direito adquirido & estrutura ou ao
conteddo regulamentar vigente no momento da assinatura do
CONTRATO.

3.4.Supervenientemente &  assinatura  do  CONTRATO, a
CONCESSIONARIA somente poderé invocar alteracdes decorrentes
de normas editadas pelo PODER CONCEDENTE para demandar a
REVISAO DO CONTRATO se comprovar que a alteracdo gerou
impacto no equilibrio econdémico-financeiro.

4. DO RISCO COMUM ENTRE AS PARTES

Com relagdo a DEMANDA:
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4.1.Na hipdtese em que o total da DEMANDA AJUSTADA para cada
periodo de 2 (dois) anos apresente-se superior a 50% (cinquenta por
cento) da DEMANDA PROJETADA TOTAL para 0 mesmo periodo,
conforme tabela constante no item 4.4 do ANEXO Il do EDITAL, as
PARTES poderdo optar pela REVISAO DO CONTRATO, ou,
consensualmente, pela sua extincao, assegurado a
CONCESSIONARIA, nesse (Gltimo caso, o pagamento de
indenizacédo nos termos do ANEXO |.

4.1.1. Em decorréncia da recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO pela hipotese de que trata o item
4, a DEMANDAPROJETADA TOTAL seré recalculada para
todo o periodo da CONCESSAO.

4.1.2. Sempre que houver recomposic¢do do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO em razdo do disposto no item
4.1,sera  empreendido o recdlculo da DEMANDA
PROJETADA TOTAL.

4.1.3. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO de que trata o item 4 ndo interromperd o
célculo periodico da DEMANDA AJUSTADA prevista no
item4.1, utilizando-se, para verificacdo da variacdo de que
trata o item4.1.4, a ultima DEMANDA PROJETADA
TOTAL que serd recalculada conforme a PARTE 1ll -DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO deste ANEXO.

4.1.4. A DEMANDA AJUSTADA sera apresentada para cada
periodo de 2(dois) anos da CONCESSAO, a qual sera
revisada periodicamente pelo PODER CONCEDENTE a
cada 2(dois) anos.

415. A DEMANDA AJUSTADA sera informada a
CONCESSIONARIA no prazo de até 3 (trés) meses
posteriores ao inicio de cada periodo de que trata o item
4.1.4, devendo a CONCESSIONARIA adaptar a sua
operacao a essa nova demanda.

4.1.6. Para fins de calculo da DEMANDA AJUSTADA, o PODER
CONCEDENTE considerara o histérico de DEMANDA
REAL verificado nos 12 (doze) meses antecedentes na UAL.

4.1.7. A excecdo da hipotese de REVISAO DO CONTRATO de
que trata o item 4, ndo serdo aceitos pedidos de REVISAO
DO CONTRATO, com fundamento em variagbes da
DEMANDA REAL.
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4.1.8. Ndo serdo assegurados a CONCESSIONARIA os
quantitativos de demanda apresentados em sua PROPOSTA
COMERCIAL.

Com relagdo ao LINK DE COMUNICACAO:

4.1.9. Na hipétese de facilidades tecnoldgicas oferecidas pelo
PODER CONCEDENTE para viabilizar o servico de LINK
DE COMUNICAGCAO, a custos reduzidos ou sem 6nus para
a CONCESSIONARIA, sera feita a contabilizacdo do
FLUXO DE CAIXA MARGINAL, conforme a PARTE Ill —
DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO deste ANEXO.

PARTE Il - DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR
5. DISPOSICOES GERAIS

5.1.Consideram-se caso fortuito e forca maior, com as consequéncias
estabelecidas no CONTRATO e neste ANEXO, o0s eventos
imprevisiveis e inevitaveis, alheios as PARTES, e que tenham um
impacto direto sobre o desenvolvimento das obras, servigos e
atividades da CONCESSAO.

5.2.Caso fortuito é toda situacdo decorrente de fato alheio a vontade das
PARTES, porém proveniente de atos humanos. Constituem
nomeadamente caso fortuito: atos de guerra, hostilidades, atos de
vandalismo, invasdo ou terrorismo e inexecu¢do do CONTRATO por
alteracdo na estrutura politico-administrativa do PODER
CONCEDENTE que, diretamente, afetem as obras, servicos e
atividades compreendidos neste CONTRATO.

5.3.Forca maior consiste no fato resultante de situacGes independentes da
vontade humana. Constituem nomeadamente forca maior: epidemias
globais, radiacBes atdmicas, graves inundacdes, ciclones, tremores de
terra e outros cataclismos naturais, que, diretamente, afetem as obras,
servicos e atividades compreendidos neste CONTRATO.

5.4.A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigacOes afetado por
caso fortuito ou forca maior deverd comunicar por escrito a outra
PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa natureza, no prazo
méaximo de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da ocorréncia
do evento, nos termos desta clausula.

5.5.Na ocorréncia de caso fortuito ou for¢a maior, cujas consequéncias
ndo sejam cobertas por seguro em condi¢fes comerciais viaveis, as
PARTES acordardo se haverd lugar a recomposicdo do equilibrio
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econdmico-financeiro do CONTRATO ou a extingdo da
CONCESSAO, observado o disposto no CAPITULO XIII — DA
SOLUCAO DE CONFLITOS.

5.6.Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto
neste item, aplicar-se-d0, no que couberem, as regras e o0s
procedimentos validos para a extingido da CONCESSAO por advento
do termo contratual.

5.7.As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e ac6es
necessarias afim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de
forca maior ou caso fortuito.

PARTE Il —-DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO

6. DISPOSICOES GERAIS

6.1.Sempre que atendidas as condi¢cdes deste ANEXO e respeitada a
alocagdo de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro.

6.2.0 equilibrio econdmico-financeiro serd preservado por meio de
mecanismos de recomposicao aqui expressos.

6.3.A eventual parcela decorrente de reequilibrio econémico-financeiro
estara submetida aos indicadores descritos no ANEXO IllI.

7. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

7.1.0s procedimentos de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro objetivam a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, a fim de compensar as perdas ou ganhos
da CONCESSIONARIA, devidamente comprovados, em virtude da
ocorréncia dos eventos elencados no item 1.1.

7.2.Supervenientemente a  assinatura do  CONTRATO, a
CONCESSIONARIA somente podera invocar alteragdes decorrentes
de normas editadas pelo PODER CONCEDENTE para demandar a
recomposicao do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO se
comprovar que a alteracdo gerou impacto no equilibrio econdémico-
financeiro, desde que impliquem alteracédo relevante dos custos ou da
receita da CONCESSIONARIA.

7.3.A recomposicéo do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO
podera ser requerida pela PARTE que se sentir prejudicada.
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7.4.A omissdo da PARTE em solicitar a recomposicdo do equilibrio
econémico-financeiro do CONTRATO importard em rendncia desse
direito apos o prazo de 1 (um) ano contado a partir do evento que der
causa ao desequilibrio.

7.5.Cabe ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de escolher, dentre
as medidas abaixo elencadas, individual ou conjuntamente, a forma
pela qual serd implementada a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro:

7.5.1. Revisdo geral dos valores ou da formula de calculo da
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA ou do VPA,;

7.5.2. Alteracdo do prazo da Concesséo;

7.5.3. Revisdo do cronograma de investimentos da
CONCESSIONARIA

7.5.4. Alteracao das obrigacdes contratuais da
CONCESSIONARIA,;

7.5.5. Pagamentos diretos a concessionaria, ou

7.5.6. Outra forma definida de comum a}cordo entre o PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.

7.6.Na recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO deverdo ser observadas, entre outras, as seguintes
condigdes:

7.6.1. o0s ganhos econémicos decorrentes de novas fontes geradoras
de Receitas que ndo tenham sido previstas quando do célculo
do VALOR POR ATENDIMENTO (VPA), conforme
constante na PROPOSTA COMERCIAL da
CONCESSIONARIA;

7.6.2. 0s ganhos econdmicos que ndo decorram diretamente da
eficiéncia empresarial, em casos como o de diminuicdo de
tributos ou encargos legais e de novas regras sobre o0s
Servigos.

7.7.0 procedimento de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
da CONCESSAO devera ser concluido em prazo ndo superior a 180
(cento e oitenta dias), ressalvada as hipdteses, devidamente
justificadas, em que seja necessaria a prorrogacao do prazo.
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7.8.A Recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro ocorrerd de
oficio pelo PODER CONCEDENTE ou mediante solicitacdo da
CONCESSIONARIA.

7.9.Para fins de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO deverd ser calculado o FLUXO DE CAIXA
MARGINAL ANUAL de cada evento gerador do desequilibrio
economico-financeiro do CONTRATO, a fim de calcular a
compensacdo financeira que anule os impactos financeiros positivos
ou negativos do evento que ensejou o desequilibrio, conforme
previsto no item 8 deste anexo.

7.10. O pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
formulado pela CONCESSIONARIA devera ser instruido com:

7.10.1. Relatdrio técnico ou laudo pericial, que demonstre o impacto
financeiro, verificado ou projetado, em decorréncia do evento
na conta caixa da CONCESSIONARIA conforme item 8,
referente ao calculo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL
ANUAL; e

7.10.2. Todos o0s documentos necessarios a demonstracdo do
cabimento do pleito.

7.11. O PODER CONCEDENTE podera requisitar outros documentos,
assim como laudos econdmicos especificos, elaborados por entidades
independentes contratadas pela CONCESSIONARIA.

7.12. Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena
instrucdo do pedido correrdo por conta da CONCESSIONARIA,
ainda que decorrentes de determinacdes do PODER CONCEDENTE,
e ndo fazem parte do reequilibrio econémico-financeiro.

7.13. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro iniciado pelo PODER CONCEDENTE devera ser objeto
de comunicacdo a CONCESSIONARIA.

7.14. A auséncia de manifestacio da CONCESSIONARIA no prazo
consignado na comunicacao, que nao podera ser inferior a 30 (trinta)
dias, sera considerada como concordancia em relacdo ao mérito da
proposta de Recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
PODER CONCEDENTE.

7.15. Recebido o requerimento ou a defesa da CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE decidira, motivadamente, sobre a
recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do CONTRATO,
decisdo esta que tera autoexecutoriedade, isto é, obrigard as PARTES
independentemente de decis&o arbitral ou judicial.
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8. DO CALCULO DO FLUXO MARGINAL ANUAL:

8.1.0 processo de recomposicdo sera realizado de forma que seja nulo o
valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL
projetado em razdo do evento que ensejou a recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro, considerando:

8.1.1. Os fluxos dos dispéndios e receitas marginais anuais,
conforme for o caso, resultantes do evento que deu origem a
recomposicao deflacionados, anualmente, para o primeiro ano
do FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL a partir do
indice de correcdo do CONTRATO.

8.1.2. Os fluxos das receitas marginais anuais resultantes da
recomposicdo  do  equilibrio  econdmico-financeiro,
deflacionados, anualmente, para o ano de ocorréncia do
evento.

8.1.2.1. Uma vez calculados os valores de receita requeridos
para a recomposicdo do equilibrio, tais valores serdo
atualizados para o ano em que se efetiva a
recomposicdo pela taxa conhecida de reajuste do
contrato, considerando a mesma data-base.

8.1.3. Os valores de receita requeridos para a recomposicdo do
equilibrio quando for o caso, serdo reajustados, a partir da
data de efetivacdo da recomposicdo do reequilibrio, pelo
mesmo indice e na mesma data base do reajuste do
CONTRATO.

8.2. Os fluxos dos dispéndios e das receitas marginais referidos no item
8.1 acima serdo descontados segundo a seguinte ldgica:

C

-

Em que:

VVPL: valor presente liquido do fluxo de caixa elaborado para demonstrar os
efeitos dos eventos que deram causa ao pedido de recomposicdo o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

t: periodo de referéncia (ano) para a instituicao dos efeitos dos eventos.

C: VALOR MONETARIO CONSTANTE do impacto dos eventos no fluxo de
caixa marginal livre em cada periodo t.
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r: taxa de desconto calculada a partir das regras do item 8.3.

8.3.A taxa de desconto a que se refere o item 8.2 sera calculada a partir
da seguinte logica:

| @+TIR) L[LHTILP |
S| (1+TILP) 1+ IPCA
1+ IPCA

Em que:

r: Taxa de desconto para a recomposic¢do do equilibrio econémico-financeiro do
contrato.

TIR: Taxa Interna de retorno real do Projeto, calculada a partir de fluxo livre de
caixa do projeto em valores constante, sem considerar o efeito de inflacdo, ou
qualquer variacdo de precos relativos no tempo, para os custos dos insumos ou da
receita da concessionaria. Este valor serd obtido a partir do PLANO DE
NEGOCIOS apresentado pela CONCESIONARIA durante a licitacio e
desconsiderara todos os efeitos de eventual financiamento sobre o fluxo de caixa.

TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo, vigente na data de assinatura do
CONTRATO.

TILP": Taxa de Juros de Longo Prazo, vigente na data de recebimento da
solicitacdo de Recomposi¢do do Equilibrio econdmico financeiro por qualquer das
partes.

IPCA”: indice de Precos a Consumidor Amplo, calculado no primeiro periodo de
12 meses completos no més imediatamente anterior ao da data de assinatura do
CONTRATO.

IPCA: indice de Precos a Consumidor Amplo, calculado no primeiro periodo de
12 (doze) meses completos no més imediatamente anterior ao da data de
recebimento da solicitacdo de recomposicdo do equilibrio econémico financeiro
por qualquer das partes.

8.4. Para fins de determinacdo dos fluxos dos dispéndios marginais, serao
utilizados valores teto construidos, preferencialmente, a partir dos
seguintes critérios:

I. Dados oriundos dos sistemas oficiais de custos;
Il. Dados oriundos do PLANO DE NEGOCIOS apresentado pela
CONCESIONARIA durante a licitag&o;

I1l. Relatério de pericia técnica ou avaliagdo analoga;
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I\VV. Outros critérios de mercado.

8.5.Para fins de determinacao das premissas tributarias para afericdo dos
fluxos de dispéndio e receita marginais, serdo consideradas, sempre
que possivel, os dados constates do PLANO DE NEGOCIOS
apresentado  pela CONCESIONARIA durante a licitagéo,
excetuando-se, em qualquer caso, as hipOteses previstas nos itens
2.1.10 e 7.6.2 acima.

8.6.Para fins de determinacdo dos fluxos das receitas marginais em que
seja necessario adotar uma projecdo de demanda, sera utilizado o
seguinte procedimento em duas etapas:

8.6.1. No momento da recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-
financeiro, o ‘“calculo inicial” para o dimensionamento da
recomposicdo considerara a DEMANDA AJUSTADA.

8.6.2. Periodicamente, o referido “calculo inicial” sera revisado
para o fim de substituir a demanda projetada pelos volumes
reais constatados.

8.7.Sem prejuizo da revisdo estabelecida na subclausulas acima, a
periodicidade das revisdes de demanda a que se refere o item 8.6 seré
estabelecida pelo PODER CONCEDENTE, devendo ser realizadas
em intervalos maximos de 5 (cinco) anos e no ano de seu
encerramento.

8.8.As revisdes mencionadas no item 8.7 atualizardo somente a demanda
real, preservando todas as demais premissas utilizadas no calculo
original incluindo a Taxa de Desconto.

8.9.A0 final do Prazo da CONCESSAO, caso a Ultima revisio do
FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL revele resultado
favoravel & CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
podera:

8.9.1. Determinar encargos adicionais 8 CONCESSIONARIA de
forma que os respectivos dispéndios anulem o valor presente
liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL; ou

8.9.2. Reter valores pagos pela CONCESSIONARIA, a exemplo da
Garantia de Execucdo, j& em poder do PODER
CONCEDENTE, atée que esses valores anulem o valor
presente liqguido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL
ANUAL.
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8.10. Ao final do prazo da CONCESSAO, caso a Ultima revisdo da
demanda revele resultado desfavoravel & CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE devera recompor o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO para proporcionar receitas adicionais a
CONCESSIONARIA, de forma a anular o valor presente liquido do
FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL.

9. NOVOS INVESTIMENTOS

9.1.Na hipotese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo
PODER CONCEDENTE e néo previstos no CONTRATO, aquele
podera requerer 8 CONCESSIONARIA, previamente ao processo de
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro, a elaboracdo do
projeto basico das obras e projeto de implantacdo dos novos servigos,
considerando que:

9.1.1. os referidos projetos deverdo conter todos os elementos
necessarios a precificagdo do investimento e as estimativas do
impacto da obra sobre as receitas da CONCESSIONARIA,
segundo as melhores praticas e critérios de mercado; e

9.1.2. 0 PODER CONCEDENTE estabelecerd o valor limite do
custo dos projetos e estudos a serem considerados para efeito
de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.
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